



STATENS VEGVESEN

MØRE OG ROMSDAL

LABORATORIET

HOVEDARKIV: _____

OPPDRAK : NR. _____

LABARKIV : RV / ~~RV~~ E69 Hp 12

KOMMUNE : _____ NR _____

KARTREFERANSE: _____

TITTEL:

Dimensjoneringsalternativ for dekk og korelag
for 2-plans kryss Ysteneet

SAKSBEHANDLER:

Geirmund Nordan

RAPPORT

NR

1

NOTAT

NR

MELDING

NR

KONTAKT:

AKK

SENDT TIL

Vsj.


Dr sj.

ANTALL


DISTRIKTLABORATORIET, MOLDE, den 25.02.86

Antatt massepris . ab 22t ~ 475 kr / tsm
ab 16t ~ 450-475 .
aqb 16 ~ 400-420 .
aq ~ 380-400 .
Pp ~ 45,- kr m. m .

Alt A.



Nytt alt .B.



For begge alternativ er rekna med:

ADT ~ 18000 . ADF ~ 1800

Dim. periode 10 år 110/16 t . N = 4 mill.

B; max = 48


S. p. T₁ = 68. fortr. lag 20 cm
T₂ = 93. " 45 "

E 69-12 2-planskryss Ysteret. Massebeskrivelse oversyn.

Profil		Bredde	Areal	Lag	Type, dimensj. mm	Lag tj. fordig	Forst. kvantum	Bestill. kvantum	Leverandør	Ansvar for bestilling og levering	Tidspunkt arb. utfør.	
Fra	Til											
			2370 m ²	P. pulke	32-64	10 cm	237 m ³	~300 m ³	Viken & Kleive Harøyvund	S. Håstad Vegkmt.	Penetring veke m. 16.	Berøget skal utføres i egen regi. Koordinator H. Leikanger
			2370 "	Austrøing	11-16		~40 m ³	~40 m ³	Bingøa	A. Leikanger		
				Bindem.			12000 kg	12000 kg	Shell/Esso	A. Leikanger		
1950 2183	2088 2350	8.5 m	2600 m ²	D. berøget	Aq 8	3 cm 75 kg/m ²		195 t		D.L. Strømme	Dekkelegging veke m. 17.	Kfr. H. Buvik ang. utførelse
"	"		2600 "	Bindlag	Aq 16	4 cm 100 kg/m ²		260 t		"		
1950 (bredde bru 9.75 m)	2350		3500 "	Slitelag	A 16 t	4 cm 100 kg/m ²		350 t		"	Veke m. 28-30	

Forsterkningslaget bør være sortert 0-150 mm.

Høyde forsterkningslag:



Statens Vegvesen
Vegtmk. Protokoll
17-03-86 E. Nordal