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I samband med oppdatering av handlingsplan for fylkesveger har Statens vegvesen fått i 

oppdrag av Troms Fylkeskommune (TFK) å utarbeide et forslag til tiltaksplan innenfor området 

aktiv skredkontroll, med forslag til tiltak i prioritert rekkefølge. Aktiv skredkontroll er en 

skredsikringsmetode med kontrollert nedsprengning av snøskred. I kombinasjon med 

varslingsanlegg vil en kunne unngå at trafikanter kjører inn i eller blir truffet av snøskred. 

 

Følgende tabell gir et forslag/skisse på en mulig tiltaksplan innenfor aktiv skredkontroll og 

varsling i Troms de neste 7 årene. Den beskriver omtrentlige kostnader, mulige tidsrammer 

og antatt redusert stengningstid. Det understrekes at sikringsnivået for denne typen av 

skredsikring er svært driftsavhenging, og forusetter årlige bevilgninger til drift av 

nedsprengningsanleggene. For mer info vises det til følgende 3 rapporter: 

 

• Innledende vurderinger for forebyggende skredkontroll og varslingsanlegg Troms 

2018-2021 (MIME: 19/79988-1) 

• Skredsikringsalternativ Arnøya jan 2019 – Aktiv skredkontroll/Varsling (MIME: 

19/79988-2) 

• Bedre fremkommelighet for tungtransport på Senja – Skredsikringsalternativer 

inklusive Aktiv skredkontroll og Varsling (MIME: 19/79988-3) 

 

Notat  
Til: Rigmor Thorsteinsen/Vegavdeling Troms 
Fra: Geo-og labseksjonen v/Andreas Persson 
Kopi: Seksjonsleder Viggo Aronsen 
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Forslag til utbygging - Aktiv skredkontroll og varsling Troms 2020-2026 (Fv.) 

Veg                                   Strekning/Skredpunkt Tiltak 
Utbygging/ 
prioritering 

Antatt 
redusert 
stengingstid 

Kostnader i millioner kr: 

Investering Drift årlig  

(Investering 
inkl. 10 års 
drift) 

Fv347 Arnøya  

Fv347 Lauksundskaret – Arnøyhamn 
(Singla/Oterelvene)   

Aktiv skredkontroll 15 punkt 
med radarvarsling   2020 20 - 70% 30 2,1 51 

Fv 347 Arnøyhamn - Årviksand 
(Nordgård/Storskreda, Vintersætet/Skjelelva 
og Kvitsteinan) Aktiv skredkontroll 5 punkt 2020 60-80% 7,5 0,5 12,8 

Supplering eller opsjon 10 sprengpunkter hele 
Arnøya Aktiv skredkontroll 10 punkt 2023 60-90% 15 1,1 25,5 

      Sum Arnøya 52,5 3,7 89 

Fv868 
Pollfjellet sør  - 

Aktiv skred kontroll 3 punkt 
med radarvarsling  2021 70-90% 15 1,1 25,5 

Fv862 Senja 
Mefjordbotn- 
Senjahopen 

Fv862 Skarvhammarn og Hestesletta 
(Svartholla snøskred) 

Aktiv skredkontrolle 8 punkt 
med radarvarsling  2023 50-80% 20 1,4 34 

Fv862 Kvalvika Aktivskred kontroll 5 punkt 2023 50-80% 7,5 0,5 12,8 

Fv862 Breitindtunnelen vest Aktivskred kontroll 10 punkt 2023 50-80% 15 1,1 25,5 

Fv862 Svarthollatunnelen øst Aktivskred kontroll 3punkt 2023 50-80% 4,5 0,3 7,7 

Supplering eller opsjon 10 sprengpunkter hele 
Mefjordbotn-Senjahopen Aktivskred kontroll 10 punkt 2026 70-90% 15 1,1 25,5 

      
Sum 

Mefjordbotn: 77,0 3,3 109,9 

FV232/FV243 
Senja Sifjord 

Fv232 Kaperskarstunnelen vest Aktivskred kontroll 2punkt 2025 80-95% 3 0,21 5,1 

Fv243 Sifjordskaret Aktivskred kontroll 6punkt 2025 60-90% 9 0,63 15,3 

Fv57 
Grøtfjorden  

Fv57 Grøtfjord-Tromvik  Aktivskred kontroll 10 punkt 
med radarvarsling   2025 60-90% 22 1,54 37,4 

SUM TOTALT: 178,5 10,4 (282,5) 
*Kostnader i mill.kr +/-40% inklusive moms og byggherrekostander. For hvert sprengpunkt er 1,5miljkr benyttet og for varslingsanlegg 7,5mill kr. 

Driftskostnader på 7% av investeringskostnadene er basert på forholdvis stor satsning/mengde.  
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