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Statens vegvesen utbygging
Prosjekt Xxxxxx
Kontraktsnavn Xxxxxxx		DD-MM-ÅÅÅÅ
A		Prosjektinformasjon
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Statens vegvesen Utbygging inviterer til konkurranse med forhandling om følgende kontraktarbeid: Xxxxxx

Byggherre forutsetter at entreprenøren setter seg inn i gjeldende sanksjonslovgivning implementert i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»), og de endringer som til enhver tid skulle bli vedtatt, og tar hensyn til gjeldende sanksjonslovgivning ved utarbeidelse av forespørsel om deltakelse, utarbeidelse av tilbud og ved gjennomføring av kontrakt. 

Entreprenørene må også påregne at byggherre vil be kontraktsmedhjelpere som engasjeres etter kontraktsinngåelse om å bekrefte at de overholder sanksjonslovgivningen. Videre må entreprenør påregne at byggherre vil kunne be om dokumentasjon på hvem som er reelle rettighetshavere i kontraktsmedhjelpere som engasjeres etter kontraktsinngåelse. 

Anskaffelsen gjennomføres med prosedyren konkurranse med forhandling. Vi viser til konkurransegrunnlagets kap. B3 for utfyllende bestemmelser om gjennomføringen av konkurransen, herunder også konkurransens tildelingskriterier og tilhørende dokumentasjonskrav.  

Statens vegvesen ønsker tilbud fra entreprenører med de kvalifikasjoner som er nødvendige for å oppfylle kontrakten. I denne konkurransen vil det bli gjennomført en prekvalifisering før tilbuds-/forhandlingsfasen. Det vises til konkurransegrunnlagets kap. B2 for utfyllende bestemmelser om prekvalifiseringen, herunder også konkurransens kvalifikasjonskrav med tilhørende dokumentasjonskrav. 

Konkurransen gjennomføres i henhold til lov om offentlige anskaffelser (LOV 2016-06-17-73 med eventuelt senere endringer, heretter benevnt som «anskaffelsesloven») samt forskrift om offentlige anskaffelser (FOR 2016-08-12-974 med senere endringer, heretter benevnt som «anskaffelsesforskriften»). 

Følgende legges til grunn:
	Type anskaffelse:
	Bygg-/anleggsarbeider

	Over terskel:
	Iht anskaffelsesforskriften §5-3

	Anskaffelsesprosedyre:
	Konkurranse med forhandling, iht. anskaffelsesforskriften. § 13-1 jf. § 13-2



Konkurransen gjennomføres ved bruk av Statens vegvesens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV). Innlevering av forespørsler om deltakelse i konkurransen, tilbudsinnlevering og all annen kommunikasjon, skjer via KGV, se kap. B1. 

Tilbudskonferanse vil finne sted dd-mm-åååå med møtested Xxxxxx, kl. tt.mm.	
Tilbudskonferanse vil bli gjennomført digitalt.

Påmelding til tilbudskonferansen skjer via KGV. 
Alle frister i konkurransen er angitt i KGV. 

Byggherre har følgende tentative fremdriftsplan for anskaffelsen:
	Planlagte milepæler
	Tentative datoer

	Tilbudskonferanse for interesserte entreprenører
	

	Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen
	

	Meddelelse om kvalifisering og invitasjon til utvalgte kvalifiserte entreprenører om å inngi tilbud
	<Måned>

	Separate avklaringsmøter med inviterte entreprenører
	Periode: <dato>-<dato>

	Frist for innlevering av første tilbud
	

	Separate forhandlingsmøter med entreprenører som har inngitt tilbud
	Periode: <dato>-<dato>

	Frist for innlevering av andre tilbud
	

	Separate forhandlingsmøter med entreprenører som har inngitt tilbud
	Periode: <dato>-<dato>

	Frist for innlevering av endelig tilbud
	

	
	

	Kontraktsignering
	Innen vedståelsesfristens utløp



Det gjøres for ordens skyld oppmerksom på at fremdriftsplanen over er tentativ, og at avvik fra denne ikke gir krav på fristforlengelse eller økonomisk kompensasjon. 

Statens vegvesen Utbygging, dd-mm-åååå
_______________________________________________
Underskrift
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[bookmark: _Toc210826700]Arbeidenes art og omfang
Skriv inn overordnet informasjon om prosjektet.

[bookmark: _Toc210826701][bookmark: _Toc94530622]Entrepriseform 
Entrepriseform er totalentreprise.


[bookmark: _Toc94530623][bookmark: _Toc210826702]Tidspunkt for igangsettelse og tidsfrister
Arbeidet kan settes i gang når avtale er inngått og garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.

Frist for ferdigstillelse er dd-mm-åååå
[bookmark: _Hlk120779810]Følgende delfrister gjelder: Xxxxxx

ALTERNATIV TIL ALL TEKST OVENFOR I PUNKTET:
Arbeidet kan settes i gang etter dd-mm-åååå, såfremt garantierklæring og kopi av forsikringsbevis er levert byggherren. Det vises i tillegg til utfyllende krav under punktene om samhandling, kvalitetsplan, HMS og fremdriftsplan i kap. C.
Frist for ferdigstillelse er dd-mm-åååå.
Følgende delfrister gjelder: Xxxxxx

[bookmark: _Toc94530624][bookmark: _Toc210826703]Avvik i kontraktens rammebetingelser
DERSOM BEVILGNINGER OG BEVILGNINGSTAKT KAN HA BETYDNING FOR FRAMDRIFTSTEMPO:
Disponible midler til entreprenør:
Xxxxxx

Hvis myndighetenes bevilgninger tilsier avvik i kontraktens utførelse, skal det forhandles om eventuelle økonomiske konsekvenser. Entreprenøren har ikke rett til å heve kontrakten ved mindre vesentlig endring av bevilgningstakt.

[bookmark: _Toc94530625][bookmark: _Toc210826704]Forskudd
[bookmark: _Hlk82454462]Det kan om ønskelig utbetales forskudd, se kap. C2.

[bookmark: _Toc94530626][bookmark: _Toc210826705]Engasjerte rådgivere
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er tydelig bestemt.




[bookmark: _Toc94530627][bookmark: _Toc210826706]Byggherrens organisering av HMS-arbeidet
Byggherrens organisering av HMS-arbeidet er vist i plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-planen) og plan for ytre miljø (YM-planen). Disse planene finnes som del av konkurransegrunnlaget i kap. D.

[bookmark: _Toc94530628][bookmark: _Toc210826707]Byggeplassens og anleggsområdets beliggenhet og adkomstmuligheter
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[bookmark: _Toc94605691][bookmark: B1]


			
B Konkurranseregler
B1 Konkurranseregler 	

[bookmark: _Toc210826713]Konkurranseregler 
For denne konkurransen gjelder anskaffelsesloven og anskaffelsesforskriften del I og del III, med de suppleringer og tillegg som er gitt i følgende dokumenter:

· Kapittel B1 Generelle konkurranseregler, som inneholder en beskrivelse av de generelle konkurransereglene. 
· [bookmark: _Hlk89260917]Kapittel B2 Krav til entreprenørenes kvalifikasjoner, som inneholder kvalifikasjonskrav og bestemmelser om utvelgelse. 
· Kapittel B3 Gjennomføringen av tilbudsfase, herunder forhandlinger og byggherrens valg av tilbud, som inneholder tildelingskriteriene og de øvrige konkurransereglene.

Byggherre gjør videre oppmerksom på at sanksjonslovgivningen medfører begrensninger av hvilke selskap som byggherre kan tildele og gjennomføre av kontrakter med. 
Entreprenører som rammes av sanksjonslovgivningens forbud eller som har underentreprenører/underleverandører som omfattes av sanksjonslovgivningens forbud risikerer avvisning/ krav om utskifting av underentreprenør/underleverandør.

Byggherre kan avvise tilbud fra virksomheter som ikke er rettighetshavere etter anskaffelsesloven § 3.

[bookmark: _Toc94605692][bookmark: _Toc210826714]Prosedyre
Konkurransen gjennomføres etter prosedyren konkurranse med forhandling.

[bookmark: _Toc94605693][bookmark: _Toc210826715]Byggherrens konkurransegjennomføringsverktøy (KGV)
[bookmark: _Toc94605694][bookmark: _Toc210826716]Bruk av KGV til gjennomføring av konkurransen
Konkurransen gjennomføres ved bruk av KGV. Innlogging i KGV gjøres via følgende internettadresse:
https://eu.eu-supply.com/login.asp?B=VEGVESEN

[bookmark: _Toc94605695][bookmark: _Toc210826717]Tilgjengeliggjøring av konkurransegrunnlag
Konkurransegrunnlaget vil være tilgjengelig for entreprenørene i KGV.

[bookmark: _Toc94605696][bookmark: _Toc210826718]Kommunikasjon 
All skriftlig kommunikasjon og informasjonsutveksling mellom byggherre og entreprenør i forbindelse med konkurransen skal skje ved bruk av KGV, med mindre byggherre beslutter en annen kommunikasjonsform.

Byggherre vil publisere eventuelle spørsmål og svar i konkurransen i anonymisert form i KGV.

[bookmark: _Toc94605697][bookmark: _Toc210826719]Innlevering av forespørsel om deltakelse og tilbud i KGV
Entreprenørens forespørsel om deltakelse i konkurransen (jf. kap. B2) og entreprenørens tilbud (jf. kap. B3) skal leveres i KGV.

Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse og tilbud fremgår av KGV og i kap.
B2 og B3. Ved motstrid gjelder fristene som fremgår av KGV.

Entreprenøren er ansvarlig for at komplett forespørsel om deltakelse i konkurransen og
komplett tilbud blir levert innenfor de angitte tidsfristene.

Forespørsel om deltakelse i konkurransen og tilbud ansees som rettidig levert dersom disse er levert i KGV innen fristens utløp. Innlevering på annen måte eller for sent innlevert forespørsel om deltakelse og for sent innleverte tilbud vil medføre avvisning.

Byggherre anbefaler at entreprenøren starter med utfylling og opplasting av
dokumenter i KGV i god tid før utløp av angitte frister for innlevering.

Byggherre gjør entreprenørene oppmerksom på at hver enkelt fil ikke kan være større enn 2,14 Gigabyte (GB). Filer som er større enn dette må deles i flere filer. Videre må entreprenørene merke seg at systemet ikke tillater mer enn 200 mapper i forbindelse med innlevering.

[bookmark: _Toc94605698][bookmark: _Toc210826720]Rettelse, supplering eller endring av konkurransegrunnlaget
Før tilbudsfristens utløp kan byggherre foreta rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget som ikke er vesentlige, jf. anskaffelsesforskriften § 14-2 (1). Rettelser, suppleringer og endringer av konkurransegrunnlaget vil bli publisert via KGV, jf. punkt 3 ovenfor. 

Byggherre kan ikke foreta vesentlige endringer av konkurransegrunnlaget eller på annen måte vesentlig endre forutsetningene for konkurransen.

Entreprenør skal ta hensyn til alle publiserte/utsendte endringer av konkurransegrunnlaget.

[bookmark: _Toc94605699][bookmark: _Toc210826721]Risiko for egen forståelse av konkurransegrunnlaget og varsling om mangler/uklarheter 
Byggherre forventer at entreprenør setter seg godt inn i hele konkurransegrunnlaget. 

Det understrekes at entreprenøren bærer risikoen for sin egen forståelse av konkurransegrunnlaget. Entreprenøren kan ikke senere gjøre gjeldende forhold han burde blitt oppmerksom på. 

Dersom en entreprenør oppdager mangler eller uklarheter i konkurransegrunnlaget, skal han umiddelbart varsle byggherren om dette via KGV. 


[bookmark: _Toc94605700][bookmark: _Toc210826722]Kompensasjon ved deltakelse i konkurransen
[bookmark: _Toc94605701][bookmark: _Toc210826723]Kompensasjon for forespørselen om deltakelse i konkurransen
Byggherre dekker ikke kostnader for utarbeidelse av forespørselen om deltakelse i
konkurransen.

[bookmark: _Toc94605702][bookmark: _Toc210826724]Kompensasjon for deltakelse i konkurransen
Alternativ 1: De utvalgte entreprenører som blir invitert til å levere tilbud, men som ikke tildeles kontrakten, vil bli honorert med kr XXXXX (beløp avklares med KM) inkl. eventuell mva. for deltakelse i konkurransen dersom alle de følgende tilleggsvilkårene er oppfylt:

Har deltatt i alle møter og avklaringer før første tilbudsfrist jf. kap. B3 punkt 2.
Har deltatt i alle forhandlingsmøter jf. kap. B3 punkt 7.
Har levert et endelig tilbud som ikke avvises.

Ut over eventuell kompensasjon etter første ledd må entreprenøren selv dekke alle
kostnader han påføres ved å delta i konkurransen.

Alternativ 2: Kostnader for utarbeidelse av tilbud bæres av den enkelte entreprenør.

[bookmark: _Toc94605704][bookmark: _Toc210826725]Språkkrav
Forespørsel om deltakelse i konkurransen skal utformes på norsk. Unntak gjelder for deler av forespørselen, der all dokumentasjon i henhold til følgende punkter kan være utformet på norsk, engelsk, dansk eller svensk:
Kapittel B2 punkt 2.2 (firmaattest)
Kapittel B2 punkt 2.3 (regnskapsopplysninger)
Kapittel B2 punkt 2.5 (kvalitets- og miljøstyringssystemer)
Kapittel B2 punkt 3.2 (skatteattester)

Dokumentasjon under B2 punkt 2.4 skal leveres både på norsk og engelsk dersom kontraktene det vises til er utført utenfor Norge. 

Konkurransefasen gjennomføres på norsk og tilbudet med tilhørende dokumenter skal utformes på norsk, med mindre annet klart er angitt i konkurransedokumentene.

Kontrakt mellom byggherre og valgte entreprenør vil bli inngått på norsk.

[bookmark: _Toc94605705][bookmark: _Toc210826726]Avvik
Eventuelle avvik fra konkurransegrunnlaget i tilbudet skal fremgå uttrykkelig av entreprenørens tilbudsbrev og skal være presist og entydig beskrevet i tilbudsbrevet slik at Byggherren kan vurdere avviket uten kontakt med entreprenøren. Entreprenøren kan ikke gjøre gjeldende avvik som ikke fremkommer av tilbudsbrevet. Eventuelle avvik skal prises av entreprenøren.

Avvik som ikke er prissatt kan bli kostnadsmessig vurdert av byggherre i forbindelse med valg av tilbud. Endelige tilbud med vesentlige avvik vil bli avvist, jf. anskaffelsesforskriften § 24-8 (1) bokstav b.


[bookmark: _Toc94605706][bookmark: _Toc210826727]Avklaringer 
Eventuelle avklaringer vil bli gjennomført i tråd med anskaffelsesforskriftens bestemmelser, jf. § 23-5.

[bookmark: _Toc94605707][bookmark: _Toc210826728]Klage til Klagenemnda for offentlige anskaffelser
Ved klage til Klagenemda for offentlige anskaffelser skal følgende angivelse benyttes: Statens vegvesen v/Utbygging.
[bookmark: _Toc94605708][bookmark: _Toc210826729]Avlysning av konkurransen
Dersom det foreligger saklig grunn kan byggherre avlyse konkurransen med øyeblikkelig virkning.
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[bookmark: _Ref90972416][bookmark: _Ref90972420][bookmark: _Ref90972538][bookmark: _Ref90972544][bookmark: _Ref90972557][bookmark: _Ref90972560][bookmark: _Ref90976410][bookmark: _Ref90976413][bookmark: _Ref90976442][bookmark: _Ref90976446][bookmark: _Ref90980316][bookmark: _Ref90980319][bookmark: _Ref90980399][bookmark: _Ref90980403][bookmark: _Ref90988830][bookmark: _Ref90988834][bookmark: _Toc92971871][bookmark: _Toc93493644][bookmark: _Toc93493921][bookmark: _Toc93495370][bookmark: _Toc93495748][bookmark: _Toc93496368][bookmark: _Toc93560380][bookmark: _Toc93907937][bookmark: _Toc93907956][bookmark: _Toc93907975][bookmark: _Toc93907994][bookmark: _Toc94272016][bookmark: _Toc94792280][bookmark: _Toc94792299][bookmark: _Toc94792318][bookmark: _Toc94792337][bookmark: _Toc95824010][bookmark: _Toc95824029][bookmark: _Toc95824048][bookmark: _Toc95824067][bookmark: _Toc96504095][bookmark: _Toc96504113][bookmark: _Toc96504131][bookmark: _Toc96504149][bookmark: _Toc97120824][bookmark: _Toc97120842][bookmark: _Toc97120860][bookmark: _Toc97120878][bookmark: _Toc97126790][bookmark: _Toc97126808][bookmark: _Toc97126826][bookmark: _Toc97126844][bookmark: _Toc97127281][bookmark: _Toc97298029][bookmark: _Toc97298047][bookmark: _Toc97298065][bookmark: _Toc97298083][bookmark: _Toc97298101][bookmark: _Toc97300363][bookmark: _Toc157420131][bookmark: _Toc157674018][bookmark: _Toc164408042][bookmark: _Toc164856076][bookmark: _Toc165975327][bookmark: _Toc175130394][bookmark: _Toc176773531][bookmark: _Toc177108344][bookmark: _Toc221794706]Krav til entreprenørens kvalifikasjoner
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[bookmark: _Toc210826730]Om kapittel B2
Kapittel B2 inneholder konkurransens kvalifikasjonskrav og bestemmelser for forespørsel
om deltakelse i konkurransen. 

Alle paragrafhenvisninger i kap. B2 er til anskaffelsesforskriften, om ikke annet er angitt. 

[bookmark: _Toc94532207][bookmark: _Toc210826731]Kvalifikasjonskrav
[bookmark: _Toc94532208][bookmark: _Toc210826732]Generelt
Kvalifikasjonskravene for konkurransen er angitt i punkt 2.2 til 2.5 nedenfor. Hvert enkelt kvalifikasjonskrav må være oppfylt for at entreprenøren vil bli vurdert som kvalifisert.

Entreprenører som ikke tilfredsstiller kvalifikasjonskravene vil bli avvist, jf. § 24-2 (1) bokstav a). 

[bookmark: _Toc94532209][bookmark: _Toc210826733]Entreprenørens organisatoriske og juridiske stilling
Kvalifikasjonskrav:
Entreprenøren skal være et lovlig etablert foretak eller bestå av et fellesskap av
entreprenører som er lovlig etablerte foretak.

Kravet gjelder også virksomheter som entreprenøren støtter seg på, jf. punkt 4.1 nedenfor.

Entreprenøren skal ikke være en enhet som rammes av forbudet i sanksjonsforskrift Ukraina § 8n, og skal heller ikke støtte seg på virksomheter i strid med § 8n. 

Dokumentasjonskrav:
1. Attest fra Foretaksregistret eller tilsvarende attest for lovbestemt registrering i det land hvor entreprenøren eller de virksomheter som i fellesskap vil utgjøre entreprenøren, jf. kap. B2 punkt 4.2, er etablert, samt tilsvarende attest for alle virksomheter som entreprenøren støtter seg på for å bli kvalifisert, jf. kap. B2 punkt 4.1.
2. Utfylt tabell i kap. E1 punkt 3.2 eventuelt utfylt punkt 3.3 og 3.4.
3. Utfylt egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning jf. kap. E1 punkt 3.6. 
4. Etter forespørsel fra byggherre skal entreprenøren dokumentere hvem som er reelle rettighetshavere i entreprenøren, selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, selskap som entreprenøren støtter seg på, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt informasjon om hvem som er daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren.




[bookmark: _Toc94532210][bookmark: _Toc210826734]Entreprenørens økonomiske og finansielle kapasitet
Kvalifikasjonskrav:
Entreprenøren skal ha tilstrekkelig økonomisk og finansiell kapasitet for å gjennomføre kontrakten, og skal i tillegg også oppfylle følgende krav:

1. Entreprenøren skal ha en egenkapital på minimum NOK Xxxxxx.
2. Entreprenøren skal ha en egenkapitalandel i prosent på minst 10 %.
3. Entreprenøren skal ha en gjennomsnittlig årlig omsetning på minimum NOK Xxxxxx de tre siste regnskapsår.

Dokumentasjonskrav:
1. Entreprenørens årsregnskap, årsberetning og revisjonsberetning for de siste tre år og nyere opplysninger (kvartalsregnskaper) som har betydning for entreprenørens regnskapstall.
2. En kortfattet redegjørelse vedrørende informasjon om økonomiske forhold eller tap som ikke er dokumentert andre steder, og som kreves dokumentert i henhold til norske og/eller internasjonale regnskapsstandarder. Redegjørelsen skal også omfatte eventuelle hendelser av betydning som har inntruffet etter siste reviderte årsregnskap. 
3. En oversikt over eventuelle nylig gjennomførte, pågående eller forestående skattemessige eller offentlige gjennomganger av entreprenørens virksomhet. 
4. Utfylt tabell i kap. E1 punkt 4.

Dersom entreprenøren har saklig grunn til ikke å fremlegge den dokumentasjonen byggherren har krevd, kan han dokumentere sin økonomiske og finansielle kapasitet ved å fremlegge ethvert annet dokument som har relevans til foretakets regnskapstall/økonomi og som byggherre anser egnet. Entreprenøren skal begrunne hvorfor han ikke kan fremlegge den dokumentasjonen byggherre har krevd.

[bookmark: _Toc94532211][bookmark: _Toc210826735]Entreprenørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
Kvalifikasjonskrav: 
Entreprenøren skal ha tilstrekkelig erfaring med styring og gjennomføring av vegprosjekter av relevant art og vanskelighetsgrad.

Entreprenøren skal i tillegg ha tilstrekkelig erfaring av relevant art og vanskelighetsgrad fra følgende sentrale arbeider:

1. Xxxxxx
2. Xxxxxx
3. Xxxxxx

Entreprenøren skal selv ha erfaring fra utførelsen av de sentrale arbeidene som nevnt ovenfor. Hvis entreprenøren kun har erfaring fra, for eksempel å styre kontraktmedhjelpere, må entreprenøren støtte seg på andre virksomheter som har den nødvendige erfaringen fra utførelse av de aktuelle sentrale arbeidene, se B2 pkt. 4.1.

Dokumentasjonskrav:
1. [bookmark: _Hlk211252132]En liste over inntil 8 og ikke mindre enn 3 kontrakter som entreprenøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen. Minimums- og maksimumsbegrensningen gjelder totalt antall referanseprosjekter, og er lik uavhengig av om entreprenøren selv oppfyller kvalifikasjonskravet alene eller støtter seg på andre for å oppfylle kvalifikasjonskravet. De opplistede referanseprosjektene skal samlet dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravet. Listen skal, jf. skjema inntatt i kap. E1 punkt 5.1, inneholde følgende for hver av kontraktene: 

· Navn på mottaker (oppdragsgiver)
· Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold til kvalifikasjonskravet.
· Hvilke arbeider som ble utført av entreprenøren selv, og hvilke arbeider som ble utført av kontraktsmedhjelpere.
· Tidspunkt for leveransen.
· Kontraktens verdi.
· Kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommende sin rolle hos oppdragsgiver under kontrakten. Kontaktpersonen vil kunne bli kontaktet for å verifisere at opplysningene i skjemaet er korrekte. Entreprenøren er ansvarlig for at kontaktpersonen er tilgjengelig.
2. Utfylt skjema i kap. E1 punkt 5.1. 

[bookmark: _Toc210826736][bookmark: _Toc94532217]Miljø og kvalitet
[bookmark: _Toc210826737]Ledelsessystem for miljø
Kvalifikasjonskrav:
Entreprenøren skal være sertifisert etter ISO 14001 (2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental management), eller Miljøfyrtårn, med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter.  

Dokumentasjonskrav:
1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at entreprenøren er sertifisert i henhold til ISO 14001 (2015), EMAS (EU Eco-Management and Audit Scheme for environmental managment) eller Miljøfyrtårn. Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organer i andre EØS-stater.
2. [bookmark: _Hlk112309438]Annen dokumentasjon for tilsvarende miljøledelsestiltak aksepteres dersom entreprenøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, og dette ikke skyldes entreprenøren selv. Dette forutsetter at entreprenøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer de etterspurte miljøsystemene eller – standardene. Entreprenøren skal begrunne hvorfor han ikke hadde mulighet til å få slike attester innen fristen, og hva dette skyldes.

[bookmark: _Toc94532218][bookmark: _Toc210826738]Ledelsessystem for kvalitet
Kvalifikasjonskrav:
Entreprenøren skal være sertifisert etter ISO 9001 (2015), med relevans for tilsvarende samferdselsprosjekter.  

Dokumentasjonskrav: 
1. Attest utstedt av uavhengig organ som dokumenterer at entreprenøren er sertifisert i henhold til ISO 9001 (2015). Det uavhengige organet må være akkreditert av Norsk akkreditering eller tilsvarende organer i andre EØS-stater.
2. [bookmark: _Hlk112309451]Annen dokumentasjon for tilsvarende kvalitetssikringstiltak aksepteres dersom entreprenøren ikke har mulighet til å få slike attester innen fristen, og dette ikke skyldes entreprenøren selv. Dette forutsetter at entreprenøren dokumenterer at disse tiltakene tilsvarer ISO 9001 (2015). Entreprenøren skal begrunne hvorfor han ikke hadde mulighet til å få slik attest innen fristen, og hva dette skyldes.

[bookmark: _Toc94532219][bookmark: _Toc210826739]Øvrige bestemmelser 
[bookmark: _Toc94532220][bookmark: _Toc210826740]Dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner
Bestemmelsene om avvisning på grunn av forhold ved entreprenøren fremgår av anskaffelsesforskriften § 24-2. Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) gjelder som foreløpig dokumentasjon bl.a. for at det ikke foreligger slike avvisningsgrunner.

Ytterligere krav til dokumentasjon for fravær av avvisningsgrunner fremgår av anskaffelsesforskriften § 24-7, eventuelt også § 24-5 (1) dersom dokumentasjon av slike tiltak er aktuelt. Dokumentasjonen skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kap. B1 og i henhold til den frist som byggherre fastsetter, for det tilfelle byggherre krever dette fremlagt. Attester som nevnt i § 24-7 (1) bokstav a) og b) skal ikke være eldre enn 6 måneder regnet fra frist for levering av forespørsel om deltakelse i konkurransen.

Dersom de nødvendige attester/dokumenter for å dokumentere fravær av avvisningsgrunner ikke utstedes i entreprenørens hjemstat eller den staten hvor han er etablert, eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b, (2) og (3) bokstav a og b, gjelder det utfylte ESPD skjemaet som dokumentasjon for disse forholdene.

Byggherre vil kunne foreta egne undersøkelser knyttet til entreprenørens virksomhet, herunder deltakere i ett leverandørfellesskap og støttede virksomheter til entreprenøren, samt øvrige forhold som er relevant for å vurdere hvorvidt entreprenøren kan kvalifiseres.

[bookmark: _Toc210826741][bookmark: _Toc94532221]Skatteattester 
Entreprenøren skal sammen med forespørselen fremlegge skatt- og merverdiavgiftsattest. Attesten må være utstedt av kompetent organ i entreprenørens hjemstat eller det land hvor entreprenøren er etablert som viser at entreprenøren har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter, avgifter og trygdeavgifter.

Attesten skal ved forespørsel om fremleggelse ikke være eldre enn 6 måneder. 

For de tilfeller at attesten som nevnt i forrige ledd ikke utstedes i entreprenørens hjemland eller den staten hvor entreprenøren er etablert eller dersom de ikke dekker alle avvisningsgrunnene som nevnt i anskaffelsesforskriften § 24-2 (1) bokstav b) og (3) bokstav a), skal entreprenøren fremlegge en erklæring avgitt under ed eller en forsikring avgitt for et kompetent organ i entreprenørens hjemstat eller den stat hvor entreprenøren er etablert, som bekrefter at slike forhold ikke foreligger, jf. anskaffelsesforskriften § 24-7 (2).  

For norske entreprenører bestilles attesten via skatteetatens hjemmesider, http://www.skatteetaten.no og via http://www.altinn.no

Byggherre ber alle entreprenørene være oppmerksomme på at dersom man blir tildelt kontrakten, vil byggherre be om å få fremlagt tilsvarende skatt- og merverdiavgiftsattest som entreprenøren selv har fremlagt, for enhver kontraktsmedhjelper som vil utføre arbeider under kontrakten for mer enn NOK 500 000,- ekskl. mva., jf. anskaffelsesforskriften § 7-2 tredje ledd. 


[bookmark: _Toc94532222][bookmark: _Toc210826742]Fullmakt for innhenting av utvidet skatteattest
Som et ledd i Statens vegvesens kamp mot arbeidslivskriminalitet, herunder svart arbeid og sosial dumping, er det inngått en samarbeidsavtale mellom Statens vegvesen og Skatteetaten. I denne forbindelse krever Statens vegvesen av alle sine entreprenører en signert fullmakt som gir Statens vegvesen en utvidet rett til et ubegrenset antall ganger å innhente opplysninger om sine kontraktsmedhjelperes og underleverandørers skatte- og avgiftsmessige forhold som angitt i fullmakten. 

Dersom vinnende entreprenør ikke allerede har en gyldig signert fullmakt registrert hos Statens vegvesen, skal fullmakt signeres av vinnende entreprenør etter at tildelingsbrev er mottatt, men før kontraktsignering. Fullmakten sendes til vinnende entreprenør sammen med tildelingsbrevet. Signert fullmakt sammen med fargekopi av pass, bankkort, førerkort eller nasjonalt ID-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EØS/EFTA), skal returneres til Statens vegvesen så raskt som mulig og innen 3 virkedager. Fødselsnummer kan slettes på kopi av ID-dokumentasjon, slik at bare fødselsdato fremkommer.

Det gjøres oppmerksom på at kravet om signert fullmakt også gjelder for alle entreprenørens kontraktsmedhjelpere. Entreprenøren skal kontraktsfeste signeringsplikten nedover i kjeden. Signert fullmakt skal foreligge fra både entreprenør og kontraktsmedhjelper før signering av kontrakt. Signert fullmakt fra øvrige kontraktsmedhjelpere må være levert og godkjent av byggherre før de kan benyttes i kontrakten/prosjektet

Byggherre gjør oppmerksom på at det kan være aktuelt å avvise den entreprenør og eventuelle kontraktsmedhjelpere som i tildelingsbrevet er innstilt som vinner av konkurransen, dersom det etter tildeling, men forut for signering av kontrakt, mottas opplysninger fra Skatteetaten om manglende oppfyllelse av skatte- og avgiftsforpliktelser mv. Tildelingen kan derfor ikke anses endelig før det foreligger en vurdering av de innhentede opplysninger som ikke endrer byggherrens tildelingsbeslutning. 

Det presiseres at hvis det ikke mottas signert fullmakt fra entreprenør og eventuelle kontraktsmedhjelper som er benyttet i kvalifiseringen, vil dette kunne anses som et vesentlig forbehold til kontrakten som vil medføre at både entreprenør og eventuelle kontraktsmedhjelpere avvises fra konkurransen.

[bookmark: _Toc210826743]Redegjørelse for eierskap og kontroll
Entreprenør som innstilles til kontrakt må, før kontraktsinngåelse, påregne å redegjøre for forhold som sannsynliggjør at entreprenøren vil handle i overensstemmelse med sanksjonslovgivningen. Herunder vil det måtte redegjøres for eierskap og kontroll ved entreprenør selv, selskaper i entreprenørs konsern eller som entreprenør har kontrollerende eierskap eller myndighet i, selskap entreprenøren støtter seg på, kontraktsmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden. Entreprenør skal også redegjøre for hvem som er daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenør og i de nevnte selskaper.




[bookmark: _Toc94532223][bookmark: _Toc210826744]Støtte fra andre virksomheter og deltakelse i fellesskap
[bookmark: _Toc94532224][bookmark: _Toc210826745]Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav
Entreprenøren kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheters kapasitet for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet og/eller kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner som er gjengitt i punkt 2.3 og 2.4 ovenfor, jf. anskaffelsesforskriften § 16-10 (1). 

Følgende dokumentasjon skal leveres:
· Dokumentasjon som viser at entreprenøren råder over de nødvendige ressursene til virksomhetene han støtter seg på, for eksempel ved å fremlegge en forpliktelseserklæring fra disse virksomhetene.

· Hver sine versjoner av det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD) som en del av forespørselen om å delta i konkurransen, jf. punkt 6. 

· Dokumentasjon som viser at virksomheten(e), som entreprenøren støtter seg på, er lovlig etablerte foretak, jf. punkt 2.2. Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning kreves ikke av støttende virksomheter, siden entreprenøren i sin egenerklæring bekrefter at det ikke benyttes støttende virksomheter i strid med sanksjonsforskriften § 8n.

· Der entreprenøren støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet, må det leveres en signert solidaransvarserklæring, jf. § 16-10 (4), samt dokumentasjon som viser oppfyllelse av kravet, jf. 2.3.

· Der entreprenøren støttet seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til relevant erfaring, må det leveres dokumentasjon som viser oppfyllelse av de aktuelle delene av kravene, jf. 2.4.

Dersom en entreprenør støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til relevant erfaring jf. punkt 2.4 skal disse virksomhetene utføre tjenestene eller bygge- og anleggsarbeidene som krever slike kvalifikasjoner, jf. § 16-10 (5).

[bookmark: _Toc94532225][bookmark: _Toc210826746][bookmark: _Hlk112065107]Fellesskap av entreprenører
Flere entreprenører kan delta i konkurransen i fellesskap, jf. § 16-11. Fellesskapet må sørge for nødvendig dokumentasjon av at alle kvalifikasjonskravene er oppfylt.

Byggherre vil vurdere hver enkelt entreprenør i fellesskapet opp mot bestemmelsene om avvisning, jf. § 24-2, dette med unntak av bestemmelsen i § 24-2 (1) bokstav a) oppfyllelse av kvalifikasjonskrav, som vil bli anvendt på fellesskapet samlet sett.

Entreprenørene som deltar i fellesskap, vil bli vurdert under ett for kvalifikasjonskravene. Kvalifikasjonskravene i punkt 2.2 og punkt 3, skal likevel oppfylles av den enkelte entreprenør. Byggherre krever at den deltaker som oppfyller det enkelte av kravene til tekniske og faglige kvalifikasjoner i 2.4 også skal utføre de arbeider som krever slike kvalifikasjoner. 

Felleskapet av entreprenører kan om nødvendig støtte seg på andre virksomheter i henhold til punkt 4.1 for å oppfylle kvalifikasjonskravene. 

Følgende dokumentasjon skal leveres:
· Hver av de virksomheter som deltar i arbeidsfellesskapet, skal levere europeisk egenerklæringsskjema (ESPD) som en del av forespørselen, jf. punkt 6. 

· Redegjørelse om felleskapet, herunder den enkelte deltakers rolle.

· Erklæring om solidaransvar ovenfor byggherren.

· Samme dokumentasjon som for individuelle entreprenører skal leveres for hver enkelt entreprenør som deltar i fellesskapet.

[bookmark: _Toc94532226][bookmark: _Toc210826747]Særlig om nyetablerte entreprenører 
En entreprenør som er nyetablert og som ikke kan framlegge all dokumentasjon som påkrevet under punkt 6 nedenfor, må være særlig nøye med å dokumentere og sannsynliggjøre at han likevel har forutsetninger for å gjennomføre kontrakten. Også entreprenører som har etablert seg innenfor et nytt fagområde kan anses som nyetablerte.

Det er særlig viktig at slike entreprenører kan dokumentere en tilstrekkelig stor arbeidsstyrke for gjennomføring av kontrakten, herunder faglig og teknisk kompetanse. For nyetablerte entreprenører presiseres det at det er entreprenørens evne som sådan til å gjennomføre kontrakten som vurderes, ikke enkeltpersoners kompetanse isolert sett. 

Dersom en nyetablert entreprenør har erfaring fra kontrakter, skal de mest relevante kontraktene som entreprenøren måtte ha erfaring fra, fylles ut i henhold til dokumentasjonskravene i punkt 2. Dette selv om kontraktene er av en slik art at de ikke oppfyller de nærmere angitte kravene.    

Manglende eller utilstrekkelig dokumentasjon på ett eller flere kriterier kan medføre at entreprenøren blir avvist. Mangelfull eller uriktig utfylt svarskjema vil også kunne medføre avvisning.

[bookmark: _Toc94532227][bookmark: _Toc210826748]Krav til entreprenørens forespørsel om deltakelse i konkurransen
[bookmark: _Toc94532228][bookmark: _Toc210826749]Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Byggherre har i forbindelse med kunngjøringen av konkurransen tilgjengeliggjort et ESPD-skjema, som alle entreprenørene skal fylle ut og levere sammen med forespørselen om å delta i konkurransen.  

Dersom flere entreprenører deltar i konkurransen i fellesskap og/eller entreprenøren(e) støtter seg på kapasitet til andre virksomheter, skal det utfylles et skjema pr. virksomhet. 

[bookmark: _Toc94532229][bookmark: _Toc210826750]Krav til entreprenørens dokumentasjon av kvalifikasjonskravene
Entreprenøren skal i forespørselen om å delta i konkurransen dokumentere oppfyllelse av kvalifikasjonskravene gjennom: 

1. Utfylt ESPD-skjema.
2. Utfylt svarskjema, slik dette er angitt i kap. E1.
3. Skatteattest, jf. punkt 3.2 ovenfor.

Dokumentasjon som etterspørres i henhold til nr. 1, 2 og 3 skal leveres som en del av forespørselen om å delta i konkurransen innen fristen, jf. kap. B2 punkt 7.

Innsendte vedlegg/dokumenter skal navngis og nummeres tydelig i forhold til det kvalifikasjonskrav vedlegget/dokumentet hører inn under, slik dette fremkommer av kap. E1. 

Det er viktig for bedømmelsen at opplysningene i dokumentasjonen er korrekt og fullstendig. Uriktige, misvisende eller manglende opplysninger kan medføre avvisning, jf. § 24-2 (3) bokstav g. 

Byggherrens vurdering av om entreprenørene oppfyller kvalifikasjonskravene vil som utgangspunkt kun bli gjennomført basert på innlevert dokumentasjon, herunder eventuelle oppgitte referanser. Byggherre forbeholder seg likevel retten til å legge vekt på eventuelle egne positive og negative erfaringer med entreprenøren og eventuelle samarbeidende foretak, jf. punkt 4. Tilsvarende gjelder for andre offentlige byggherrers erfaringer. 

[bookmark: _Toc94532230][bookmark: _Toc210826751]Frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen
Frist for levering av forespørsel om deltakelse i konkurransen er:

	dd-mm-åååå, kl. XX.XX norsk tid

Forespørselen om deltakelse i konkurransen skal leveres i KGV, jf. kap. B1 punkt 3.

[bookmark: _Toc94532232][bookmark: _Toc210826752]Utvelgelse av entreprenør
For denne konkurransen vil byggherre velge ut X kvalifiserte entreprenør som vil bli
invitert til å inngi tilbud og delta i forhandlingene, jf. konkurransegrunnlagets kap. B3.

Utvelgelsen blant de kvalifiserte entreprenør vil skje ut fra byggherrens evaluering av
hvem av de kvalifiserte entreprenørene som best oppfyller følgende utvelgelseskriterium:

· Entreprenørens tekniske og faglige kvalifikasjoner iht. kvalifikasjonskrav punkt 2.4.

Vurderingen vil bli basert på dokumentasjonen for tilsvarende kvalifikasjonskrav, jf. punkt 2.4.

[bookmark: _Toc94532233][bookmark: _Toc210826753]Frist for begjæring om midlertidig forføyning
En begjæring om midlertidig forføyning mot byggherrers beslutning om å avvise en forespørsel om å delta i konkurransen, eller ikke å velge ut en entreprenør, må fremsettes innen 15 dager regnet fra dagen etter byggherren sender en meddelelse om avvisning eller utvelgelse.
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[bookmark: _Toc210826754]Generelt om konkurransegrunnlagets kapittel B3
Reglene i dette kapittelet gjelder for gjennomføringen av konkurransen og byggherrens valg av tilbud.

[bookmark: _Toc94532234][bookmark: _Toc94606850][bookmark: _Toc94607362][bookmark: _Toc210826755]Møter og avklaringer før første tilbudsfrist 
Forut for første tilbudsfrist, jf. punkt 3.1 nedenfor, vil entreprenørene bli innkalt til et separat / separate møte / møter med byggherre. Møtet /Møtene kan bli gjennomført digitalt.

Formålet er å sikre at alle entreprenørene har en felles forståelse av de
forutsetninger som gjelder for konkurransen, slik at entreprenørene får et best mulig grunnlag for å utarbeide tilbud i tråd med konkurransegrunnlagets bestemmelser.

Byggherre vil gjennomgå utvalgte deler av konkurransegrunnlaget, herunder prosjektinformasjon. Byggherre oppfordrer entreprenørene til å sette seg godt inn i konkurransegrunnlaget før møtet / møtene med byggherre.

Det understrekes at byggherre overfor de øvrige entreprenørene ikke kan avsløre
fortrolige opplysninger som en entreprenør gir byggherre, uten entreprenørens skriftlige samtykke.

[bookmark: _Toc94532235][bookmark: _Toc94606851][bookmark: _Toc94607363][bookmark: _Toc210826756]Frister
[bookmark: _Toc94532236][bookmark: _Toc210826757]Tilbudsfrist
Frist for levering av første tilbud er: 

dd-mm-åååå, kl. XX.XX norsk tid

Frist for eventuelle reviderte tilbud vil bli opplyst om i løpet av forhandlingen. Ved
avslutning av forhandlingene vil byggherre opplyse om frist for levering av endelig
tilbud.

Tilbudet skal leveres i tråd med kommunikasjonsbestemmelsene angitt i kap. B1. Tilbudet er rettidig levert dersom det er levert innen angitt frist og sted. 

For sent innlevert tilbud vil medføre avvisning fra konkurransen, jf anskaffelsesforskriften § 24-1 (1) bokstav a).

[bookmark: _Toc94532237][bookmark: _Toc210826758]Vedståelsesfrist
I konkurransen vil et tilbud være bindende frem til fremsettelse av nytt revidert tilbud. Ved innlevering av revidert tilbud etter gjennomførte forhandlinger kreves det at entreprenøren innleverer ett komplett nytt tilbud. Dersom entreprenøren ikke ønsker å levere et revidert tilbud i konkurransen, må opprinnelig tilbud leveres på nytt innen siste tilbudsfrist for å være bindende. Når forhandlingene avsluttes og entreprenøren leverer sitt endelige tilbud, vil dette tilbudet være bindende frem til utløp av vedståelsesfristen.

Vedståelsesfristen er 8 uker etter frist for endelig tilbud.

[bookmark: _Toc94532238][bookmark: _Toc94606852][bookmark: _Toc94607364][bookmark: _Toc210826759]Krav til utforming av entreprenørens tilbud 
Entreprenørens tilbud skal inngis på tilbudsskjemaer angitt i kap. E2. Entreprenøren skal som del av tilbudet levere et forpliktende tilbudsbrev. 

Tilbudet skal være datert og underskrevet. 

Ved innlevering av tilbud skal entreprenøren levere et komplett tilbud.

[bookmark: _Toc94532239][bookmark: _Toc94606853][bookmark: _Toc94607365][bookmark: _Toc210826760]Alternative tilbud
Det er ikke anledning til å gi alternative tilbud.

[bookmark: _Toc94532240][bookmark: _Toc94606854][bookmark: _Toc94607366][bookmark: _Toc210826761]Taktisk prising
Tilbud skal prises i henhold til de retningslinjer som fremgår av kontrakten, jf. innledningen i håndbok R761/762 punkt 4.3.

Tilbud kan bli avvist når det er åpenbart misforhold mellom de enkelte tilbudte priser og det de skal dekke, slik at prisene ikke gjenspeiler de faktiske kostnadene.

Timepris for mannskap og maskiner, jf. kap. E2, blir vurdert på samme måte som øvrige tilbudte priser.

[bookmark: _Toc94532242][bookmark: _Toc94606856][bookmark: _Toc94607368][bookmark: _Toc210826762]Gjennomføring av forhandlinger
Byggherre vil gjennomføre forhandlinger med alle entreprenører som rettidig har levert tilbud.

Forhandlingene er i utgangspunktet planlagt gjennomført som ett eller flere separate, fysiske møter mellom byggherre og hver av entreprenørene i lokaler som byggherren stiller til disposisjon. Møtene kan bli gjennomført digitalt. 

Det understrekes at byggherre ikke kan, overfor de øvrige entreprenørene avsløre
løsninger eller andre fortrolige opplysninger som en entreprenør gir byggherre, uten
entreprenørens samtykke.

Forhandlingene planlegges gjennomført i henhold til den foreløpige planen som angitt i konkurransegrunnlagets kap. A1. Byggherre vil forbeholde seg retten til å gjennomføre ytterligere forhandlingsmøter og be om ytterligere reviderte tilbud ved behov.

Nærmere informasjon om gjennomføringen av forhandlingen vil bli gitt i løpet av tilbudsfasen.

Hensikten med forhandlingsmøtet er at entreprenørene skal få tilbakemeldinger som gjør at de kan levere et forbedret tilbud. 

I forhandlingsmøtet vil byggherre gi entreprenøren tilbakemelding på hvordan byggherre har vurdert entreprenørens tilbud opp mot tildelingskriteriene. 

Forhandlingsfasen avsluttes ved at byggherre fastsetter en frist for innlevering av endelig tilbud. 

[bookmark: _Toc94532243][bookmark: _Toc94606857][bookmark: _Toc94607369][bookmark: _Toc210826763]Grunnlag for tildeling av kontrakt – tildelingskriterier
[bookmark: _Toc94532244][bookmark: _Toc210826764]Fremgangsmåte ved valg av tilbud – beregning av konkurransesum
Kontrakt tildeles tilbyder med det tilbud som gir det beste forholdet mellom pris og kvalitet, jf. anskaffelsesforskriften § 18-1(1). 
Følgende tildelingskriterier legges til grunn for evalueringen:

K1: Tilbudssum 
K2: Organisering og tilbudt nøkkelpersonell 
K3: Gjennomføring av oppdraget
K4: Ivaretagelse ytre miljø og reduksjon av klimagassutslipp i prosjektet
K5: Anleggets kvalitet

I evalueringen vil byggherre vurdere tilbudene på grunnlag av tildelingskriteriene og
beregne hvert av tilbudenes konkurransesum. Tilbudet med den laveste
konkurransesummen vil gi det beste forholdet mellom pris og kvalitet, og entreprenøren
med lavest konkurransesum vil derfor tildeles kontrakten.

I beregningen av konkurransesum vil byggherren fastsette en konkret verdi på
entreprenørens besvarelse av tildelingskriteriene K2 – K5 innenfor de nærmere angitte
verdigrenser. Den oppnådde verdien på det enkelte kriteriet kommer til fradrag til
entreprenørens tilbudssum. Entreprenørene honoreres bare for forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi i tilknytning til kontrakten. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for byggherre vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene.

Konkurransesummen S beregnes på følgende måte:

S = K1 – K2 – K3 – K4-K5

VEILEDNINGSTEKST (SLETTES FØR UTLYSNING): Utforming av tildelingskriterier for ivaretakelse av klima og miljø avklares i samråd med KM i det enkelte prosjekt, jf. krav i anskaffelsesforskriften § 7-9 om Klima- og miljøhensyn i offentlige anskaffelser som skal vektes med minimum tretti prosent. Alternativt kan klima- og miljøkrav i kravspesifikasjonen på visse vilkår brukes istedenfor tretti prosent kravet.

VEILEDNINGSTEKST (SLETTES FØR UTLYSNING): Dersom prosjektet ønsker en side/ordbegrensning bør det angis under dokumentasjonskravet til det enkelte kriterium under.     

[bookmark: _Toc94532245][bookmark: _Toc210826765]Kriterium K1: Tilbudssum
Tildelingskriterium:
Entreprenørens tilbudssum

Dokumentasjonskrav:
Følgende dokumentasjon skal leveres på følgende skjema i kap. E2:
1. Utfylt prisskjema, jf. skjemaer i kap. E2 punkt 1.1.1, 1.1.2 og 1.1.3.
2. Utfylt prisskjema, jf. skjemaer i kap. E2 punkt 1.1.4.
3. Utfylt skjema Kontraktssum og tilbudssum, jf. skjema i kap. E2 punkt 1.2.  

Kontrollregnet tilbudssum brukes som tilbudssum (K1) i beregningen av konkurransesum.

Eventuelle avvik kan bli tillagt vekt ved evalueringen.

[bookmark: _Toc210826766][bookmark: _Hlk90033420]Kriterium K2: Organisering og tilbudt nøkkelpersonell
Tildelingskriterium:
Kvalitet på entreprenørens organisering av prosjektet og nøkkelpersonellets kompetanse.

Dokumentasjonskrav:
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K2»:

1. En beskrivelse av entreprenørens prosjektorganisasjon for kontrakten, herunder organisasjonsplan og nøkkelpersoner.
2. En beskrivelse av hvordan planlagt organisering, bemanning og kapasitet sørger for effektiv styring av kontraktsarbeidet, både for planlagte aktiviteter og uforutsette forhold.
3. CV på nøkkelpersonell for prosjektet. 
Som nøkkelpersonell for dette prosjektet defineres:
· Prosjektleder
· Prosjekteringsleder 
· Anleggsleder tunnel
· Anleggsleder grunnarbeider og veg
· Anleggsleder konstruksjoner
· Ansvarlig trafikkavvikling 
· Ansvarlig styring og koordinering av kontraktmedhjelpere (hos entreprenøren)
· Fagansvarlig prosjektering
· Fagansvarlig elektro / automasjon
· Fagansvarlig geologi
· Fagansvarlig geoteknikk
· Fagansvarlig YM
· Fagansvarlig HMS
· Kvalitetsleder
· Assessor for bærekraft (BREEAM Infrastructure)
· Xxxxxx

For nøkkelpersonell gjelder minimumskrav til erfaring som angitt i kapittel C2 punkt 10.

CV skal som minimum inneholde:
· Utdanning, år, stillingsbetegnelse og ansvarsområder.
· Beskrivelse av tidligere utførte oppdrag med angivelse av byggherre, størrelse, verdi, type/art og medarbeiderens rolle.

For nøkkelpersonell skal det leveres referanseliste med minimum 3 relevante
referanseprosjekter pr. nøkkelperson. Det skal oppgis
kontaktopplysninger (e-post og telefon) på referansene.

VEILEDNINGSTEKST (SLETTES FØR UTLYSNING): For BIM og Breeam personell bør det vurderes å åpne for færre referanseprosjekt hvis de er av en viss varighet.

Byggherre forbeholder seg retten til å sjekke utvalgte referanser.

Byggherre forplikter seg kun til å sjekke én referanse for hver nøkkelperson fra hver
tilbyder.

Byggherre forbeholder seg retten til å vektlegge egen erfaring med tilbudt personell
uavhengig av tilbyders oppgitte referanser.

Entreprenør er ansvarlig for at oppgitte referansepersoner besvarer eventuelt henvendelse fra byggherre. Dersom oppgitte referanser ikke besvarer denne henvendelsen, purres en
gang på e-post. Dersom svar ikke mottas innen 3 dager etter purring vektes ikke referansen i evalueringen.

Fradragssum for vekting av kriterium K2
Besvarelsen av K2 kan gi et fradrag med inntil kr. XXXXX fra entreprenørens tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Entreprenøren honoreres bare for forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi i tilknytning til kontrakten. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for byggherre vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene.

[bookmark: _Toc210826767]Kriterium K3: Gjennomføring av oppdraget
Tildelingskriterium:
Entreprenørens plan for gjennomføring av oppdraget herunder: 

1. Entreprenørens konkrete tiltak som sikrer at utfordringer i prosjektet ivaretas på en god måte.
2. Kvalitet på fremdriftsplan og entreprenørens konkrete tiltak for å redusere risiko for oversittelse av kontraktens delfrister og sluttfrist.
3. Entreprenørens konkrete tiltak for å redusere risiko som gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Dokumentasjonskrav:
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K3»:

Redegjørelse for gjennomføring av oppdraget, herunder:

1. Beskrivelse av konkrete tiltak som sikrer at utfordringer i prosjektet ivaretas på en god måte. Identifiserte utfordringer er Xxxxxx. Entreprenøren skal i tillegg beskrive eventuelle ytterligere utfordringer og hvordan disse vil bli håndtert.
(Eksempler for Xxxxx, fjernes før utlysning: anleggsadkomster, trafikkavvikling, massehåndtering, utførelse av konstruksjoner, håndtering av etater og naboer, VA-anlegget, styring av kontraktmedhjelpere og rådgivere og møtevirksomhet.) 
2. Fremdriftsplan med angivelse av prosjektets enkelte faser, hovedaktiviteter (med kalenderdatoer for start og slutt), kontraktens frister, tidskritiske avhengigheter, kritisk linje. Fremdriftsplanen skal være utarbeidet i MS Project eller tilsvarende og skal leveres både i originalt filformat og som -pdf. Redegjørelse for konkrete tiltak for å redusere risikoen for at kontraktens frister oversittes. Redegjørelsen skal knyttes opp mot fremdriftsplanen.
3. Entreprenørens konkrete tiltak for å redusere risiko som gjelder sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA).

Fradragssum for vekting av kriterium K3
Besvarelsen av K3 kan gi et fradrag med inntil kr. Xxxxx fra entreprenørens tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Entreprenørene honoreres bare for forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi i tilknytning til kontrakten. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for byggherre vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene.

[bookmark: _Toc210826768][bookmark: _Hlk90033467]Kriterium K4: Ivaretagelse ytre miljø og reduksjon av klimagassutslipp i prosjektet
Tildelingskriterium
1. Entreprenørens ivaretakelse av ytre miljø på prosjektet, bl.a.:
· massehåndteringsplan
· utslipp til vann og grunn
· anleggsstøy og -støv
2. Entreprenørens reduksjon av klimagassutslipp.  

Dokumentasjonskrav
VEILEDNINGSTEKST (SLETTES FØR UTLYSNING): Dokumentasjonskravene må tilpasses de kriteriene som angis i tildelingskriteriet. 

Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K4»:

1. Identifikasjon av risikoforhold vedrørende ytre miljø og beskrivelse av tiltak og plan for å redusere slik risiko. 
2. Klimagassutslipp
· [bookmark: _Hlk210985175]Forenklet klimagassbudsjett utformet i henhold til C2 punkt 42.5 flg. Entreprenøren skal sammen med det forenklede klimagassbudsjettet levere en beskrivelse som redegjør for hvordan det forenklede klimagassbudsjettet skal kunne oppnås. 
· Klimagassreduserende tiltak utover det forenklede klimagassbudsjett og en beskrivelse av hvordan tiltakene skal gjennomføres. Klimagassreduksjonen til hvert enkelt tiltak skal beregnes og vises i dokumentasjonen. 

Fradragssum for vekting av kriterium K4
VEILEDNINGSTEKST (SLETTES FØR UTLYSNING): Vekting her må fastsettes ut i fra om man bruker forskriftens hovedregel om 30% vekting eller unntak, jf § 7-9. Det vises her til veileder om miljøkrav.
Besvarelsen av K4 vil kunne gi et fradrag med inntil kr. Xxxxx fra entreprenørens tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Entreprenørene honoreres bare for forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi i tilknytning til kontrakten. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for byggherre vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene.

[bookmark: _Toc210826769]Kriterium K5: Anleggets kvalitet 

Tildelingskriterium
Anleggets kvalitet, herunder:

1. Estetisk kvalitet på portalområder for tunnelene, bruer, murer, landskap og grøntanlegg.
2. Anleggets robusthet og løsningsvalg for konstruksjoner, tunnel, veganlegg (inkl. VA og renseløsninger) og elektro-, ventilasjon og trafikkteknisk utstyr.

Dokumentasjonskrav:
Følgende dokumentasjon skal leveres og merkes «K5»:

1. Presentasjon som viser anleggets estetiske kvalitet, med særlig vekt på
- Portalområder for tunnelene
- Konstruksjoner/murer
- Landskap og grøntanlegg

2. Presentasjon som viser kvalitetsmessige robusthet av anlegget som gir merverdi i form av lave drift- og vedlikeholdskostnader og god regularitet for vegbrukerne i anleggets levetid, og med særlig vekt på slike løsninger for:
- Konstruksjoner
- Tunnel og veganlegg, inkl. trafikkteknisk utstyr, VA og renseløsninger
- Elektro og ventilasjonanlegg

Fradragssum for vekting av kriterium K5:
Besvarelse av K5 vil kunne gi et fradrag med inntil kr XXX fra entreprenørens tilbudssum ved beregning av tilbudets konkurransesum. Entreprenørene honoreres bare for forhold som representerer en konkret og forpliktende merverdi for kontrakten. Et tilbud som ikke representerer noe merverdi for oppdragsgiver vil ikke bli gitt noe fradrag. Øvrige fradrag vil bli fastsatt med utgangspunkt i disse ytterpunktene.  



[bookmark: _Toc94532248][bookmark: _Toc94606858][bookmark: _Toc94607370][bookmark: _Toc210826770]Avslutning av konkurransen
[bookmark: _Toc94532249][bookmark: _Toc210826771]Meddelelse om valg av entreprenør
Byggherre vil skriftlig informere alle kvalifiserte entreprenører i konkurransen om valg av entreprenør for kontrakten. 

[bookmark: _Toc94532250][bookmark: _Toc210826772]Karensperiode 
Karensperioden er på 10 dager, regnet fra dagen etter meddelelsen etter punkt 9.1 ble sendt entreprenørene. Før utløpet av karensperioden kan byggherre ikke inngå kontrakt med den valgte entreprenør(ene), jf. anskaffelsesforskriften § 25-2.
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C Kontraktsbestemmelser NS 8407:2011
C1 Alminnelige kontraktsbestemmelser 	C1-1

C	Kontraktsbestemmelser NS 8407:2011
[bookmark: _Ref90973939][bookmark: _Ref90973943][bookmark: _Ref90973994][bookmark: _Ref90973999][bookmark: _Ref90976664][bookmark: _Ref90976667][bookmark: _Ref90976738][bookmark: _Ref90976741][bookmark: _Ref90980836][bookmark: _Ref90980840][bookmark: _Ref90980891][bookmark: _Ref90980894][bookmark: _Ref90990655][bookmark: _Ref90990658][bookmark: _Toc92971875][bookmark: _Toc93493648][bookmark: _Toc93493925][bookmark: _Toc93495374][bookmark: _Toc93495752][bookmark: _Toc93496372][bookmark: _Toc93560384][bookmark: _Toc93907941][bookmark: _Toc93907960][bookmark: _Toc93907979][bookmark: _Toc93907998][bookmark: _Toc94272020][bookmark: _Toc94792284][bookmark: _Toc94792303][bookmark: _Toc94792322][bookmark: _Toc94792341][bookmark: _Toc95824014][bookmark: _Toc95824033][bookmark: _Toc95824052][bookmark: _Toc95824071][bookmark: _Toc96504099][bookmark: _Toc96504117][bookmark: _Toc96504135][bookmark: _Toc96504153][bookmark: _Toc97120828][bookmark: _Toc97120846][bookmark: _Toc97120864][bookmark: _Toc97120882][bookmark: _Toc97126794][bookmark: _Toc97126812][bookmark: _Toc97126830][bookmark: _Toc97126848][bookmark: _Toc97127285][bookmark: _Toc97298033][bookmark: _Toc97298051][bookmark: _Toc97298069][bookmark: _Toc97298087][bookmark: _Toc97298105][bookmark: _Toc97300367][bookmark: _Toc157420135][bookmark: _Toc157674022][bookmark: _Toc164408046][bookmark: _Toc164856080][bookmark: _Toc165975331][bookmark: _Toc175130398][bookmark: _Toc176773535][bookmark: _Toc177108348][bookmark: _Toc221794710]Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens vegvesen

Innhold
1.	Definisjoner (se NS 8407 pkt. 1)	1
2.	Mål for kontrakten	1
3.	Opplysninger gitt i tilbudet	1
4.	Tolkningsregler (Se NS8407 punkt 2)	2
5.	Kommunikasjon og samordning	2
5.1. Kommunikasjon mellom entreprenør og byggherre	2
5.1.1. Direkte og skriftlig kommunikasjon	2
5.1.2. Kommunikasjon med byggherrens rådgivere	2
5.1.3. Registrering i byggherrens elektroniske verktøy	2
5.1.4. Språk	3
5.1.5. Møtereferat	3
5.1.6. Samhandlingsverktøy	3
5.1.7. Byggherrens øvrige systemer	3
5.1.8. Partenes gjensidige opplysningsplikt	3
5.2. Samordning og kommunikasjon med tredjepart	4
5.2.1. Samordning	4
5.2.2. Kommunikasjon med grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter	4
5.2.3. Kontakt med media	4
5.2.4. Publikasjon av informasjon på digitale plattformer og annen deling av informasjon	4
6.	Møter (Se NS8407 punkt 4)	5
6.1. Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess	5
6.2. Prosjektledermøter	6
6.3. Samarbeidsmøter	6
6.4. Oppstartsmøter for kontroll og godkjenning konstruksjoner	7
6.5. Oppstartsmøte for risikofylte arbeider i prosjekterings- og byggefase	7
6.6. Faglige møter, samlinger og kurs	8
6.7. Byggherremøter (Se NS8407 punkt 4.2)	8
6.7.1. Prosjekteringsmøter	8
6.7.2. Ordinært byggherremøte	8
6.7.3. Økonomimøter	9
6.7.4. Fremdriftsmøter	9
6.8. Møter med kontraktsmedhjelpere (Se NS8407 punkt 4.3)	10
6.9. Møter i kontaktgruppe elektro og automasjon	10
7.	Varsel og krav (Se NS8407 punkt 5)	11
8.	Partenes sikkerhetstillelse (Se NS8407 punkt 7)	11
8.1. Entreprenørens sikkerhetsstillelse	11
8.2. Byggherrens sikkerhetsstillelse	12
9.	Forsikring (Se NS8407 punkt 8)	12
9.1. Entreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret (Se NS8407 punkt 8.1)	12
9.2. Ansvarforsikring (Se NS8407 punkt 8.2)	12
10.	Entreprenørens representant og nøkkelpersonell	13
10.1. Nøkkelpersonell	13
10.2. Entreprenørs representant (Se NS8407 punkt 9)	15
11.	Bestemmelser om arbeidstakere	15
11.1. Personell	15
11.2. Lønns- og arbeidsvilkår	15
11.3. Rapportering av utenlandsk virksomhet	17
11.4. Språkkrav for arbeidstakere	18
11.5. Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i punkt 11	18
12.	Lærlinger	19
12.1. Krav om bruk av lærlinger	19
12.2. Krav om bruk av faglærte håndverkere	21
13.	Kontraktsmedhjelpere (Se NS8407 punkt 10)	21
13.1. Valg av kontraktsmedhjelper	21
13.2. Byggherrens rett til å nekte å godta entreprenørens valg av kontraktsmedhjelper	22
14.	Tillatelser, løyver og dispensasjoner	22
15.	Midlertidige avtaler med grunneiere	23
16.	Tiltransport av entreprenører og byggeplassadministrajon mv. (Se NS8407 punkt 12)	23
16.1. Tiltransport av sideentreprenør (Se NS8407 punkt 12.2)	23
16.2. Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenør	23
17.	Kontraktsgjenstanden (Se NS8407 punkt 14)	23
17.1. Avtalte krav	23
17.1.1. Generelt	23
17.1.2. Arbeid som ikke er angitt med prosesser og enhetspriser, jf. kap. D4	24
17.1.3. Arbeider angitt med prosesser og enhetspriser, jf. kap. D5	24
17.2. Valg av løsninger	24
17.3. Endring av kontraktens krav	24
17.4. Grunnervervsavtaler	25
18.	Fremdrift og samordning (Se NS8407 punkt 21)	25
18.1. Entreprenørens fremdriftsplan	25
18.2. Ressursplan	26
18.3. Fremdriftsstatus og varsling	26
18.4. Entreprenørens samordningsplikt (Se NS8407 pkt. 21.4)	26
19.	Ledelsessystem for kvalitet og HMS	27
19.1. Krav til ledelsessystem for kvalitet	27
19.2. Kvalitetsplan	27
19.2.1. Generelt	27
19.2.2. Organisasjonsplan	28
19.2.3. Kontrollplan	28
19.2.4. Kvalitetsavvik	29
19.2.5. Dokumentstyring	29
19.2.6. Entreprenørens revisjons- og verifikasjonsprogram	29
19.2.7. Tekniske avklaringer	30
19.2.8. Uavhengig kontroll	30
19.3. Rapportering	30
19.3.1. Generelt	31
19.3.2. Månedsrapportering	31
19.3.3. Årsrapport og sluttrapport ytre miljø	32
19.4. Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner	32
19.4.1. Kvalitetssystem	33
19.4.2. Spesielle kompetansekrav	33
19.5. Bestemmelser for asfaltarbeider	34
19.5.1. Krav til dokumentasjon	34
19.5.2. Reklamasjonskontroll	35
19.5.3. Regler ved mangler og avvik	36
19.6. Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg	36
19.6.1. Elektriske lavspenningsinstallasjoner	36
19.6.2. Fordelinger	37
19.6.3. Ekomanlegg	37
19.6.4. Maskiner	37
20.	Prosjektering, rådgivning mv. (Se NS8407 punkt 16)	37
20.1. Generelt	37
20.2. Prosjekterte data som skal leveres byggherren til gjennomsyn før bygging	37
20.3. Prosjekterte data som skal leveres til godkjenning før bygging	37
20.3.1. Generelt	38
20.3.2. Godkjenning av konstruksjoner	38
20.3.3. Sikkerhetsgodkjenning av tunnel	38
20.3.4. Kommunal godkjenning	38
20.3.5. Utslippstillatelse og vilkår i tillatelser etter annet regelverk	38
20.3.6. Andre forhold som krever godkjenning	38
21.	Forhold på byggeplassen (Se NS8407 punkt 18)	38
22.	Skade på kontraktsgjenstanden mv. i byggetiden (Se NS8407 punkt 19)	39
23.	Byggherrens kontroll av entreprenørens ytelser	39
24.	Risiko for forhold ved grunnen (Se NS8407 punkt 23)	39
24.1. Vesentlig avvik	39
24.2. Grunnundersøkelser	39
24.3. Kabler og ledninger	40
25.	Tidspunkt for byggherrens ytelser	40
26.	Byggherrens valg av løsninger og annen prosjektering (Se NS8407 punkt 24)	40
27.	Fastsettelse av vederlaget (Se NS8407 punkt 26)	40
27.1. Generelt	41
27.1.1. Rundsummer	41
27.1.2. Regningsarbeider	41
27.1.3. Mengderegulerbare prosesser	41
27.2. Indeksregulering	42
28.	Fakturering (Se NS8407 punkt 27)	42
28.1. Avtalt fakturering	43
28.2. Forskudd	43
28.3. Faktureringsplan	43
28.4. Dokumentasjon av fakturakravet	44
28.4.1. Generelt	44
28.4.2. Dokumentasjon og kontroll av utførte mengder for mengderegulerbare prosesser	44
29.	Generelle betalingsbestemmelser (Se NS8407 punkt 28)	45
30.	Særlige regler om regningsarbeid (Se NS8407 pkt. 30)	45
30.1. Generelt	45
30.2. Timepriser prosjektering, mannskap og maskiner	45
30.3. Materialer	46
30.4. Dokumentasjon og kontroll av utførte regningsarbeider	46
31.	Beregning av forlenget drivetid i tunnel	47
32.	Forberedelse til overtakelse (Se NS8407 punkt 36)	49
32.1. Testing og innregulering av tekniske anlegg m.m.	49
32.2. Levering av sluttdokumentasjon	50
33.	Overtakelse (Se NS8407 punkt 37)	50
34.	Sluttoppgjør (Se NS8407 punkt 39)	50
34.1. Sluttoppstilling med sluttfaktura	50
34.2. Betaling av sluttfaktura	50
35.	Tidligere ferdigstillelse og overskridelse av frister	50
35.1. Tidligere ferdigstillelse	50
35.2. Overskridelse av frister	50
35.2.1. Byggherrens aksept av forlenget delfrist	50
35.2.2. Forsinkelse (Se NS8407 punkt 40)	50
36.	Avbestilling (Se NS8407 punkt 44)	51
37.	Heving (Se NS8407 punkt 46)	51
38.	Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter (Se NS8407 punkt 47)	51
39.	Tvister (Se NS8407 punkt 50)	51
39.1. Minnelige løsninger	51
39.2. Part ved søksmål	55
40.	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og Ytre miljø (YM)	55
40.1. Generelt	55
40.2. Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan), ytre miljø (YM-plan) og risikovurdering	56
40.3. Tiltak for å forebygge helseskader på grunn av eksponering for helseskadelig steinstøv	57
40.4. Opplæring og kompetanse	57
40.5. Kjemiske produkter	58
40.6. Sikring av arbeidsstedet	58
40.7. Orden og renhold	58
40.8. Vernerunder	58
41.	Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)	59
41.1. HMS-kort	59
41.2. Føring av oversiktsliste	59
41.3. Hovedbedrift og samordningsansvar	59
41.4. Besøkende til anleggsområdet	60
41.5. Arbeidstid	60
41.6. Arbeidsvarsling	60
41.7. Personlig verneutstyr og vernetøy	61
41.8. Merking og kontrollrutiner	62
41.9. Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved prosjekteringsarbeider	62
41.10. Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø	62
41.10.1. Krav til sikkerhetsglass	62
41.10.2. Krav til forsagerkurs	62
41.10.3. Arbeid foran bomfeste	63
41.10.4. Bruk av ledebil i tunnel	63
42.	Ytre miljø (YM)	63
42.1. Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen	63
42.2. Hensyn til omgivelsene	63
42.3. Gjenbruk og gjenvinning	64
42.4. Avfallshåndtering	65
42.5. Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp	66
42.5.1. Generelt	66
42.5.2. Miljødeklarasjon - Environmental Product Declaration (EPD)  	66
42.5.3. Forenklet klimagassbudsjett- og regnskap, med bonus og trekk	67
42.5.3.1. Forenklet klimagassbudsjett	67
42.5.3.2. Endringer i forenklet klimagassbudsjett	67
42.5.3.3. Forenklet Klimagassregnskap	67
42.5.3.4. Klimabonus og -trekk   	68
42.5.4. Klimagassbudsjett- og regnskap iht. VegLCA 	68
42.5.5. Utslippsrapport i ELRAPP  	69
42.6. Krav til materialer	69
42.7. Krav til kjøretøy og maskiner	70
42.8. Arealbeslag	70
42.9. Bærekraftssertifisering – BREEAM Infrastructure	71
42.10. Spesielle krav knyttet til ytre miljø	71
43.	Fellesbestemmelser for SHA og YM	71
43.1. Beredskapsplan og øvelser	71
43.2. Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser	72
43.3. Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale	73
43.4. Byggherrens sanksjonsrett	73
44.	Sprengningsarbeider	74
44.1. Transport av sprengstoff	74
44.2. Sprengningsplaner	74
44.3. Salveplaner	74
44.4. Bergsprengningsleder	74
44.5. Bergsprenger	75
44.6. Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise	75
44.7. Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid	75
44.8. Mobile borerigger – krav til vern mot bevegelige og roterende deler	75
45.	Transport knyttet til kontrakten	75
45.1. Entreprenørens plikter for transport tilknyttet kontrakten	75
45.2. Dokumentasjon og medvirkning til kontroll	76
45.3. Sanksjoner	76
45.4. Utestengelse	76
45.5. Plikt til anmeldelse av straffbare brudd på vegtrafikkloven med forskrifter	76
46.	Dokumentasjonsbestemmelser	77
46.1. Generelt	77
46.2. Format	77
46.3. Byggherrens tilgang til og innsyn i prosjektert og registrert dokumentasjon	77
46.4. Dokumentasjon av kvalitet	77
46.4.1. Generelle krav	77
46.4.2. Sjekklister	78
46.4.3. Dokumentasjon av avvik	78
46.5. Innmåling og registrering	78
46.6. Målinger, feltundersøkelser, laboratorieundersøkelser, beregninger, mv.	78
46.7. Sluttdokumentasjon	78
46.7.1. Generelt	78
46.7.2. «Som utført-dokumentasjon»	79
46.7.3. FDV-dokumentasjon	79
46.7.4. Sluttdokumentasjon til NVDB og FKB	79
46.8. Geoteknisk sluttrapport og dokumentasjon av prosjekterte og utførte geotekniske tiltak	80
46.9. Geologisk sluttrapport med dokumentasjon av prosjekterte og utførte geologiske tiltak	80
46.10. Dokumentasjon for sikkerhetsgodkjenning av tunnel	80
46.11. Bruer og andre konstruksjoner	81
46.12. Elektriske anlegg	81
46.13. VA-anlegg og renseløsninger	81
46.14. Dokumentasjon av fremmede skadelige arter	81
46.15. Sluttrapport ytre miljø og klimagassutslipp	81
46.16. Dokumentasjon av bærekraftsertifisering	82
47.	Andre bestemmelser	82
47.1. Riggplass	82
47.1.1. Tilgjengelige områder for riggplass for entreprenøren	82
47.1.2. Riggplan	82
47.1.3. Innkvartering	82
47.1.4. Bruk av riggplass	83
47.2. Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm	84
47.2.1. Generelt	84
47.2.2. Tilkoblingsmulighet El-kraftforsyning	84
47.2.3. Tilkoblingsmuligheter vannforsyning og avløp	84
47.3. Trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon)	84
48.	Sanksjoner	85
48.1. Generelt	85
48.2. Sanksjoner ved overskridelse av mulktbelagte frister	85
48.3. Sanksjoner ved mangelfull dokumentasjon og rapportering	85
48.4. Sanksjoner ved kvalitetsavvik på asfalt	85
48.5. Sanksjoner knyttet til bestemmelser om arbeidstakere	87
48.6. Sanksjoner knyttet til HMS	87
48.7. Sanksjoner knyttet til representant og nøkkelpersonell	87
48.8. Sanksjoner knyttet til oppfølging av sanksjonslovgivning	87
49.	Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter	87
49.1. Entreprenørens plikt til å etterleve sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter	87
49.2. Vesentlig mislighold	88
49.3. Erstatning	88
49.4. Heving	88
49.5. Utskifting av kontraktmedhjelpere	88
49.6. Informasjonsplikt	88
49.7. Dokumentasjon	88
49.8. Sanksjon for manglende dokumentasjon	88




C Kontraktsbestemmelser NS 8407:2011
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens vegvesen 	
[bookmark: _Toc93914599][bookmark: _Toc94534554][bookmark: C2]
[bookmark: _Toc210826773]Definisjoner (se NS 8407 pkt. 1)
Kontraktssum 
Kontraktssum defineres eksklusive merverdiavgift og eksklusive timepriser for prosjektering, mannskap og maskiner (jf. kap. E2 punkt 1.2) 

Hverdag/virkedag
Alle dager, unntatt søndager og norske høytids- og helligdager.

Entreprenør
Entreprenør skal forstås som totalentreprenør.

[bookmark: _Toc210826774]Mål for kontrakten
Innenfor kontraktens omfang med tilhørende krav skal partene ivareta hensynet til trafikksikkerhet, fremkommelighet, miljø og service overfor trafikantene, vegens naboer og samfunnet ellers. 

Kontrakten skal legge til rette for en fremtidig samfunnseffektiv drift og vedlikehold av vegnettet. 

Verdigrunnlag, visjon og mål for Statens vegvesen skal legges til grunn for alt arbeid som kontrakten omfatter. 

Følgende overordnede mål gjelder for kontrakten; 
1. Partene skal prioritere og ivareta arbeid med sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på alle stadier av kontrakten.
2. Partene skal ivareta hensynet til klimapåvirkning og ytre miljø på alle stadier av kontrakten. 
3. Partene skal arbeide målrettet for visjonen null drepte og hardt skadde i trafikken.
4. Partene skal legge til rette for god økonomi i prosjektet for begge parter, der entreprenøren anerkjenner byggherrens ansvar for effektiv bruk av tildelte ressurser og byggherren anerkjenner entreprenørens kommersielle interesser ved kontraktgjennomføringen.
5. Partene skal ivareta samfunnsansvar gjennom kontrakten ved å fremme respekt for menneske- og arbeidsrettigheter, herunder ha nulltoleranse for kriminalitet, og sikre at egne og kontraktsmedhjelpers ansatte gis lovlige rettigheter hva gjelder lønns- og arbeidsvilkår. 
6. Partene skal utforme et sikkert, miljøvennlig, effektivt og universelt trafikksystem.
7. Partene skal gjennom kontrakten legge til rette for å fremme bruk av innovative løsninger som bidrar til at kontraktens øvrige mål nås. 

[bookmark: _Toc93914601][bookmark: _Toc94534556][bookmark: _Toc210826775]Opplysninger gitt i tilbudet
Opplysninger gitt av entreprenøren i tilbudet, og som er grunnlag for byggherrens vurdering av kvalifikasjoner og av tilbudet er forpliktende for entreprenøren.

[bookmark: _Toc210826776][bookmark: _Hlk90640780][bookmark: _Hlk90643054]Tolkningsregler (Se NS8407 punkt 2)
Dersom det er motstrid i kontraktsdokumentene i kap. D skal følgende prioritetsrekkefølge gjelde: 

1. Kapittel D5 – Beskrivelser med enhetspriser
2. Kapittel D2 – Omfang og mengdefortegnelse
3. Kapittel D3 – Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon
4. Kapittel D4 – Standard beskrivelse for totalentrepriser
5. Kapittel D6 – Vedlegg

Dersom en eventuell motstrid ikke løses av ovennevnte prioriteringsrekkefølge skal motstriden løses iht. kontraktens generelle tolkningsregler. Reguleringsplaner er lagt inn i kap. D6, men gjelder likevel foran øvrige kontraktsdokumenter med mindre noe annet er uttrykkelig angitt.  

Entreprenøren kan ikke gjøre gjeldende avvik fra kap. A til E som ikke fremgikk uttrykkelig av entreprenørens tilbudsbrev og er innarbeidet i avtaledokumentet, jf. kap. C3.

[bookmark: _Toc210826777]Kommunikasjon og samordning
[bookmark: _Toc210826778]Kommunikasjon mellom entreprenør og byggherre
[bookmark: _Toc210826779]Direkte og skriftlig kommunikasjon
All kommunikasjon om kontrakten skal foregå direkte mellom partene. Entreprenøren kan ikke overlate hele eller deler av sine plikter knyttet til kommunikasjon med byggherren til en kontraktsmedhjelper, med mindre dette skriftlig godkjennes av byggherren.

All kommunikasjon mellom partene, herunder varsler, krav og andre meddelelser, skal skje skriftlig til partenes representanter ved bruk av byggherrens samhandlingsverktøy. 

Muntlig kommunikasjon skal uten ugrunnet opphold gjentas skriftlig av partene.

[bookmark: _Toc210826780]Kommunikasjon med byggherrens rådgivere
Alle henvendelser mellom entreprenøren og byggherrens engasjerte rådgivere skal gå gjennom byggherrens representant, dersom annet ikke er avtalt.

[bookmark: _Toc93914605][bookmark: _Toc94534560][bookmark: _Toc210826781]Registrering i byggherrens elektroniske verktøy
I forbindelse med oppfølgingen av kontraktsarbeidet vil Statens vegvesen registrere entreprenøren med kontaktperson, adresse og telefonnummer i byggherrens eget elektroniske verktøy. Opplysninger om registrerte data, kan entreprenøren få ved henvendelse til byggherren. Entreprenørens ansatte kan få innsyn i egne personopplysninger.

[bookmark: _Toc93914606][bookmark: _Toc94534561][bookmark: _Toc210826782]Språk
Kontraktens språk er norsk. All formell kommunikasjon under gjennomføringen av kontrakten skal skje på norsk.

[bookmark: _Toc210826783]Møtereferat
Byggherren skal føre referat fra møter mellom byggherren og entreprenøren. 

Entreprenøren skal sørge for føring av referat fra øvrige møter. Dette gjelder også når byggherren ikke deltar.

Alle møtereferat skal dateres og nummereres fortløpende etter type møteserie. 

Møtereferater skal distribueres i samhandlingsverktøyet senest 5 virkedager etter avholdt møte. Eventuelle innsigelser mot referatet meddeles den annen part så raskt som mulig og senest innen 5 virkedager. Innsigelsene skal gjennomgås på neste møte.

[bookmark: _Toc210826784]Samhandlingsverktøy
Partene skal benytte byggherrens elektroniske samhandlingsverktøy ved gjennomføring av kontrakten, i tråd med byggherrens rutiner for bruk av samhandlingsverktøyet. 

Samhandlingsverktøyet skal utgjøre et felles arkivsystem for partene. Entreprenøren må selv sørge for opplæring av eget personell i bruk av samhandlingsverktøyet etter innledende instruksjoner som byggherren vil gi. 

I denne kontrakten er byggherrens samhandlingsverktøy Xxxxxx (eks: eRoom/M-files)

[bookmark: _Toc210826785]Byggherrens øvrige systemer
Entreprenøren skal benytte de systemer som fremgår av kontrakten eller som byggherren fastsetter. Dette inkluderer blant annet registrering og oppdatering av relevante data og dokumentasjon.

[bookmark: _Toc210826786]Partenes gjensidige opplysningsplikt
Partene er forpliktet til å holde hverandre løpende orientert om alle forhold som kan ha innvirkning på gjennomføringen av kontrakten. 

Entreprenøren plikter uoppfordret å gi byggherren alle opplysninger som er nødvendige for at byggherren skal kunne kontrollere om kontraktsforpliktelsene er oppfylt. 

Byggherren kan kreve at entreprenøren gir byggherren og myndighetene slik informasjon om kontraktsarbeidene og kontraktsgjenstanden som disse har behov for, slik at de kan ivareta sine oppgaver og plikter i henhold til lov, forskrift eller enkeltvedtak. Dette gjelder likevel ikke i den utstrekning byggherren allerede besitter informasjonen og det vil være en vesentlig byrde for entreprenøren å fremskaffe informasjonen.

[bookmark: _Toc210826787]Samordning og kommunikasjon med tredjepart
[bookmark: _Toc210826788]Samordning
Entreprenøren skal samordne sin fremdrift og utførelse med grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter. Disse forpliktelsene gjelder innenfor de rammer som er påregnelige etter kontraktsarbeidets art, omfang og fremdrift.

[bookmark: _Toc210826789]Kommunikasjon med grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter
Partene skal utarbeide en felles plan for kommunikasjon om prosjektet til tredjeparter. Planen skal være et hjelpemiddel for å gjennomføre prosjektet på en best mulig måte og for å gi enhetlig informasjon om prosjektet til tredjeparter.

Byggherren har ansvar for overordnet informasjon om prosjektet. Byggherren skal om nødvendig forut for oppstart avholde allmøte og sende ut skriftlig informasjon til grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter. 

Entreprenøren skal: 
1. Fortløpende informere grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter om entreprenørens planer for kontraktsarbeidene og om fremdriften. Informasjon til de som blir spesielt utsatt for støy, støv, rystelser og anleggstrafikk, skal prioriteres. 
2. Foreta varsling med SMS ved særskilt støyende arbeid og ved sprengning. 
3. Varsle og informere hver grunneier og nabo i god tid før utførelse av arbeider på eller ved vedkommende sin eiendom. Entreprenøren skal besøke og gjennomføre samtale med spesielt berørte grunneiere og naboer.
4. Håndtere de henvendelser som kommer fra andre tredjeparter enn media med mindre byggherren beslutter noe annet. Alle henvendelser skal håndteres på en profesjonell og serviceinnstilt måte.
5. Fortløpende føre logg over informasjon som entreprenøren har gitt til grunneiere, naboer og andre berørte tredjeparter. Henvendelser fra disse skal også loggføres. Loggen skal føres i byggherrens dokumentasjonsbehandlingssystem.

[bookmark: _Toc210826790]Kontakt med media
Generelt skal det henvises til byggherren om forhold vedrørende kontraktarbeidet. Entreprenøren skal ikke uttale seg til media om slike forhold uten på forhånd å ha konferert med byggherren.

[bookmark: _Toc210826791]Publikasjon av informasjon på digitale plattformer og annen deling av informasjon
Entreprenøren skal ikke publisere eller dele informasjon (eksempelvis tekst/bilder/film) om forhold som gjelder vegnettet og kontraktsarbeidet uten på forhånd å ha konferert med byggherren. 

Byggherren kan nekte publikasjon og deling av informasjon. Slik informasjon skal heller ikke publiseres eller deles i privat regi. Sensitiv informasjon skal ikke publiseres eller deles med uvedkommende. Som sensitiv informasjon regnes også bilder fra tekniske rom og kritiske punkt knyttet til installasjoner og kapasiteter (eksempelvis kapasitet på pumper, nødaggregat, kommunikasjonssystemer/linjer, strømforsyning og overvåking/styringssystemer)

[bookmark: _Toc210826792]Møter (Se NS8407 punkt 4)
[bookmark: _Toc132794409][bookmark: _Toc135899303][bookmark: _Toc136341997][bookmark: _Toc210826793]Oppstartmøte med tilhørende samhandlingsprosess
Samhandling skal gjennomføres før kontraktsarbeidet igangsettes, i henhold til Statens vegvesens håndbok V772. Partene skal sette av tilstrekkelig tid til dette. For denne kontrakten er det avsatt X uker til å gjennomføre samhandling regnet fra underskriving av kontrakten, det er planlagt X dager med samhandlingsmøter i perioden. Når partene er enige om det, kan samhandlingen avsluttes tidligere og kontraktsarbeidet startes. Tilsvarende kan partene bli enige om at samhandlingen forlenges. Agenda for samhandlingsmøte skal avklares og avtales på forhånd. Antall møter skal besluttes av partene i fellesskap.

Samhandlingen skal som hovedregel ledes av en prosjektuavhengig prosessleder i Statens vegvesen. Samhandlingen skal gjennomføres uten at fordeling av ansvar og risiko i kontrakten endres i forhold til konkurransegrunnlaget.

Samhandlingsmøtene skal benyttes til planlegging og gjennomgang av hvordan samarbeidet mellom partene skal skje. Møtene skal bidra til at partene i fellesskap når kontraktens målsetninger, gjennom felles identifisering av risiko og muligheter i forbindelse med gjennomføringen.  

Partene skal som en del av samhandlingsprosessen oppnevne et ekspertråd bestående av tre medlemmer, jf. punkt 39.

Partenes representanter og nøkkelpersonell skal delta på samhandlingsmøtene. I tillegg skal representanter fra entreprenørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. Byggherre kan innkalle eksternt fagpersonell ved behov. 

Partene skal lage et referat fra samhandlingen. Referatet skal inneholde en oversikt over aksjonspunkter som skal følges opp etter samhandlingen, og det skal fremgå hvem som har ansvaret med å følge opp de ulike aksjonspunktene og tidsfrister for dette. Alle presentasjoner og bilder fra samhandlingen lagres i kontraktens samhandlingsverktøy. Referatet fra samhandlingen forankres i første byggherremøte. Samhandling mellom partene bør være et fast punkt på samtlige byggherremøter. Samhandlingsplakaten vil ofte være et godt utgangspunkt for samtaler mellom partene, men partene står fritt til å ta opp ulike forhold som kan bidra til best mulig relasjon mellom partene.

Referatet og dokumentasjonen fra samhandlingen skal forelegges for og aksepteres av senere valgte kontraktmedhjelpere, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere som forutsetning for deres engasjement i gjennomføringen av kontraktarbeidene. Partene plikter å dokumentere at denne foreleggelsen og aksepten har funnet sted.  

Ved enighet mellom partene om forlengelse av samhandlingen, må det samtidig avklares om dette gir grunnlag for å avtale nye delfrister og ferdigstillelsesfrist.

Tidsbruk i samhandlingsmøter avregnes etter medgått tid i henhold til avtalte timepriser, jf. kap. E2. Omforent timeforbruk til møteforberedelse honoreres etter de samme timepriser. Kostnader til nattillegg, diett og reiseutlegg dekkes av byggherren i henhold til statens satser. Tidsbruken for reiser dekkes ikke. Kostnader til samhandlingsmøter faktureres på egen faktura, og regnes ikke som endring.

[bookmark: _Toc210826794]Prosjektledermøter 
Partenes prosjektledere skal møtes minimum hver 3. måned i et prosjektledermøte, før samarbeidsmøtet. I tillegg skal det holdes prosjektledermøte når en av partene ber om slikt møte.

Formålet med prosjektledermøtene er å diskutere, avklare og løse eventuelle uenigheter og tvister mellom partene i forbindelse med kontrakten. 

Byggherren skal utarbeide agenda, med innspill fra entreprenøren.

[bookmark: _Toc210826795]Samarbeidsmøter
Partene skal avholde samarbeidsmøter hvert kvartal. I tillegg skal det holdes samarbeidsmøte når en av partene ber om slikt møte. Første møte skal holdes innen en måned etter at samhandlingsprosessen er avsluttet og kontraktsarbeidet igangsatt. 

I samarbeidsmøtene skal alltid representant(er) fra partenes ledelse delta, i tillegg til partenes representanter. 

Formålet med samarbeidsmøtene er å bidra til optimalisering av samarbeidet mellom partene og at partene skal løse uenigheter som ikke har blitt løst av prosjektledelsen hos partene. Dersom samarbeidsmøtet ikke kommer til enighet, se videre saksgang i punkt 39. Møtene skal sikre at partene når sine felles målsetninger, og at kontraktens krav oppfylles både hva gjelder kvalitet, fremdrift og økonomi.  

Et sentralt tema i samarbeidsmøtene skal være gjennomgang av det som er nedfelt i samhandlingsprosessen og de forhold som er avtalt og omforent. Eventuelle bekymringer knyttet til samarbeidsforhold og mulige tvister under utvikling skal også frembringes, protokolleres og tiltak skal drøftes og eventuelt iverksettes. 

Samarbeidsmøtet skal inneholde en gjensidig evalueringsprosess for byggherre og entreprenør. Gjensidig evaluering skal gjennomføres underveis og ved avslutning av kontrakten. Gjensidig evaluering utføres på skjema fastsatt av byggherren.  

[bookmark: _Toc210826796]Oppstartsmøter for kontroll og godkjenning konstruksjoner
Entreprenøren skal tidlig i prosjekteringsfasen ta kontakt med seksjon for kontroll og godkjenning, konstruksjoner i Vegdirektoratet, https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/kontroll-og-godkjenning, for å avtale tidspunkt for oppstartmøte. Oppstartmøtet skal blant annet benyttes til å:

1. Orientere om antall og type konstruksjoner som skal inn til kontroll og godkjenning
2. Avklare hvilke type(r) kontroll som skal gjennomføres
3. Orientere om når konstruksjonene planlegges sendt inn til kontroll samt avklare hvor mye tid som må settes av i entreprenørens fremdriftsplan for kontroll og godkjenning

Entreprenøren skal ved behov innkalle til ytterligere møter med samme agenda i løpet av kontraktsperioden.
I tillegg til entreprenøren, hans prosjekterende og Vegdirektoratet seksjon for kontroll og godkjenning, skal byggherre innkalles til møtet.

Entreprenøren skriver møtereferat og sender til deltakerne gjennom samhandlingsverktøyet senest fem dager etter møtet.

[bookmark: _Toc210826797]Oppstartsmøte for risikofylte arbeider i prosjekterings- og byggefase
Det skal gjennomføres egne oppstartmøter for særlig risikofylt arbeid med utgangspunkt i risikovurderingen som inngår i byggherrens SHA-plan eller andre kritiske risikoforhold som blir avdekket undervegs i kontraktsarbeidet. Kontraktmedhjelpere (prosjekterende og utførende) som er involvert i disse arbeidene skal være representert.

Byggherren innkaller etter entreprenørens angivelse av tidspunkt for å holde oppstartmøtet, og byggherren fører referat. Formålet med møtet er å gjennomgå rutiner og prosedyrer for gjennomføring av arbeidene, herunder også risikovurderinger, entreprenørens fremdriftsplan og tiltenkte ressurser for arbeidene, dokumentasjon og avviksbehandling.

For denne kontrakten er følgende arbeid vurdert som særlig risikofylt (eksempler på kulepunkter):
· Bergsprengningsarbeid (jf. kap. C2 pkt. 44.7) 
· Konstruksjoner
· Midlertidige konstruksjoner
· Rivearbeid
· Arbeid i bløte masser
· Arbeid der det er fare for skred/grunnbrudd
· Arbeid på/ved elektrisk anlegg – høyspent
· Trafikkavvikling
· Forhold knyttet til ytre miljø

Her listes kulepunkter med særlig risikofylt arbeid med utgangspunkt i risikovurderingen som inngår i byggherrens SHA-plan. Kulepunkter som ikke er relevante strykes.
Listen med kulepunkter må utvikles under totalentreprenørens prosjektering.

[bookmark: _Toc210826798]Faglige møter, samlinger og kurs
Entreprenøren skal gjennomføre og delta på faglige møter og kurs som bestemt i kontrakten. 
I tillegg kan entreprenør og byggherre i samarbeid arrangere faglige samlinger.
Er ikke annet avtalt, dekker entreprenøren alle egne kostnader ved deltagelse på kurs, møter og samlinger.

[bookmark: _Toc210826799]Byggherremøter (Se NS8407 punkt 4.2)
[bookmark: _Toc210826800]Prosjekteringsmøter
Entreprenøren skal avholde egne prosjekteringsmøter. Entreprenørens prosjekterende, og eventuelle andre kontraktsmedhjelpere som har en rolle i prosjekteringen,
skal delta på møtene. Entreprenøren skal innkalle byggherren til alle slike møter, og
byggherren har rett til å delta i prosjekteringsarbeidet. Prosjekteringsmøtene avholdes på
avtalt sted fastlagt i samhandlingsdokumentet. Entreprenørens prosjektleder eller
prosjekteringsleder, leder prosjekteringsmøtene og fører referat fra disse. Referat sendes til partenes representanter innen 5 hverdager etter møtet.

Agenda prosjekteringsmøter:
· SHA
· YM
· Generelt
· Regulering
· Veg
· VA
· Geoteknikk
· Konstruksjoner
· Tunnel/elektro
· Annet

[bookmark: _Toc210826801]Ordinært byggherremøte
I prosjekterings- og byggefasen avholdes byggherremøte annenhver uke under ledelse av byggherren. Byggherren kan bestemme hyppigere møter ved behov.
  
Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:

1. SHA
2. Ytre miljø
3. Klima
4. Økonomi og endringer
5. Fremdrift
6. Kvalitet 
7. Avvik fra kontraktens krav
8. Muligheter og risiko
9. Organisering, bemanning og ressurser
10. Annet

Entreprenøren skal rapportere for hvert av de ovennevnte punktene i byggherremøtet. Denne rapporteringen er en statusoppdatering av månedsrapporten.

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i byggherremøtene. Partenes deltakere skal ha fullmakt til å avgjøre ordinære saker. 
I tillegg skal representanter fra entreprenørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta i møtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell.

Byggherren fører referat.

[bookmark: _Toc210826802]Økonomimøter
Partene skal i prosjekterings- og byggefasen avholde økonomimøter hver 14. dag, om ikke annet er avtalt. 

Formålet med økonomimøtene er at partene i størst mulig grad skal løse uenigheter om økonomiske forhold underveis i kontraktsgjennomføringen. 

Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:

1. Fakturering, herunder faktureringsplanen sett opp mot gjeldende fremdriftsplan
2. Endringer og krav om vederlagsjustering
3. Annet

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i økonomimøtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. 

Partene kan bli enige om at ordinære byggherremøter, økonomimøter og fremdriftsmøter skal avholdes som et felles møte. Den faste agendaen skal i så tilfelle dekke begge.

Byggherren fører referat.

[bookmark: _Toc210826803]Fremdriftsmøter
Partene skal etter hvert økonomimøte avholde fremdriftsmøte. Byggherren kan bestemme at møtet slås sammen med byggherremøtet.

Formålet med fremdriftsmøtene er å sikre optimal fremdrift i gjennomføringen av kontraktsarbeidene og at partene i størst mulig grad skal løse uenigheter om fremdriftsmessige forhold underveis i kontraktsgjennomføringen. 

Byggherren skal utarbeide agenda. Faste punkter på agendaen skal være:

1. Byggherrens redegjørelse for overordnet fremdriftsstatus i prosjektet
2. Entreprenørens redegjørelse for fremdriften i kontrakten
3. Status for utførte og påbegynte aktiviteter
4. Plan for kommende aktiviteter
5. Endringer og krav om fristjusteringer 
6. Annet

Partenes representanter og relevant nøkkelpersonell skal delta i fremdriftsmøtene. I tillegg skal representanter fra entreprenørens sentrale kontraktsmedhjelpere delta i møtene. Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant fagpersonell. 

Partene kan bli enige om at ordinære byggherremøter, økonomimøter og fremdriftsmøter skal avholdes som et felles møte. Den faste agendaen skal i så tilfelle dekke begge.

Byggherren fører referat.

[bookmark: _Toc210826804]Møter med kontraktsmedhjelpere (Se NS8407 punkt 4.3)
Entreprenøren skal holde byggherren løpende orientert om øvrige møter som entreprenøren gjennomfører i forbindelse med kontrakten. 

Entreprenøren skal i prosjekterings- og byggefasen som et minimum avholde jevnlige prosjekterings-, bygge- og fremdriftsmøter med sine kontraktsmedhjelpere. Byggherren har rett til å delta på disse møtene. 

Entreprenøren skal sørge for at det føres referat fra disse møtene, som legges inn i byggherrens samhandlingsverktøy tilgjengelig for byggherren senest 5 hverdager etter møtet.

[bookmark: _Toc210826805]Møter i kontaktgruppe elektro og automasjon
Entreprenøren skal innen 2 måneder etter kontraktsinngåelse etablere og ta lederskap i en kontaktgruppe for etablering av elektro- og automasjonsanlegget, herunder prosjektering og programmering. Entreprenøren varsler byggherren to uker på forhånd om etableringsmøte. Agenda skal sendes ut minimum tre dager før møtet. Entreprenøren skriver møtereferat og sender til deltakerne gjennom samhandlingsverktøyet senest fem dager etter møtet.

Følgende representanter skal delta i kontaktgruppen:
· Entreprenørens automasjonsansvarlige og prosjekterende for automasjonssystemet.
· Entreprenørens ansvarlige for prosjektering av elektrotekniske anlegg og ansvarlige for innkjøp av utstyr.
· Andre som entreprenøren mener bør delta i hele eller deler av prosessen.

Byggherren, som vil videresende invitasjonen til følgende deltakere:
· Statens vegvesens automasjonsteam
· Andre i eller utenfor Statens vegvesen som byggherren mener bør delta i hele eller deler av prosessen
· Leverandør av systemer til Vegtrafikksentralen
· Nettselskap, etter behov når deltakelse er relevant.

Entreprenøren skal innkalle kontaktgruppen til etableringsmøte og påfølgende møter. Minimum følgende punkter skal være på agendaen i møtene:

1. Opprette/oppdatere grensesnittsmatrise med tilhørende ansvar.
2. Etablere / oppdatere møteplan for hele anleggets byggetid. Hyppighet av møtene bør være minimum hver 14. dag og skal gjennomføres oftere i faser hvor dette er nødvendig.
3. Avstemming av fremdriften for automasjon og innkjøp av utstyr mot fremdriften for det øvrige anlegget.
4. Etablere / oppdatere plan for teknisk kontroll og testing.
5. Valg av OPC server, valg av kamera, kameraløsning og øvrige komponenter relatert til automasjonsanlegget.
6. Gjennomgang av objektliste-mal, leveringsplan og tidsplaner.
7. Prosjekterte løsninger og valg av alle typer utstyr, herunder egne rutiner for valg av ventilatorer.
8. Plan for FAT
9. Risikoanalyser.
10. Kontakt med nettselskap, bestillinger og fremdrift

[bookmark: _Toc210826806]Varsel og krav (Se NS8407 punkt 5)
Varsler og krav skal fremmes på byggherrens fastsatte skjemaer og gjennom byggherrens samhandlingsverktøy. De anses først som fremsatt når angitt skjema og samhandlingsverktøyet er benyttet.

Ved revisjon av varsler og krav og svar på disse skal revisjonshistorikken fremgå av skjemaet. Ved varsler og krav som gjelder nye forhold skal nytt skjema benyttes.

[bookmark: _Toc210826807]Partenes sikkerhetstillelse (Se NS8407 punkt 7)
[bookmark: _Toc210826808]Entreprenørens sikkerhetsstillelse
[bookmark: _Toc93914614][bookmark: _Toc94534569]Sikkerheten skal stilles før kontraktsarbeidenes start og senest 14 dager etter kontraktsinngåelsen. Byggherren plikter ikke å betale avdrag før han har mottatt entreprenørens sikkerhetsstillelse. 

Sikkerhet skal stilles av bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon som godkjennes av byggherren. Sikkerhet stilles på Standard Norges Byggblankett 8407 B, Formular for entreprenørens sikkerhetsstillelse i utførelsestiden og i reklamasjonstiden.

Kausjonsløftet fra sikkerhetsstilleren skal rettes direkte til byggherren og skal ikke være begrenset på annen måte enn det som følger av dette punkt. Sikkerhetsstillerens ansvar skal ikke være begrenset i form av forbehold om at premie er innbetalt eller at annet mislighold ikke foreligger.

Garantiansvar kan ikke gjøres gjeldende med mindre entreprenøren har fått rimelig frist til å rette de påberopte forholdene.

Som sikkerhet aksepteres også garantibeløpet plassert på sperret konto til fordel for byggherren. Renter tilfaller entreprenøren.

For arbeidsfellesskap skal sikkerhet stilles på vegne av arbeidsfellesskapet, ikke de enkelte deltakende firmaer.

[bookmark: _Toc210826809]Byggherrens sikkerhetsstillelse
Byggherren stiller ikke sikkerhet for sine kontraktsforpliktelser.

[bookmark: _Toc210826810]Forsikring (Se NS8407 punkt 8)
[bookmark: _Toc210826811]Entreprenørens plikt til å holde kontraktsgjenstanden mv. forsikret (Se NS8407 punkt 8.1)
Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før oppstart av kontraktsarbeidene og senest 28 dager etter kontraktsinngåelse.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

[bookmark: _Toc210826812]Ansvarforsikring (Se NS8407 punkt 8.2)
Forsikringen skal være en førsterisikoforsikring. Forsikringssummen skal ikke være mindre enn 300 G. Dersom det foretas utbetaling fra entreprenørens ansvarsforsikring i løpet av kontraktsperioden, er entreprenøren forpliktet til å tegne tilleggsforsikring slik at forsikringssummen til enhver tid ikke er mindre enn 300 G.

Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før oppstart av kontraktsarbeidene og senest 28 dager etter kontraktsinngåelse.

Byggherren skal oppdateres med kopi ved endringer og fornyelse av forsikringsbevis.

[bookmark: _Toc210826813]Entreprenørens representant og nøkkelpersonell
[bookmark: _Toc210826814]Nøkkelpersonell
Entreprenørens nøkkelpersonell er personell hos entreprenøren som innehar overordnede roller i gjennomføringen av kontrakten. Dette er blant annet rollene som er angitt nedenfor, eller tilsvarende roller. Nøkkelpersonellet skal delta i gjennomføringen av kontrakten. 

Entreprenørens opplysninger om personell gitt i tilbudet er forpliktende for entreprenøren. Dette innebærer at tilbudt personell skal ha de roller i gjennomføringsfasen som fremgår av tilbudet, med mindre det foreligger saklig grunn for utskifting.

Nøkkelpersonell skal ha gode samarbeidsevner og tilstrekkelig kompetanse. I tillegg gjelder følgende minstekrav til kompetanse:
	[bookmark: _Hlk90643395]Nøkkelpersonell
	Kompetansekrav: 

	Prosjektleder
	Minst X års relevant erfaring innen bygg og anlegg, hvorav minst X år som leder i prosjekter av tilsvarende art, omfang og vanskelighetsgrad.

	Prosjekteringsleder hos totalentreprenørens rådgiver
	Minst X års relevant erfaring innen prosjektering, hvorav minst X år som prosjekteringsleder for større prosjekt av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad

	Prosjekteringsleder hos totalentreprenør
	Minst X års relevant erfaring innen prosjektering, hvorav minst X år som prosjekteringsleder for større prosjekt av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad. 

	Anleggsleder
	Minst X års relevant erfaring innen bygg og anlegg, hvorav minst X år som leder i prosjekter av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad.

	BIM-koordinator 
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad.

	Fagansvarlig geoteknikk
	Minst X års erfaring fra kartlegging og oppfølging av utførelse av anlegg med relevant kompleksitet og funksjonalitet.

	Fagansvarlig geologi
	Minst X års erfaring fra kartlegging og oppfølging av utførelse av anlegg med relevant kompleksitet og funksjonalitet

	Fagansvarlig YM
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad.

	Fagansvarlig HMS 
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad.

	Kvalitetsleder og ansvarlig sluttdokumentasjon
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad.

	Bergsprengningsleder
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad.

	Bergsprenger
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad

	Annet relevant nøkkelpersonell (f. eks. fagledelse innen andre sentrale fagområder for prosjektering eller utførelse)
	Minst X års relevant erfaring fra prosjekter av relevant art, omfang og vanskelighetsgrad.



Entreprenøren skal ha HMS-personell, herunder SHA og YM-kompetanse, som i nødvendig grad er til stede på kontraktområdet ved utførelse av arbeidene.
VEILEDNINGSTEKST (SLETTES FØR UTLYSNING) Listen over nøkkelpersonell må ses i sammenheng med B3 pkt. 8.3.

Utskiftning av representant og nøkkelpersonell
Byggherren skal godkjenne entreprenørens bruk av alt nøkkelpersonell som ikke er oppgitt i tilbudet. Videre skal all eventuell senere utskifting av nøkkelpersonell godkjennes av byggherren. 

Dersom entreprenøren ønsker å skifte ut nøkkelpersonell, skal byggherren gis 4 ukers varsel. Varselet skal inneholde dokumentasjon som viser at kontraktens krav til entreprenørens nøkkelpersonell er oppfylt, og at nytt personell ivaretar entreprenørens forpliktelser i henhold til tilbudet, og en begrunnelse for utskifting. 

Byggherren skal skriftlig forhåndsgodkjenne entreprenørens utskifting. Byggherren kan nekte å godkjenne utskiftning av entreprenørens nøkkelpersonell dersom det foreligger saklig grunn. Utskifting av nøkkelpersonell i strid med kontraktens bestemmelser sanksjoneres iht.  punkt 48.7.

Ved utskifting av nøkkelpersonell skal entreprenør så langt som mulig gjennomføre en erfaringsoverføring med avtroppende personell og erstatter. Perioden for erfaringsoverføring skal være minimum 4 uker, der både avtroppende personell og erstatter er samlokalisert og arbeider fulltid på anlegget. I denne perioden bør det gjennomføres et samarbeidsmøte med byggherren.

Entreprenøren skal til enhver tid og på eget initiativ sørge for utskifting av personell som opptrer klanderverdig eller viser seg uegnet til å utføre sine arbeidsoppgaver. 

Byggherren kan, hvis det foreligger saklig grunn, nekte entreprenøren å benytte angitte personer i de aktuelle stillingene eller kreve at personene blir skiftet ut. Omkostningene ved dette skal bæres av entreprenøren. 

Entreprenøren skal for egen regning sørge for nødvendig opplæring og innføring i kontrakten før utskifting foretas.

[bookmark: _Toc210826815]Entreprenørs representant (Se NS8407 punkt 9)
For utskifting av entreprenørens representant gjelder punkt 10.1 tilsvarende.

[bookmark: _Toc210826816]Bestemmelser om arbeidstakere
[bookmark: _Toc210826817]Personell
Bestemmelsene gjelder for ansatte, innleide arbeidstakere og utsendte arbeidstakere i egen og eventuelle kontraktsmedhjelperes organisasjon, som direkte medvirker til å oppfylle kontrakten. De vil også gjelde for selvstendige oppdragsmottakere, enkeltpersonsforetak og kontraktører som reelt er å anse som arbeidstakere etter arbeidsmiljøloven (aml) § 1-8 (1). Dokumentasjonsplikten etter bestemmelsene omfatter også nevnte kategorier slik at byggherre kan ta stilling til om disse reelt sett er arbeidstakere. I det følgende vil disse bli referert til som personell. Bestemmelsene gjelder for arbeider som utføres i Norge. Arbeidskraften skal være lovlig.  

Entreprenørens egne ansatte som inngår i oversiktslistene, skal utføre minst 25 % av timeverkene i kontraktsarbeidet regnet totalt i utførelsestiden. Som egne ansatte regnes ansatte hos kontraktspart som gitt i tilbud og avtaledokument i kap. C3. Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) regnes kravet om 25 % av timeverkene samlet for deltakerne. 

Person(er) med det daglige administrative ansvaret og gjennomføringsansvar for kontrakten skal være ansatt hos entreprenøren. 

Entreprenøren skal til enhver tid kunne sannsynliggjøre at kontraktens krav med hensyn til personell, vil bli ivaretatt.

[bookmark: _Toc210826818]Lønns- og arbeidsvilkår
Entreprenøren har ansvaret for at alle bestemmelser i kontraktens kap. C2 punkt 11 «Bestemmelser om arbeidstagere» videreføres i alle ledd i kjeden under seg.  

Lønn og annen godtgjørelse til personell skal utbetales via bank eller annet foretak med rett til å drive betalingsformidling.  

Entreprenøren er ansvarlig for at lov om obligatorisk tjenestepensjon overholdes. 

På områder dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår som ikke er dårligere enn definert minimumsnivå for hver enkelt ytelse i gjeldende forskrifter. Entreprenøren kan ikke påberope at arbeidstaker samlet er omfattet av like gunstige vilkår.  

På områder som ikke er dekket av forskrift om allmenngjort tariffavtale, skal entreprenøren ha lønns- og arbeidsvilkår i henhold til gjeldende landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje.  

Med lønns- og arbeidsvilkår menes i denne sammenheng bestemmelser om minste arbeidstid, lønn, herunder overtidstillegg, skift- og turnustillegg og ulempetillegg, og dekning av utgifter til reise, kost og losji, i den grad slike bestemmelser følger av tariffavtalen. Med lønn menes også tillegg basert på kompetanse, erfaring, ansiennitet og funksjon. 

Med lønns- og arbeidsvilkår menes også aml § 1-8 første ledd, jf. § 2-1 om arbeidstakerstatus, kapittel 10. Arbeidstid med unntak av § 10-13, § 14-5 krav om skriftlig arbeidsavtale, § 14-6 minimumskrav til innholdet i den skriftlige avtalen, og § 14-9, § 14-12 og § 14- 13 om ansettelse og innleie. I tilfeller hvor allmenngjort-/landsomfattende tariffavtale og aml fastslår ulikt minstenivå på lønns- og arbeidsvilkår eller beregningsgrunnlag for slikt nivå, skal det gunstigste alternativ for arbeidstaker legges til grunn. Arbeidstid, arbeidstidsordninger og vaktplaner skal også være i tråd med kap. C2 punkt 41.5 «Arbeidstid».    

Før arbeidet starter skal entreprenøren oppgi til byggherre hvilke(n) forskrift om allmenngjort tariffavtale eller landsomfattende tariffavtale for den aktuelle bransje som entreprenøren legger til grunn som minstenivå for lønns- og arbeidsvilkår for de viktigste deler av kontraktsarbeidet. Byggherre vil deretter vurdere om valget er i tråd med kontrakten.   

Entreprenøren skal ha prosedyrer for, og gjennomføre nødvendige kontroller av lønns- og arbeidsvilkår for personell. Entreprenøren skal dokumentere resultatet av kontrollene, og oversende dokumentasjonen til byggherren. Entreprenøren har plikt til å besørge retting så fort som mulig av feil de konstaterer. På byggherrens forlangende skal entreprenøren gjennomføre nærmere spesifiserte kontroller av personell.   

Fordi kontrakten pålegger entreprenøren å foreta egenkontroll av lønns- og arbeidsvilkår og dokumentere resultatene av kontrollen overfor byggherre forventes at byggherre ikke finner andre feil enn de entreprenøren selv har rapportert til byggherre når byggherre kontrollerer selv. Dersom byggherre likevel finner nye feil av betydning ansees det som brudd på entreprenørens plikt til egenkontroll. Dette gjelder både når entreprenøren kontrollerer på eget initiativ og når det foretas spesifiserte kontroller på byggherres forlangende.   

Byggherren har adgang til å føre tilsyn og kontroll med entreprenøren og skal til enhver tid gis adgang til innsyn i relevante dokumenter og opplysninger for å påse at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår er oppfylt. Herunder plikter entreprenøren på forespørsel å gi byggherren kopi av ansettelseskontrakter med relevante vedlegg (tariffavtaler, avtaler om arbeidstid, utvidet overtid, innkvartering, etc.), lønnslipper og eventuelt bekreftelse på at arbeidstaker disponerer gjeldende konto der dette ikke fremkommer, bankkontoutskrift som dokumenterer utbetaling av lønn og annen godtgjørelse, samt timelister og arbeidstidsordninger som det arbeides etter.  Timelister skal angi klokkeslett for arbeidets begynnelse og slutt.

Slik dokumentasjon inneholder ofte personopplysninger om de involverte arbeidstakere, og personopplysninger er ofte nødvendig for å kunne foreta reel kontroll.  

Hvis arbeid for andre byggherrer i samme periode som arbeidstakerne også medvirker til oppfyllelse av vår kontrakt, har betydning for korrekt oppfyllelse av vår kontrakt, gjelder dokumentasjonsplikten også dette. Eksempelvis omfatter dokumentasjonsplikten alt arbeid som er utført i perioden uavhengig av byggherre, for at byggherre skal kunne kontrollere at kontraktens bestemmelser om arbeidstid er overholdt og at korrekt overtidsbetaling er gitt. 

Entreprenøren har plikt til å informere alle ledd i kjeden under seg før kontrakt med disse inngås om kontraktens dokumentasjonsplikt som også omfatter behandling av personopplysninger. Entreprenøren skal før kontrakt inngås med ledd under seg i kjeden forsikre seg om at kontraktsmedhjelperen har forstått dette. Entreprenøren skal påse og er ansvarlig for at alle ledd i kjeden under seg til enhver tid har behandlingsgrunnlag for personopplysninger som er nødvendig for å oppfylle kontrakten mellom entreprenøren og byggherren, før arbeidet starter. Entreprenøren har ikke adgang til å benytte ledd under seg dersom nødvendig behandlingsgrunnlag for personopplysninger som er nødvendig for oppfyllelse av kontrakten med byggherren, ikke foreligger. 

Entreprenøren er ansvarlig for at alle arbeidstakere som medvirker til å oppfylle kontrakten er kjent med krav til utlevering av dokumentasjon og behandling av personopplysninger som beskrevet i denne kontrakten. Byggherre kan kreve dokumentasjon på at slik informasjon er gitt. Utilstrekkelig informasjon er å anse som kontraktsbrudd fra entreprenørens side.  

Byggherren kan kreve dokumentasjon på at innkvarteringen er ordnet og at den tilfredsstiller de krav som stilles i kap. C2 punkt 46.1.3. I tillegg kan byggherren kreve å få adgang til lokaler som benyttes til innkvartering av ansatte. Byggherrens rett til dokumentasjon og inspeksjon skal også gjelde overfor alle kategorier personell. Entreprenør har plikt til å orientere byggherren umiddelbart om varslet og uanmeldt tilsyn av offentlig tilsynsmyndighet som gjelder kontraktsarbeidet, og resultatet av tilsynet. Byggherren skal så fort det er mulig få kopi av korrespondanse mellom tilsynsmyndighet og entreprenør som gjelder kontraktsarbeidet. 

[bookmark: _Toc210826819]Rapportering av utenlandsk virksomhet
Entreprenøren forplikter seg til å gjøre seg kjent med og overholde de rapporteringsplikter mv. som følger av norsk lov, herunder skatteforvaltningsloven § 7-6 med tilhørende forskrift. 

Entreprenøren skal snarest og senest 14 dager etter at utførelse av kontraktsarbeidet er påbegynt dokumentere overfor byggherren at kravene i skatteforvaltningsloven § 7-6 med tilhørende forskrift er oppfylt. Entreprenøren forplikter seg til å foreta de oppdateringer og endringer mv. som loven forutsetter og dokumentere disse overfor byggherren fortløpende. 

Kopi av de opplysninger som sendes til skatteetaten til oppfyllelse av kravene i skatteforvaltningsloven § 7-6 med forskrift skal sendes til byggherren, senest 14 dager etter slik innsending. 

Entreprenøren forplikter seg til å holde byggherren skadesløs for ethvert krav eller annen sanksjon pålagt av skatteetaten og som er foranlediget av entreprenøren eller noen av hans kontraktsmedhjelperes brudd på noen bestemmelse gitt i skatteforvaltningsloven og tilhørende forskrifter

[bookmark: _Toc210826820]Språkkrav for arbeidstakere
Personell som er avhengige av å kommunisere med hverandre under utførelsen av arbeidet, skal kunne kommunisere med hverandre på en slik måte at kommunikasjon ikke utgjør en sikkerhetsrisiko.   

Minst en av det utførende personell på ethvert arbeidslag på bygge- og anleggsplassen skal, kunne forstå og gjøre seg forstått på norsk. Vedkommende skal, i tillegg kunne forstå og gjøre seg forstått på et språk alle de andre på arbeidslaget forstår og kan gjøre seg forstått på.  

Med arbeidslag forstås arbeidere som er organisert slik at de umiddelbart kan oppnå kommunikasjon med hverandre uten bruk av elektroniske eller andre kommunikasjonshjelpemidler. Språkkravet gjelder også for de som utfører arbeid alene på arbeidsstedet og for stedlig ledelse hos entreprenøren. 

Personell som arbeider med trafikkdirigering, skal kunne kommunisere på norsk og engelsk.

[bookmark: _Toc210826821]Sanksjoner ved brudd på bestemmelsene i punkt 11
Byggherren kan fremme krav om mulkt ved brudd på bestemmelsene knyttet til:    

- personell, jf. punkt 11.1 
- ansatte og deres lønns- og arbeidsvilkår, jf. punkt 11.2 
- rapportering i samsvar med skatteforvaltningsloven, jf. punkt 11.3 
- språkkrav, jf. punkt 11.4 

Ved brudd på kontrakten kan følgende sanksjoner iverksettes: 
 
Mulkt inntil 20 000 kr for hver kategori regelbrudd som er begått. Flere brudd på samme bestemmelse i kontrakten regnes som samme kategori regelbrudd. Dersom flere bestemmelser i aml er brutt, regnes det imidlertid for samme kategori regelbrudd kun dersom regelbruddene er regulert i det samme kapittel. Hvis regelbruddet omfatter flere arbeidstakere regnes inntil 10 personer som samme kategori regelbrudd. Hvis regelbruddet begås over en tidsperiode, regnes det som ny kategori regelbrudd for hver 60 dag regelbruddet varer. 

I tilfeller hvor byggherre finner det hensiktsmessig kan byggherre i stedet for eller i tillegg til ileggelse av mulkt foreta et tilbakehold av omtrent det dobbelte av antatt besparelse inntil det er tilstrekkelig dokumentert at forholdet er brakt i orden. Bruk av tilbakehold i stedet for mulkt kan eksempelvis være aktuelt dersom byggherre antar at bruk av mulkt reduserer arbeidstakernes mulighet til at kontraktens krav til lønns- og arbeidsvilkår oppfylles. 

Ved brudd på entreprenørens plikt til egenkontroll av lønns- og arbeidsvilkår kan i tillegg til mulkt som beskrevet over gis mulkt på 30 000 kr. Ved gjentagelse eller hvor pliktbruddet er vesentlig, kan det gis tilleggsmulkt på 60 000 kr.  Byggherres vurdering av hvorvidt mulkt på 60 000 kr skal gis, vil bero på hvor mange feil byggherre avdekker, hvor alvorlige de er og om byggherre synes at entreprenør burde ha oppdaget disse selv. Mulkt kan gis hver gang entreprenøren rapporterer resultat av egenkontroll til byggherren og hvor det viser seg at feil knyttet til lønns- og arbeidsvilkår ikke er avdekket. 

Ved pågående brudd på nevnte bestemmelser kan byggherren også iverksette følgende tiltak: 

Fastsette kort frist for å bringe forholdet i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom forholdet ikke er rettet innen fristen løper dagmulkt som er 1 promille av kontraktssummen, men ikke mindre enn 10 000 kr pr. hverdag. Mulkten løper til det er tilstrekkelig dokumentert at forholdet er brakt i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Mulkt påløper for hver ulik kategori kontraktsbruddene er knyttet til. Entreprenøren er tilsvarende ansvarlig for sine kontraktsmedhjelpere hvor kontraktsbrudd er konstatert. 

Dersom forholdet ikke er rettet innen fastsatt frist og tilbakehold ikke allerede er iverksatt, kan byggherre også tilbakeholde et beløp som omtrent tilsvarer det dobbelte av antatt besparelse inntil det er tilstrekkelig dokumentert at forholdet er brakt i orden. 

Dersom fastsatt frist overskrides med mer enn 5 arbeidsdager kan byggherre i tillegg kreve at arbeidet omfattet av kontraktsbruddet stanses inntil forholdet er i samsvar med kontraktsbestemmelsen. Dersom byggherre anser kontraktsbruddet som en sikkerhetsrisiko, kan arbeidet for berørte arbeidere kreves stanset umiddelbart. 

Dersom fastsatt frist overskrides med mer enn 10 arbeidsdager kan byggherre heve kontrakten i den grad forholdet kan anses som vesentlig mislighold iht. NS 8407 punkt 46.

[bookmark: _Toc210826822]Lærlinger
[bookmark: _Toc210826823]Krav om bruk av lærlinger
Det kreves at entreprenøren er tilknyttet en lærlingordning og at minst en lærling skal delta i utførelsen av kontraktarbeidet med minimum 10 % av totalt antall timeverk på kontrakten. Timeverk for kontraktsmedhjelper inkluderes i regnskapet. Kravet gjelder kun i bransjer hvor det er særlig behov for læreplasser og kun når kontraktens hovedelement omfatter arbeid der det er relevant å benytte arbeidskraft med fag- eller svennebrev.  

Særlig behov for læreplasser foreligger dersom det var klart flere søkere til læreplass enn antallet inngåtte lærekontrakter innen samme lærefag ved forrige søkning til videregående opplæring

Kravet kan oppfylles av entreprenøren eller en eller flere av hans kontraktsmedhjelpere.  
 
Utenlandske entreprenør kan oppfylle lærlingkravet ved å benytte lærlinger som er tilknyttet offentlig godkjent lærlingeordning i Norge eller tilsvarende ordning i annet EU- eller EØS-land.  

Entreprenøren skal ved oppstart, og på anmodning under gjennomføringen av kontraktarbeidet, dokumentere at kravene er oppfylt. Ved avslutning av kontrakten skal det fremlegges oversikt over antall timer utført av lærlinger. Timelister skal fremlegges på anmodning. 

Kravet gjelder ikke dersom entreprenøren kan dokumentere reelle forsøk på å inngå lære-kontrakt uten å lykkes. Tilsvarende gjelder dersom entreprenøren har inngått lærekontrakt, men på grunn av forhold som skyldes lærlingen ikke kan benytte vedkommende under kontraktsarbeidene.  

Entreprenøren har selv plikt til å kontrollere med tilstrekkelig frekvens under gjennomføringen av kontraktsarbeidet, at kravet om bruk av lærlinger kan imøtekommes. Byggherre vil også gjennomføre nødvendig kontroll av om krav om bruk av lærlinger overholdes. Ved brudd på plikten skal entreprenøren rette forholdet innen den frist byggherren fastsetter. Der entreprenøren selv oppdager brudd på plikten, skal entreprenøren uten opphold opplyse byggherren om forholdene og rette forholdene innen den frist byggherren fastsetter. 

Dersom kravet ikke er innfridd ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen. Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.  

Entreprenøren gis i sluttoppgjøret en bonus på 100 000 kr for hver lærling som har arbeidet minst fire måneder i prosjektet og som har oppnådd status som fagarbeider, eller tilsvarende i annet EU- eller EØS-land, mens vedkommende har arbeidet i prosjektet. 
Melding om slik status må gis byggherre senest 14 dager etter at den er oppnådd.

Bonus forutsetter at lærling omfattes av denne kontraktens krav om bruk av lærlinger og at det dokumenteres at vilkår for bonus er innfridd. Bonus faller bort hvis krav om bruk av lærlinger ikke er innfridd. Det gis slik bonus for inntil 100 lærlinger pr. år kontraktsarbeidet varer. 

[bookmark: _Toc210826824]Krav om bruk av faglærte håndverkere
Ved utførelsen av kontraktsarbeidet skal minimum 50 % av arbeidede timer innenfor bygg- og anleggsfagene (de fag som omfattes av utdanningsprogrammet for bygg- og anleggsteknikk samt anleggsgartnerfaget) samlet utføres av personer med fagbrev, svennebrev eller dokumentert fagopplæring i henhold til nasjonal fagopplæringslovgivning eller likeverdig utenlandsk fagutdanning. Det skal være fagarbeidere i alle ovennevnte fag.  

Inntil 10 % av kravet kan oppfylles ved at arbeidede timer er utført av personer som er under systematisk opplæring og er oppmeldt etter kravene i Praksiskandidatordningen, jf. opplæringslova § 3-5, eller etter tilsvarende ordning i annet EU/EØS-land. 

I enkeltpersonforetak uten ansatte gjelder ovenstående krav for eier. 

Entreprenøren skal etter kontraktsinngåelsen dokumentere hvordan kravet vil bli oppfylt, samt jevnlig oversende bemanningsplaner og rapporter som viser oppfyllelsesgraden. Ved kontraktavslutning skal det fremlegges oversikt over antall fagarbeidertimer. Timelister skal fremlegges på anmodning. Byggherren kan holde tilbake inntil 5 promille av kontraktssummen dersom ovennevnte krav misligholdes, eller det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, og forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel. Dersom kravet ikke er oppfylt ved overtakelsen avkortes vederlaget med inntil 5 promille av kontraktssummen. 

Ved vesentlig mislighold av ovennevnte plikter, eller dersom det er grunn til å tro at slikt mislighold vil inntreffe, kan byggherren stanse arbeidene eller heve kontrakten dersom forholdet ikke blir rettet innen en rimelig frist gitt ved skriftlig varsel, med varsel om stansing eller heving om så ikke skjer.

[bookmark: _Toc210826825]Kontraktsmedhjelpere (Se NS8407 punkt 10)
[bookmark: _Toc210826826]Valg av kontraktsmedhjelper
Alle avtaler entreprenøren har med kontraktsmedhjelpere skal inneholde de samme bestemmelsene som anvendt i denne kontrakt om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet og utførelse ved underentreprise.

Bestemmelser om bruk av kontraktsmedhjelper gjelder også for virksomhet som leier ut personell.

Entreprenøren kan ikke ha flere enn to ledd med kontraktsmedhjelpere i kjede under seg, med mindre annet er særskilt skriftlig avtalt med byggherren. Dette gjelder utførelse av bygge- og anleggsarbeider. Avtale om adgang til flere ledd enn oppgitt i konkurransegrunnlaget kan bare inngås hvis det på grunn av uforutsette omstendigheter er nødvendig for å få gjennomført kontrakten.

Der entreprisen utføres av et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe), gjelder denne bestemmelsen for den enkelte deltaker i arbeidsfellesskapet. 

Entreprenør og kontraktsmedhjelper skal levere skjema «Inntakskontroll.». 

Skjema skal være mottatt hos byggherre senest fem virkedager før kontraktmedhjelper igangsetter arbeid på kontrakten. 

Brudd på entreprenørens plikt til å levere skjema for inntakskontroll gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende kontraktsmedhjelper. Brudd på bestemmelsen om antall ledd gir byggherre rett til å sette kort frist for at arbeid i regi av aktuelt ledd stanses. Byggherre kan i tillegg gi mulkt på inntil 100 000 kr for hvert tilfelle av bruk av flere ledd enn kontrakten anviser. Hvis forholdet ikke rettes innen fastsatt frist kan sanksjon for pågående brudd etter kontraktens kap. C2 punkt 11.5 anvendes. Eventuelle økonomiske krav fra kontraktsmedhjelpere eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med kontraktsmedhjelpere i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.

Entreprenøren skal kreve fullmakter fra virksomheter i alle underliggende entrepriseforhold ved inngåelse av kontrakter i tilknytning til oppdrag som overstiger en verdi på 500 000 kroner ekskl. mva. Dette gjelder ikke virksomhet som foretar utleie av personell. Brudd på entreprenørens plikt til å innhente fullmakt gir byggherren rett til å kreve at entreprenøren erstatter vedkommende kontraktsmedhjelper med en kontraktsmedhjelper som kan fremlegge fullmakt for innhenting av opplysninger om skatt og avgift i henhold til samarbeidsavtale med Skatteetaten. Byggherren kan tilsvarende kreve at entreprenøren erstatter vedkommende kontraktsmedhjelper som ikke har oppfylt sine forpliktelser til å betale skatter og avgifter. Eventuelle økonomiske krav fra kontraktsmedhjelper eller omkostninger for øvrig som følge av heving av avtaler med kontraktsmedhjelpere i denne forbindelse, skal bæres av entreprenøren.

[bookmark: _Toc210826827]Byggherrens rett til å nekte å godta entreprenørens valg av kontraktsmedhjelper
Byggherren kan trekke tilbake godkjenning av kontraktsmedhjelper dersom det er saklig grunn.

[bookmark: _Toc210826828]Tillatelser, løyver og dispensasjoner
Alle tillatelser som er nødvendige for å utføre og ta i bruk kontraktsgjenstanden, skal innhentes og bekostes av entreprenøren, herunder nødvendige tillatelser, løyver og dispensasjoner for de maskiner, personell og utstyr som skal brukes til utførelse av kontraktarbeidet. Byggherren skal holdes orientert om alle søknadsprosesser

[bookmark: _Toc210826829]Midlertidige avtaler med grunneiere
Hvis entreprenøren inngår midlertidige avtaler med grunneiere i tilknytning til gjennomføring av kontraktsarbeidet, skal byggherren informeres med kopi av avtalen før den trer i kraft.

[bookmark: _Toc210826830]Tiltransport av entreprenører og byggeplassadministrajon mv. (Se NS8407 punkt 12)
[bookmark: _Toc210826831]Tiltransport av sideentreprenør (Se NS8407 punkt 12.2)
Entreprenøren har krav på 9 % påslag.

[bookmark: _Toc210826832]Byggeplassadministrasjon og fremdriftskontroll av sideentreprenør
Entreprenøren har krav på 9 % påslag.

[bookmark: _Toc210826833]Kontraktsgjenstanden (Se NS8407 punkt 14)
[bookmark: _Toc210826834]Avtalte krav
[bookmark: _Toc210826835]Generelt 
Kontraktsarbeidene skal utføres innenfor rammen av de til enhver tid gjeldende reguleringsplaner og andre bindende offentlige planer eller vedtak. 

For prosjektering og utførelse av kontraktarbeidet gjelder de krav som er angitt i kontrakten, herunder også kravene i kap. D2 Omfang og mengdefortegnelse og kap. D3 Prosjekteringsgrunnlag og kravspesifikasjon, samt løsninger, kvalitet og utførelse som angitt i entreprenørens tilbud. Herunder gjelder også Statens vegvesen sine håndbøker, relevante standarder og andre retningsgivende dokumenter. Tilsvarende gjelder andre dokumenter som det er henvist til i kontrakten. Disse oppstiller standardkrav, funksjonskrav og resultatkrav for prosjektering og utførelse, se kap. C1, NS 8407, punkt 14.1.

Anbefalinger gitt i håndbøkene er som utgangspunkt valgfrie i kontrakten, men løsninger i strid med anbefalingene krever særlig grundige, faglige vurderinger av løsningenes egnethet og skal dokumenteres for byggherre. Slike løsninger skal ikke brukes hvis de er i strid med funksjonskrav eller andre overordnede krav til kontraktsgjenstanden. 

Fravik fra kravene angitt med «skal» i vegnormalene krever fraviksbehandling hos Vegdirektoratet, se også kap. C2 punkt 17.3 om endring av kontraktens krav. 
 
Det er entreprenørens ansvar, med mindre annet er avtalt, at anlegget som omfattes av kontrakten prosjekteres, bygges, kontrolleres og dokumenteres i henhold til krav gitt i kontrakten inkludert vegnormaler og andre håndbøker utgitt av Statens vegvesen med tilhørende standarder og andre kravdokumenter det henvises til. I tillegg til håndbøkene har Statens vegvesen også utgitt en del retningsgivende dokumenter som gjelder på tilsvarende måte som håndbøkene. 

[bookmark: _Toc210826836]Arbeid som ikke er angitt med prosesser og enhetspriser, jf. kap. D4
Der arbeidet ikke er angitt med prosesser og enhetspriser gjelder prosesskoden (håndbok R761 og R762 som kap. D4). I prosesskodens innledende kapitler er det angitt regler for tolkning av prosessens bokstav a) til x). Der er det også beskrevet hvordan henvisninger til den spesielle beskrivelsen, planer og arbeidsgrunnlag skal forstås. Når prosesskoden henviser til prosjekteringsdokumentene betyr dette konkurransegrunnlaget med vedlegg og henviste dokumenter lest sammen med entreprenørens prosjektering. 

Prosesskoden inneholder en rekke forutsetninger eller krav om at planer, prosedyrer, dokumentasjon mv. skal forelegges byggherren for uttalelse, aksept, godkjenning ol. Slike forutsetninger eller krav er formulert på ulike måter og kan forekomme under alle bokstaver a) til e) i prosessene. Disse kravene gjelder med mindre noe annet følger av konkurransegrunnlaget.

[bookmark: _Toc210826837]Arbeider angitt med prosesser og enhetspriser, jf. kap. D5
Der arbeidet er angitt med prosesser, hvor oppgjør skjer etter mengder og enhetspriser på grunnlag av entreprenørens tilbud, gjelder Prosesskode (håndbok R761 og R762) fullt ut med spesielle beskrivelser, inntatt i kapittel D5. Entreprenør har ansvaret for all prosjektering.

Alle entreprenørens ytelser som ikke er omfattet av beskrivelsen i kap. D5 er inkludert i rundsummene i kap. E2.

[bookmark: _Toc210826838]Valg av løsninger
Det skal tas særlig hensyn til klimagassutslipp ved valg av løsninger. 

Løsningsvalg i tilbudet, som har vært gjenstand for konkurranse, er bindende for kontraktgjennomføringen. 

[bookmark: _Toc210826839]Endring av kontraktens krav
Entreprenøren kan foreslå endring av kontraktens krav. Entreprenøren skal fremsette slike forslag skriftlig, med beskrivelse av endringen, konsekvenser av denne og fremlegge relevant dokumentasjon for kvalitet. Byggherren tar deretter stilling til forslaget. 

I vurderingen av om endringen skal godtas, vil byggherren blant annet se hen til om: 

· hensynet til SHA ivaretas
· hensyn til ytre miljø og klimapåvirkning ivaretas 
· forslaget vil medføre konsekvenser for vederlaget og fremdriften
· forslaget vil gi en mer optimal kontraktgjennomføring 
· om forslaget vil forbedre kvalitet 
· grunnleggende krav til funksjoner er oppfylt 
· krav i lover, forskrifter, enkeltvedtak og Statens vegvesens håndbøker er oppfylt
· krav til trafikksikkerhet og fremkommelighet er oppfylt

Dersom entreprenørens forslag forutsetter godkjenning av tredjepart, bærer entreprenøren kostnaden og risikoen for at slik godkjenning oppnås. Dette gjelder blant annet ved endring av eller dispensasjoner fra reguleringsplan, byggesaksbehandling eller fravik fra Statens vegvesens normaler eller retningslinjer.

Der partene oppnår enighet om endringer av kontraktens krav, skal dette formaliseres gjennom en skriftlig avtale. Entreprenøren har ikke krav på endring av kontraktens frister eller vederlagsjustering for endringer foreslått av entreprenøren, med mindre annet avtales særskilt i de enkelte tilfeller.

[bookmark: _Toc210826840]Grunnervervsavtaler
Entreprenør skal gjennomføre de tiltak som følger av inngåtte grunnervervsavtaler mellom grunneier og byggherre, jf. kap. D6 Vedlegg.

[bookmark: _Toc210826841]Fremdrift og samordning (Se NS8407 punkt 21)
[bookmark: _Toc210826842]Entreprenørens fremdriftsplan
Entreprenøren skal i løpet av samhandlingsprosessen utarbeide en detaljert fremdriftsplan tilpasset kontraktsarbeidene. Fremdriftsplanen skal utarbeides med grunnlag i tilbudt fremdriftsplan og være tilpasset kontraktens frister. Ved utarbeidelse av planer, skal det benyttes et digitalt planleggingsverktøy som er egnet til formålet.

Fremdriftsplanen skal ha flere nivåer, der aktiviteter på et underliggende nivå skal kunne aggregeres til aktiviteter på et overliggende nivå. Følgende hovednivåer gjelder:

1. Entreprenørens hovedfremdriftsplan 
Dette er fremdriftsplanens øverste nivå, og skal omfatte hele kontraktsarbeidet. 
2. Detaljert fremdriftsplan
Dette nivået er en ytterligere nedbryting av entreprenørens hovedfremdriftsplan. Eksempler på detaljplaner er 4. ukers planer, 14. dagers planer, ukeplaner og rullerende planer. 

Fremdriftsplanens nivåer skal som minimum inneholde følgende:

Hovedaktiviteter
· Kontraktens frister
· Milepæler
· Tidskritiske avhengigheter og grensesnitt 
· Kritisk linje
· Viktige beslutningspunkter
· Eventuelle ytelser fra byggherren
· Eventuelle opsjoner

Krav til beskrivelse og nedbrytning av hovedaktiviteter:
· Fag
· Oppnådd fremdrift, frontlinje og gjenværende varighet, med markering av avvik fra gjeldende fremdriftsplan.
· Varighet på aktiviteter (start og slutt)
· Aktivitetskode og navn
· Stedsangivelse 
· Kalenderdatoer 
· Markering av aktiviteter som innebærer særlig risiko for SHA, YM og klimapåvirkning
· Leveranser av sluttdokumentasjon

Fremdriftsplanen skal oppdateres med oppnådd fremdrift, frontlinje og gjenværende varighet, med markering av avvik fra gjeldende fremdriftsplan, hver måned. Planen skal til enhver tid være tilgjengelig for byggherren i samhandlingsverktøyet, den skal også vedlegges månedsrapporten.  Endringer i planen skal være sporbare.

[bookmark: _Toc210826843]Ressursplan
Entreprenøren skal i løpet av samhandlingsprosessen utarbeide en ressursplan. 

Ressursplanen skal vise en totaloversikt over mannskap, maskiner og utstyr med lokalisering. Det skal fremgå hvilke ressurser som er entreprenørens egne, og hvilke ressurser som tilhører de ulike kontraktsmedhjelpere.

Ved oppstart av kontraktsarbeidene skal entreprenøren utarbeide en månedlig ressursplan for kontraktsarbeidene. Planen skal oppdateres hver måned i overensstemmelse med oppdatert fremdriftsplan. Planen skal være grunnlag for rapportering av faktisk ressursbruk i månedsrapporten. 

Dersom det planlegges arbeidstidsordninger som avviker fra bestemmelser i Arbeidsmiljøloven, skal det redegjøres for dette i forbindelse med ressursplanen. Dette gjelder blant annet ferier, antall arbeidstimer pr. dag eller uke, samt eventuelle skiftordninger.

[bookmark: _Toc210826844]Fremdriftsstatus og varsling
Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold varsle byggherren dersom det oppstår forhold som medfører eller vil kunne medføre at entreprenørens planlagte fremdrift ikke kan overholdes. Varslingsplikten gjelder uavhengig av om årsaken skyldes byggherrens eller entreprenørens forhold. 

[bookmark: _Toc210826845]Entreprenørens samordningsplikt (Se NS8407 pkt. 21.4)
Entreprenørens plikt til å samordne sin fremdrift og utførelse omfatter også nødvendig samordning med kommuner og andre offentlige myndigheter der dette er påkrevd eller hensiktsmessig for gjennomføring av kontraktsarbeidet.

[bookmark: _Toc210826846][bookmark: _Toc93914629][bookmark: _Toc94534584]Ledelsessystem for kvalitet og HMS
[bookmark: _Toc210826847]Krav til ledelsessystem for kvalitet
Entreprenøren skal etablere, gjennomføre og vedlikeholde et ledelsessystem for kvalitet i samsvar med NS-EN ISO 9001 og NS-EN ISO 14001 eller tilsvarende standard. Ledelsessystemet skal dekke alle aktiviteter og ledelsessystemer i forbindelse med arbeidsomfanget.

Entreprenøren skal sikre at alle relevante kontraktkrav er identifisert, forstått og gjennomført i sin organisasjon og av kontraktsmedhjelpere og deres underentreprenører/underleverandører. 

Kritiske arbeidsaktiviteter, prosesser, komponenter og utstyr, skal identifiseres ved hjelp av en risikobasert metode og gjøres til gjenstand for systematiske revisjoner og verifikasjon etter hvor kritiske de er.

På byggherres forespørsel skal entreprenøren gi tilgang til dokumentasjon fra entreprenørens ledelsessystemer for kvalitet og kvalitetsregistreringer.

Byggherren har rett til å foreta kontroll, inkludert revisjoner, av entreprenørens ledelsessystemer. Nødvendig informasjon for målrettede og effektive kontroller skal være tilgjengelig for byggherren. Entreprenøren skal stille nødvendige ressurser tilgjengelig for dette.

Miljøpolicy og prosjektspesifikk samsvarsvurdering skal oversendes kort tid etter kontraktinngåelse og ved oppdateringer.

[bookmark: _Toc210826848]Kvalitetsplan
[bookmark: _Toc210826849]Generelt
Entreprenøren skal etablere, iverksette og vedlikeholde en kontraktspesifikk kvalitetsplan for arbeidet i samsvar med prinsippene og retningslinjene i NS-EN ISO 10005, for det som er relevant for arbeidsomfanget.

Kvalitetsplanen skal vise entreprenørens systematiske ivaretakelse av kvalitet og HMS.  Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsprosesser som skal til for å sikre rett produktkvalitet, og skal henvise til prosesser, kontrollplaner, rutiner og sjekklister som skal benyttes i prosjektet.  Kvalitetsplanen skal dekke alle arbeidsoperasjoner og minst inneholde de forhold som inngår i påfølgende tema:
 
· Formål og omfang
· Kvalitetsmål
· Organisering, ansvar og ressurser
· Inngang og utgangsfaktor for utforming og utvikling
· Dokumentstyring og kontroll med registeringer
· Overvåking og måling 
· Styring av endringer
· Avvik
· Kontinuerlig forbedring
· Revisjon

Entreprenøren skal overlevere kvalitetsplan til byggherren før kontraktsarbeidene kan påbegynnes. Byggherren kan nekte oppstart av aktiviteter hvis ikke kvalitetsplanen er i henhold til krav eller hvor entreprenøren ikke etterlever kontraktens krav til kvalitetssikring.

[bookmark: _Toc210826850]Organisasjonsplan
Entreprenørens opplysninger om organisasjonsplan gitt i tilbudet er forpliktende for entreprenøren. Entreprenøren skal i løpet av samhandlingsprosessen supplere tilbudt organisasjon og nøkkelpersonell. Organisasjonsplan skal gi oversikt over nøkkelpersoner i samsvar med krav gitt i kap. C2 punkt 10.1, samt kort stillingsbeskrivelse for lederfunksjonene, kvalitetsfunksjonene og beredskapsfunksjonene, deres ansvar, fullmakter og formelle kontaktlinjer.

Entreprenøren skal ajourføre og vedlikeholde organisasjonskartet/planen under hele kontraktsperioden. 

Organisasjonskartet skal omfatte:
· Navn og stillinger og ansvarsområder;
· Identifisering av nøkkelpersonale, herunder HMS og kvalitet;
· Koblinger til, og organisasjonskart for, kontraktmedhjelpere og deres underentreprenører/underleverandører.

[bookmark: _Toc210826851]Kontrollplan
Kontrollplan skal omfatte prosesser for overvåking, måling, analyse og forbedring som er nødvendig for:

· Å dokumentere overensstemmelse for produktet
· Å sørge for overensstemmelse med entreprenørens ledelsessystem for kvalitet
· Kontinuerlig å forbedre virkningen av entreprenørens ledelsessystem for kvalitet

Kontrollplan for arbeidene skal minimum vise arbeidsoperasjon, antatt utførelsesmengde, kontrollomfang, krav, toleranser, dato og navn på de ansvarlige for kontrollen. 

Kontrollplanen skal videre inneholde rubrikker for kontrollresultat og godkjenning/utsjekking for de enkelte arbeidsoperasjonene, henvisning til avviksmeldingsnummer samt merknader.

Dokumentasjon (f.eks. sjekkliste) for overenstemmelse av produkt skal fremlegges for byggherren i samhandlingsverktøyet. 

[bookmark: _Toc210826852]Kvalitetsavvik
Entreprenøren skal etablere, gjennomføre og vedlikeholde et system for systematisk å håndtere, spore, kontrollere og trende kvalitetsavvik i entreprenørens og kontraktsmedhjelperens produkter og prosesser under hele arbeidet.

Informasjon om kvalitetsavvik skal rapporters og registreres i byggherrens samhandlingsverktøy, fastsatt skjema «Avviksmelding» skal brukes.

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold treffe tiltak for egen kostnad for å eliminere påviste kvalitetsavvik og fjerne årsakene for å hindre at de skjer igjen.

Dersom byggherre anser det som nødvendig, skal entreprenøren iverksette en analyse av rotårsak. Byggherre forbeholder seg retten til å delta i planleggingen og utførelsen av rotårsaksanalysen. Som en del av analysen skal entreprenøren stille personale, utstyr, dokumentasjon og registrerte data til rådighet.

Avviksbehandlingen skal sikre kontinuerlig forbedring gjennom korrigerende og forebyggende tiltak, sikre overensstemmelse med krav og byggherrens aksept ved retting av avviket, samt dokumentere eventuelle endringer i planene.

[bookmark: _Toc210826853]Dokumentstyring
Entreprenør skal ha et system for dokumentstyring som sikrer at alle nødvendige opplysninger kommer til rett vedkommende. 

Entreprenøren skal identifisere, analysere og vedlikeholde kvalitetsregistreringer for å dokumentere sporbarhet og framskaffe bevis for verifikasjon/validering, korrigering, korrigerende tiltak og forebyggende tiltak. Kvalitetsregistreringer, som for eksempel sjekklister, skal stilles til rådighet for byggherre på forespørsel.

Det skal kunne kontrolleres og dokumenteres at det alltid arbeides etter gjeldende stiknings- og maskinstyringsdata, modeller, tegninger og dokumenter.

[bookmark: _Toc210826854]Entreprenørens revisjons- og verifikasjonsprogram
Entreprenøren skal etablere, gjennomføre og vedlikeholde et revisjons- og verifikasjonsprogram for å håndtere risikoen for egne aktiviteter og aktivitetene til kontraktsmedhjelpere og deres underentreprenører/underleverandører for arbeidet i samsvar med prinsippene og retningslinjene i NS-EN ISO 19011 «Retningslinjer for revisjon av ledelsessystemer».

Byggherre skal ha rett til å delta i planleggingen av, og delta som observatør i, revisjons- eller verifikasjonsaktiviteter knyttet til arbeidet. Byggherre skal varsles minst ti virkedager før entreprenøren utfører revisjons- eller verifikasjonsaktivitet.
Revisjons- og verfikasjonsplanen skal foreligge byggherre 50 dager etter oppstart av prosjektet.

[bookmark: _Toc210826855]Tekniske avklaringer
Dersom kontraktsdokumentene inneholder uoverensstemmelser, uklarheter eller feil som har betydning for prosjekteringen eller utførelsen, skal entreprenøren be om avklaring fra byggherren. 

Entreprenøren skal benytte byggherrens fastsatte skjema for tekniske avklaringer.

[bookmark: _Toc210826856]Uavhengig kontroll
Entreprenør er ansvarlig for alle kostnader og gjennomføring av uavhengige kontroller, der kontrakten eller offentlige regelverk krever slike kontroller.

Ved krav om uavhengig kontroll skal entreprenøren sørge for at dette blir utført av en uavhengig instans, med mindre det er spesifikt angitt at byggherren sørger for den uavhengige kontrollen. Uavhengig instans skal ha relevant kompetanse og eventuelle nødvendige godkjenninger. 

For geofag vil byggherren sørge for den utvidede kontrollen av de deler av prosjektet som er plassert i geoteknisk kategori 3. For de deler av prosjektet som er utført i andre geotekniske kategorier skal entreprenøren sørge for å få utført de oppgaver innen prosjekterings- og utførelseskontroll som er angitt i oppfølgingsplanen for kontrakten, vegnormal N200 Vegbygging og tilhørende regelverk.

Entreprenøren skal utarbeide nødvendig dokumentasjon for Statens vegvesen som myndighet eller andre godkjenningsmyndigheter iht. de krav til innhold, omfang, format og frister som gjelder. Herunder gjelder dette sikkerhetsgodkjenning av tunneler (se: https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/tunneler/), bergskjæring/skråninger, godkjenning av bruer og bærende konstruksjoner, elektrotekniske anlegg, grunnlag for trafikksikkerhetsrevisjoner, dokumentasjon for miljøvernmyndigheter, mv. 

Entreprenøren skal i løpet av prosjekteringen ha løpende kontakt med myndigheter innen trafikksikkerhet og tunnelsikkerhet i Statens vegvesen for å sikre at løsningene kan sikkerhetsgodkjennes iht. forskrifter og at trafikksikkerhetsrevisjon er gjennomført, dokumentert med godkjente tiltak før overtakelse.

[bookmark: _Toc210826857]Rapportering
[bookmark: _Toc210826858]Generelt
Entreprenøren skal fortløpende rapportere til byggherren om forhold av betydning for gjennomføringen av kontrakten. Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon.

Dokumentasjon skal leveres i byggherrens samhandlingsverktøy.

[bookmark: _Toc210826859]Månedsrapportering
Entreprenøren skal rapportere status hver måned. Månedsrapporten skal foreligge innen syv dager etter hvert månedsskifte. 

Månedsrapporten skal minimum inneholde status for følgende forhold:
1. Sammendrag av status  

2. SHA og YM (se blant annet punkt 43.2)
a. Nøkkeltall SHA og YM (SJA, RUH, avfall, vernerunder mv.) 
b. Uønskede hendelser (SHA og YM)
c. Risikoarbeider som skal utføres de neste åtte uker, herunder status for risikovurderinger og planlagte tiltak (SHA og YM)
d. Endret risikoforhold som følge av prosjektering
e. Klimagassutslippsrapport 
f. Eventuelle andre hendelser av betydning for klimagassregnskapet, for eksempel endringer som er avtalt i perioden.

3. Fremdrift  
a. Overordnet orientering om fremdriften av kontraktsarbeidene
b. Prosjektering, status for modell-, tegnings- og dokumentproduksjon 
c. Planlagte og virkelig utførte arbeider, herunder hovedmengder
d. Beskrivelse av eventuelle aktiviteter som ikke er utført eller som er forsinket, inkludert årsak, konsekvenser og planlagte tiltak
e. Hvilke områder arbeider er utført (parsell og pelnummer)
f. Akkumulert ferdiggrad angitt i prosent, målt mot planlagt ferdiggrad
g. Hovedaktiviteter de neste seks ukene

4. Kvalitet
a. Prosjektering
b. Utførelse 
c. Beskrivelse av hvordan kvalitetsplanen følges opp, jf. punkt 19.2
d. Kontrollpunkter, type kontroll og dokumentasjon
e. Oversikt over innmeldte avvik, status på avviksbehandling

5. Muligheter og risikoer
a. Status for de viktigste muligheter og risikoer, inkludert HMS-risiko

6. Organisering og ressurser
a. Organisering og nøkkelpersonell
b. Planlagt og virkelig ressursbruk, jf. punkt 18.2

7. Økonomi
a. Produsert verdi angitt i kr, målt mot planlagt produsert verdi
b. Fakturering, herunder faktureringsplanen sett opp mot gjeldende fremdriftsplan
c. Kontraktsarbeider som utføres som regningsarbeid
d. Endringer med krav om vederlagsjustering

8. Dokumentasjon
a. Status på sluttdokumentasjon ("som utført"-dokumentasjon og FDV-dokumentasjon) 

9. Uenigheter og mulige tvistepunkter
a. Oversikt over saker behandlet i økonomi og fremdriftsmøter 
b. Oversikt over saker behandlet i prosjektledermøter
c. Oversikt over gjeldende uenigheter og mulige tvistepunkter 

10. Vedlegg
a. Oppdaterte fremdriftsplaner i henhold til punkt 18
b. Oppdatert endringslogg (register over endringsordre, krav om endringsordre, krav om vederlagsjustering og krav om fristforlengelse)
c. Relevante bilder av kontraktsarbeidene og kontraktsgjenstanden.

Månedsrapporten gjennomgås som del av byggherremøtene, jf. punkt 6.7.

[bookmark: _Toc210826860]Årsrapport og sluttrapport ytre miljø
Entreprenøren skal hvert år rapportere for alle forhold knyttet til ytre miljø i en årsrapport og en sluttrapport ved ferdigstillelse av anleggsarbeidene. Rapporten skal vise hvordan mål og krav til ytre miljø er oppnådd i anleggsdriften. Rapporteringen gjøres per kalenderår og skal utarbeides så lenge det er anleggsaktiviteter på anlegget. 

Årsrapport og sluttrapport for ytre miljø skal også inneholde en rapport for vassdragshensyn og utslipp til vann. 

Årsrapportene leveres byggherre innen 1 måned etter årsskiftet. Sluttrapport leveres 3 måneder etter ferdigstillelse av anleggsarbeidene.

Byggherre kan bruke entreprenørens rapporter som vedrører ytre miljø til videre rapportering som er påkrevd, samt læring og.

[bookmark: _Toc93914631][bookmark: _Toc94534586][bookmark: _Toc210826861]Arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner
[bookmark: _Toc93914632][bookmark: _Toc94534587][bookmark: _Toc210826862]Kvalitetssystem
For bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner skal den del av entreprenørens organisasjon som har ansvar for disse arbeidene ha et kvalitetssystem som er i samsvar med kravene i NS-EN ISO 9001:2015 «Ledelsessystemer for kvalitet - Krav». 

Kvalitetssystemet med tilhørende planer skal være innført i organisasjonen ved kontraktarbeidenes start. Systemet skal omfatte alle bruarbeider med tilhørende produkter som entreprenøren har ansvar for.

[bookmark: _Toc93914633][bookmark: _Toc94534588][bookmark: _Toc210826863]Spesielle kompetansekrav
Kravene gjelder arbeider med bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner som portaler, støttemurer, kulverter, mv. og kommer i tillegg til øvrige kompetansekrav som stilles for utførelse av de aktuelle arbeidene. Kompetansekrav utover forskrifter er bl.a.  nedfelt i relevante standarder, ev. med nasjonale tillegg.

Konstruksjoner i grunnen (peler, støttevegger, etc)
Arbeider for konstruksjoner i grunnen skal ha en faglig leder med nødvendige teoretiske kunnskaper og praktisk erfaring i de aktuelle arbeider og problemstillinger som kjennetegner norske grunnforhold. En arbeidsleder (bas) med tilsvarende kompetanse skal kontinuerlig følge arbeidene på byggeplass, og sørge for at kvalitetssikring og dokumentasjon blir gjennomført. Riggfører/boreoperatør skal ha nødvendig kompetanse og erfaring for utførelse av arbeidene. Dokumentasjon av kompetanse (CV) for ovennevnte nøkkelpersonell skal forelegges byggherren før arbeidene starter.

Kompetansekrav stilles for bergforankringsleder og for bergforankringsformann i henhold til NS-EN 1537, kapittel 1.7 og Norsk betongforenings publikasjon 14.

Bruer, ferjekaier og andre bærende konstruksjoner
Personell som arbeider i tau skal være sertifisert til arbeidet som skal utføres i henhold til NS 9600, arbeid i tau. 

Dykkere som skal utføre arbeid under vann må ha godkjent sertifikat i henhold til arbeidet som skal utføres, minimum klasse B/class 1. Arbeidet skal planlegges og utføres i henhold til gjeldende norske regler.

Stålkonstruksjonsarbeidere skal ha bestått fagprøve. Ikke utlærte stålkonstruksjonsarbeidere som utfører arbeid på stålkonstruksjoner, skal stå under direkte tilsyn av kvalifisert personell.

Alt sveisearbeid skal ledes av sveisekoordinator med tilfredsstillende kvalifikasjoner og som har erfaring med sveiseoperasjoner de skal overvåke, som angitt i NS-EN ISO 14731 og tabell 14 og 15 i NS-EN 1090-2. Bare sveisere som kan fremlegge gyldig sveisesertifikat etter NS-EN ISO 9606-1 kan delta i sveisearbeidet. Sveiseoperatører skal være godkjent i henhold til NS-EN ISO 14732. Det kreves godkjenning for posisjoner som det aktuelle arbeidet krever.

Personell som utfører sveiseinspeksjon, skal være kvalifisert etter NS 477 eller tilsvarende anerkjent norm.

Personell som utfører ikke-destruktiv kontroll, skal være sertifisert i henhold til NS-EN ISO 9712 eller tilsvarende. Sertifiseringsnivå er avhengig av arbeidet som skal utføres, men skal være i nivå II for operatører og nivå III for personell som utarbeider prosedyrer og som har et overordnet ansvar for kontrollarbeidet.

Alt personell som utfører overflatebehandling skal ha «Fagbrev for maskin- og industrimaler» eller kunne dokumentere tilsvarende kompetanse.

Personer som er ansvarlige for inspeksjon av overflatebehandling skal være sertifisert som FROSIO inspektør nivå III, NACE overflatebehandlingsinspektør nivå III eller ICorr inspektør nivå III.

Xxxxxx

[bookmark: _Toc93914634][bookmark: _Toc94534589][bookmark: _Toc210826864]Bestemmelser for asfaltarbeider
[bookmark: _Toc93914635][bookmark: _Toc94534590][bookmark: _Toc210826865]Krav til dokumentasjon
[bookmark: _Toc93914636][bookmark: _Toc94534591]Frister for dokumentasjon
Prøvningsfrekvens for sammensetning av ferdig asfalt skal være kode Y som angitt i Tillegg A i NS-EN 13108-21.

Følgende dokumentasjon skal være overlevert byggherren minst 2 uker før start på asfaltering: 
· Kvalitet på tilslagsmaterialer inklusive filler (CE-merking, ytelseserklæring, dokumentasjon av spesielle krav etc.) 
· Kontrollgrunnlag (tidligere kalt masseresept/arbeidsresept)
· Typeprøvningsrapport
· Produksjonsanleggets samsvarsnivå – Operating Compliance Level (OCL)
· Egenskaper til PMB samt dokumentasjon på at bindemiddelet er tilfredsstillende for aktuell bruk.

Lagringsstabilitet på PMB skal dokumenteres som angitt i punkt 19.5.1.3.

Dersom produksjonsanleggets samsvarsnivå (OCL) endres skal dette dokumenteres senest 1 uke etter at endringen har skjedd. 

Leggerapport skal inneholde informasjonen som etterspørres i skjema angitt i Statens vegvesens rapporter nr. 882. Leggerapportene skal overleveres daglig mens asfaltarbeider pågår og senest 1 uke etter at det aktuelle asfaltarbeidet er ferdig.

[bookmark: _Hlk81396555]Asfaltens massesammensetning skal dokumenteres fortløpende iht. Statens vegvesens rapporter nr. 882, og skal være overlevert byggherren innen 1 uker etter prøveuttak. 

All øvrig dokumentasjon i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 882 skal være skal være overlevert byggherren innen 4 uker etter at det aktuelle asfaltarbeidet er avsluttet.

Kontrollgrunnlag
Fremleggelse av kontrollgrunnlaget skal dokumentere kvaliteten på materialene, vise at tilbyder har gjort nødvendige forberedelser og proporsjonering, sannsynliggjøre at han evner å produsere asfalten innenfor de fastsatte kravene til materialer og sammensetning, og være et omforent grunnlag for eventuelle trekk dersom kontroll viser avvik i sammensetning.

Kontrollgrunnlaget skal angis på vegvesenets standardiserte skjema og inneholde alle opplysninger som er krevd for de aktuelle massetypene, i henhold til vegnormal N200 og Statens vegvesens rapporter nr. 882 

For slitelag og bindlag skal toleransegrenser for korngraderingen for en enkeltprøve i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 882 tegnes inn i kontrollgrunnlaget.

[bookmark: _Toc388969350][bookmark: _Toc40296225][bookmark: _Toc41037250][bookmark: _Toc44326752][bookmark: _Toc84312472] Polymermodifisert bitumen, PMB
For modifiseringer ved tilsetning i kontinuerlige prosesser som forhindrer separat kontroll av bindemiddelet, skal forbedring av deformasjonsegenskapene dokumenteres ved bruk av Wheel Tracking Test for hvert 5000 tonn utlagt asfaltmasse. 

Bindemiddelets egenskaper dokumenteres iht. metodene i tabell 4.53 i vegnormal N200 med penetrasjon, mykningspunkt, kraftduktilitet, elastisk tilbakegang og lagringsstabilitet. Denne dokumentasjonen skal ikke være eldre enn ett år.

Entreprenøren skal dokumentere at alt bindemiddel oppfyller kravet til lagringsstabilitet ved prøving av hvert 200 tonn produsert PMB minst en gang pr. måned. Disse prøveresultatene skal fortløpende oversendes til byggherren. Entreprenøren skal i tillegg yte bistand til å ta ut stikkprøver av bindemiddel når byggherren finner dette nødvendig.

[bookmark: _Toc210826866]Reklamasjonskontroll
Byggherren kan iverksette reklamasjonskontroll ved mistanke om at kvalitetskrav til asfalten ikke er oppfylt. Regler for reklamasjonskontroll er gitt i Statens vegvesens rapporter nr. 882.

Dersom det avdekkes avvik i forbindelse med reklamasjonskontrollen belastes entreprenøren alle kostnader knyttet til denne. Dette inkluderer kostnader for sperring, prøveuttak, laboratorieanalyser og rapportering av resultater. I motsatt fall belastes kostnadene byggherren. Dersom det på noen kontrollstrekninger avdekkes avvik mens andre ikke har avvik, deles kostnadene mellom entreprenøren og byggherren etter andelen kontrollstrekninger med og uten avvik.

[bookmark: _Toc93914639][bookmark: _Toc94534594][bookmark: _Toc210826867]Regler ved mangler og avvik
Generelt
[bookmark: _Hlk21263821]For avvik fra krav til korngradering, hulrom og bindemiddelinnhold gjelder bestemmelsene om trekk i oppgjøret som en presisering av kap. C1 NS 8407 punkt 42.4. Trekk beregnes jf. kap. C2 punkt 47.4 ut fra trekkgrunnlag som angitt nedenfor. 

Manglende heft til underlaget
Områder med manglende heft til underlaget skal utbedres og er ikke gjenstand for trekk. Metode for å avdekke manglende heft er angitt i Statens vegvesens rapporter nr. 882
. 

Avvik i friksjon
Krav til friksjon er angitt i vegnormal N200. Områder med utilfredsstillende friksjon skal utbedres før trafikkpåsetting og er ikke gjenstand for trekk. 

Der metode for friksjonsforbedring innebærer at dekkeoverflaten behandles med spyling under høyt trykk eller fresing, uten utskifting av dekket, skal det foretas trekk i oppgjøret. Trekksatsen er 10% for den forholdsmessige lengde kjørefelt hvor fresing er brukt. Tilsvarende trekksats er 5% der det er brukt spyling under høyt trykk. 

Dersom kravene til friksjon ikke er oppfylt etter overtakelse, og dette skyldes blødninger i dekket, skal entreprenøren for egen kostnad gjøre friksjonsforbedrende tiltak slik at kravene oppfylles. Dette gjelder gjennom hele garantitiden.

Avvik i korngradering
Ved avvik fra krav til korngraderingen foretas trekk i oppgjøret. Avvik fra krav beregnes på grunnlag av midlere verdi for gjennomgang på sikt avhengig av øvre siktstørrelse i massen, se kap. C2 punkt 47.4 tabell 47-01. Byggherren bestemmer hvilket av siktene som skal legges til grunn for vurderingen. Størrelsen på trekket er gitt i kap. C2 punkt 47.4 tabell 47-02.

[bookmark: _Toc93914642][bookmark: _Toc94534597][bookmark: _Toc210826868]Bestemmelser for elektroarbeider – Elektriske anlegg
Elektriske anlegg omfatter elektriske lavspenningsinstallasjoner inklusive føringsveier, reserve- og nødstrømsanlegg, fordelinger, ekomanlegg og maskiner. 

[bookmark: _Toc93914643][bookmark: _Toc94534598][bookmark: _Toc210826869]Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Elektriske anlegg skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til gjeldende lover, forskrifter og Statens vegvesens håndbøker. Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg.

[bookmark: _Toc93914644][bookmark: _Toc94534599][bookmark: _Toc210826870]Fordelinger
Fordelinger skal være utført i henhold til relevante deler i NEK 439-serien eller NEK EN 61439-serien.

[bookmark: _Toc93914645][bookmark: _Toc94534600][bookmark: _Toc210826871]Ekomanlegg
Ekomanlegg omfatter nett for elektronisk kommunikasjon og skal planlegges, prosjekteres, bygges, driftes og vedlikeholdes i henhold til NEK700-serien.
Dette gjelder også endringer av eksisterende anlegg.

[bookmark: _Toc93914646][bookmark: _Toc94534601][bookmark: _Toc210826872]Maskiner
Maskiner skal utføres i henhold til NEK EN 60204-1. Risikovurdering av maskiner skal bygge på prinsippene i NS-EN ISO 12100.
Kabelføringer og termineringer som utføres lokalt ved sammenstilling av maskiner skal utføres av registrerte elektroentreprenører etter montasjeanvisning fra maskinleverandør.

Xxxxxx

[bookmark: _Toc210826873]Prosjektering, rådgivning mv. (Se NS8407 punkt 16)
[bookmark: _Toc210826874]Generelt
Entreprenøren skal utføre all nødvendig prosjektering i henhold til C2 pkt. 17.

Detaljprosjektering skal baseres på materiale fra tilbudsfasen som byggherren har akseptert.

Prosjekterte data skal blant annet kunne brukes til produksjon, kvalitetskontroll, tverrfaglig samarbeid, kommunikasjonsformål, og til oppdatering av oppdragsgivers arkiver og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemer.

[bookmark: _Toc210826875]Prosjekterte data som skal leveres byggherren til gjennomsyn før bygging
Entreprenøren skal dokumentere at prosjekterte løsninger er i henhold til krav i kontrakten. 

Entreprenøren skal levere dokumentasjon av løsninger før bygging starter. 

Entreprenøren er ansvarlig for å levere dokumentasjonen på en form som sikrer at byggherre raskt og enkelt kan sette seg inn i entreprenørens prosjekterte løsninger, samt beregninger og analyser som ligger til grunn for løsningene.

Entreprenøren kan ikke påberope seg unnlatt varsling etter denne bestemmelsen som grunnlag for krav eller innsigelser mot byggherren.

[bookmark: _Toc210826876]Prosjekterte data som skal leveres til godkjenning før bygging
[bookmark: _Toc210826877]Generelt
Entreprenøren skal følge de rutiner for godkjenning av modeller, tegninger eller annen dokumentasjon som kreves av Statens vegvesen som myndighet.

[bookmark: _Toc210826878]Godkjenning av konstruksjoner
Byggherren og entreprenøren skal sammen utarbeide en innleveringsplan i henhold til punkt 6.4 for kontroll av prosjekteringsdokumentene, inkludert krav til opplysninger i forbindelse med gjennomføring av kontroll. 

Kostnader for kontroll og godkjenning av konstruksjoner bæres av entreprenøren.

[bookmark: _Toc210826879]Sikkerhetsgodkjenning av tunnel
Regelverk og krav for godkjenning og brukstillatelse av tunneler er beskrevet på Statens vegvesens hjemmesider:

Godkjenning og brukstillatelse av vegtunneler | Statens vegvesen

Kravene innebærer at det må søkes Vegdirektoratet som uavhengig myndighetsorgan om byggestart før driving (trinn 1), byggestart før innredning (trinn 2) og brukstillatelse før tunnelen kan åpnes for trafikk. Entreprenøren skaffer til veie alt grunnlagsmateriale for søknadene. Entreprenøren bærer risikoen for at grunnlaget har tilstrekkelig kvalitet, og er levert tilstrekkelig tidlig, til at godkjenninger oppnås uten forsinkelser.

[bookmark: _Toc210826880]Kommunal godkjenning
Entreprenøren har ansvar for å byggemelde og få godkjent planer for konstruksjoner eller andre tiltak, som kreves i henhold til Plan- og bygningsloven. Aktuell kommune skal kontaktes, og det er totalentreprenørens ansvar å levere komplett søknad til godkjenning i så god tid at kontraktarbeidene ikke forsinkes. 

[bookmark: _Toc210826881]Utslippstillatelse og vilkår i tillatelser etter annet regelverk
Det er entreprenørens ansvar å overholde alle krav gitt i utslippstillatelser eller vilkår gitt i tillatelser etter annet regelverk.

[bookmark: _Toc210826882]Andre forhold som krever godkjenning
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210826883][bookmark: _Toc93914651][bookmark: _Toc94534606]Forhold på byggeplassen (Se NS8407 punkt 18)
Dersom entreprenøren ønsker ytterligere råderett og tilkomst til arealer utover byggherrens plikter etter kap. C1 NS 8407 punkt 18.2, skal han besørge og bekoste dette. Entreprenøren bærer risikoen for eventuelle forsinkelser som følge av slikt tilleggserverv. 

[bookmark: _Toc210826884]Skade på kontraktsgjenstanden mv. i byggetiden (Se NS8407 punkt 19)
Entreprenøren plikter å iverksette nødvendige og hensiktsmessige tiltak for å avverge eller begrense risiko for skade på person, eiendom, naturressurser og miljø- og klima. 

[bookmark: _Toc210826885]Byggherrens kontroll av entreprenørens ytelser
Byggherren har rett til å føre kontroll med prosjektering, materialer, utførelse, samt alle øvrige deler av entreprenørens ytelse. 

Byggherren har rett til å gjennomføre inspeksjoner, befaringer og kvalitetsprøving. Entreprenøren skal i nødvendig utstrekning bistå byggherren.

Byggherren skal varsle entreprenøren dersom det oppdages avvik ved entreprenørens ytelser. Byggherrens kontroll eller manglede varsling fritar ikke entreprenøren fra å levere kontraktsmessig. Tilsvarende gjelder dersom byggherren ikke har ført kontroll. 

Entreprenøren kan ikke påberope seg unnlatt varsling etter denne bestemmelsen som grunnlag for krav eller innsigelser mot byggherren.

[bookmark: _Toc210826886]Risiko for forhold ved grunnen (Se NS8407 punkt 23)
[bookmark: _Toc210826887]Vesentlig avvik
Entreprenøren kan ikke påberope at de virkelige forhold avviker fra det entreprenøren hadde grunn til å regne med, med mindre det foreligger vesentlig avvik. 

[bookmark: _Toc210826888]Grunnundersøkelser  
Byggherren har tidligere utført grunnundersøkelser for deler av anleggsområdet. Rapportene fra grunnundersøkelsene er inntatt som vedlegg i kapittel D6. 

De geotekniske og geologiske rapportene består av en faktadel og en tolkningsdel. Faktadelen gir entreprenøren grunnlag for egne vurderinger av grunnforholdenes betydning for entreprenørens arbeid. Tolkningsdelen er byggherrens vurdering av grunnforholdene basert på de foretatte undersøkelsene.

Byggherren har risikoen for de opplysninger som er gitt i bor- og laboratoriedataene i grunnundersøkelsene. 

Entreprenøren har risikoen for forståelsen og tolkningen av rapportene som er fremlagt og må selv vurdere hvilke konsekvenser disse medfører for planlegging og gjennomføring av kontraktsarbeidene, herunder valg av løsninger.  Entreprenøren kan ikke gjøre gjeldende krav om vederlagsjustering eller fristforlengelse mot byggherren på grunnlag av byggherrens vurderinger i tolkningsdelen.

Entreprenøren skal vurdere behovet for ytterligere undersøkelser av grunnen. Dersom entreprenøren vurderer at det er nødvendig å foreta grunnundersøkelser skal entreprenøren for egen regning og risiko gjennomføre slike undersøkelser og innhente annen relevant informasjon. Entreprenøren skal gjøre rapportene tilgjengelig i samhandlingsverktøyet.

[bookmark: _Toc210826889]Kabler og ledninger
Entreprenøren skal ved utarbeidelse av tilbudet innhente opplysninger om kabler og ledninger i anleggsområdet. Byggherren bærer risikoen for eksistensen av kabler og ledninger, som ikke var eller burde ha vært kjent for entreprenøren, ved tidspunktet for innlevering av endelig tilbud. 

Entreprenøren skal ta nødvendig hensyn til alle eksisterende kabler og ledninger ved planleggingen og utførelsen av kontraktsarbeidene. Før graving påbegynnes skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få påvist nøyaktig lokalisering av kabler og ledninger og gravetillatelse innhentet.

Entreprenøren har det fulle ansvar for at kabler og ledninger ikke skades ved gjennomføringen av kontrakten. Skader som måtte oppstå skal entreprenøren reparere for egen regning. 

Entreprenøren skal besørge og bekoste alle nødvendige omlegginger eller fjerninger av kabler og ledninger. I den grad det følger av offentligrettslige regler at kabel- og ledningseier kan pålegges å gjennomføre og/eller bekoste omlegging eller fjerning av kabler og ledninger, kan entreprenøren kreve at byggherren medvirker til at slikt pålegg blir gitt.

[bookmark: _Toc210826890]Tidspunkt for byggherrens ytelser
Byggherrens ytelser vil være fordelt over hele byggetiden. Entreprenøren kan ikke kreve tidligere levering enn det som er nødvendig, og normalt ikke tidligere enn 1 mnd. før utførelse av arbeidsoperasjonen med mindre det er inngått særskilt avtale med byggherren.  

[bookmark: _Toc210826891]Byggherrens valg av løsninger og annen prosjektering (Se NS8407 punkt 24)
Innholdet i konkurransegrunnlaget kapittel F (Prosjektinformasjon til orientering) stilles til disposisjon for entreprenøren. Dokumentene er ikke del av kontrakten og er kun til informasjon. Entreprenøren står fritt til å velge om han vil bruke materialet eller ikke ved gjennomføring av kontrakten. Materialet kan ikke forutsettes å være oppdatert og kvalitetssikret av byggherren. Entreprenøren kan ikke rette noen krav mot byggherren som følge av dokumentene inntatt i konkurransegrunnlagets kap. F.

[bookmark: _Toc210826892]Fastsettelse av vederlaget (Se NS8407 punkt 26)
[bookmark: _Toc210826893]Generelt
Prisene skal være i norske kroner.

Prisene skal inkludere alle kostnader for utførelse av arbeidet, herunder kostnader til arbeidsvarsling, trafikkavvikling og alle nødvendige sikkerhetstiltak. Prisene skal også inkludere eventuelt svinn, undermål, overmasser o.l., løpende driftsutgifter (vannavgift, fortausavgift, havneavgift, renovasjon o.l.) som er knyttet til entreprenørens produksjon. 

Prisene skal inkludere kostnader tilknyttet øvrige krav og kontraktsbestemmelser,  eksempelvis:

· utarbeidelse av faseplaner, fremdriftsplaner og øvrige planer
· oppfølging, inspeksjoner, kontroll, dokumentasjon og rapportering
· ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet
· deltakelse i møter, faglige samlinger og kurs

Vederlaget gjøres opp etter følgende hovedkategorier: 

1. Rundsummer 
2. Regningsarbeider (se punkt 30)
3. Mengderegulerbare prosesser

Alle ytelser og kostnader for å levere kontraktsgjenstanden som ikke gjøres opp etter regningsarbeider, eller mengderegulerbare prosesser, er dekket av rundsummene. Uavhengig av omfangene beskrevet for den enkelte rundsum utgjør de til sammen det komplette anlegg. 

[bookmark: _Toc210826894]Rundsummer
Vederlag for ytelser som gjøres opp etter rundsummer reguleres ikke med mengdevariasjoner. 

[bookmark: _Toc210826895]Regningsarbeider 
Vederlag for ytelser som gjøres opp som regningsarbeider beregnes etter faktisk medgåtte mengder basert på avtalte priser der dette finnes, eller faktisk påløpte kostnader med tillegg for avtalt påslag, se punkt 30. 

[bookmark: _Toc210826896]Mengderegulerbare prosesser 
Vederlaget beregnes etter mengderegulerbare prosesser på grunnlag av de mengderegler som er angitt for den enkelte ytelse (prosess), jf. kap. D5 med tilhørende svardokument, eller angitt med mengder direkte i kap. E2.  

Angitte mengder for hver mengderegulerbar prosess er byggherrens anslag. De faktiske utførte mengder vil derfor avvike fra de angitte mengdene. Avvik fra angitte mengder utgjør ikke en endring, og gir ikke grunnlag for justering av prisen for den aktuelle prosessen.

[bookmark: _Toc210826897]Indeksregulering
Endringer i prisnivå etter tilbudsfristens utløp, gir rett til tillegg til eller fradrag fra kontraktens priser.

Endringsbeløpet for avregningsperioden beregnes etter formelen:

e  =  A  x    (  T /  T0   -  1 )

A	=	Summen av avdragsnotaer for avregningskvartalet basert på kontraktens priser (eksklusive merverdiavgift) og uten fradrag for eventuelt lån eller forskudd og innestående beløp.

I verdien for A inkluderes også tilleggsnotaer for utført arbeid basert på kontraktens prisgrunnlag. 

T0	=	Indekstallet for det kvartalet tilbudsfristens utløp faller i.
T	=	Indekstallet for avregningskvartalet.

Statistikk for veg i dagen:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veg i dagen”.

Statistikk for bruarbeid:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Betongbru”.

Statistikk for fjelltunnelarbeid:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås ”Byggekostnadsindeks for veganlegg, Fjelltunnel”.

For vegarbeider inkludert eventuelle bru- og tunnelarbeider:
Verdi av T og T0 beregnes ut fra Statistisk Sentralbyrås” Byggekostnadsindeks for veganlegg, Veganlegg, i alt”.

Dersom overtakelse skjer tidligere enn 3 måneder etter siste regulering, beregnes T i formelen ovenfor med gjennomsnittet for de kvartal som inngår i denne perioden.   

Dersom den avtalte indeksen skulle opphøre å eksistere, skal byggherren og entreprenøren i fellesskap avgjøre hvilken indeks som skal erstatte indeksen som er falt bort.

[bookmark: _Toc210826898]Fakturering (Se NS8407 punkt 27)
[bookmark: _Toc210826899]Avtalt fakturering
Dersom det er prosesser som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare prosesser), skal det leveres separate avdragsnota for disse. For de regulerbare prosessene skal det leveres avdragsnota på elektronisk format (xml-format), jf. «Veiledning for levering av avdragsnota på elektronisk format.»

[bookmark: _Toc210826900]Forskudd
Forskudd kan kreves utbetalt med 10 % av kontraktssummen ekskl. merverdiavgift mot en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon. Forskudd tilbakebetales med 10 % av utført arbeid på avdragsnota. Selvskyldnerkausjonen tillates redusert i takt med tilbakebetaling av forskuddet.

Det svares ikke renter av forskudd som er i samsvar med forutsetningene i konkurransegrunnlaget.

[bookmark: _Toc93914662][bookmark: _Toc94534617][bookmark: _Toc210826901]Faktureringsplan
Faktureringsplanen skal utarbeides i samhandlingsprosessen og skal baseres på produksjonsplanen. Den skal være tilstrekkelig detaljert til å vise sammenhengen mellom planlagt produksjon og den anslåtte størrelsen på de månedlige fakturaene. Dersom det er prosesser som skal avregnes etter enhetspriser (regulerbare poster) i kontrakten, skal det leveres egen faktureringsplan for disse.

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått.

Materialer, deler, mv. som er tilført byggeplassen jf. kap. C1 NS 8407 punkt 27.2.1 c), gir bare rett til fakturering før de er innbygget der denne muligheten er angitt særskilt. Det betales ikke for slike leveranser før det foreligger en av byggherren godkjent selvskyldnerkausjon på beløpet fra bank, forsikringsselskap eller annen kredittinstitusjon godkjent av byggherren. Det må også godtgjøres at eventuell salgspant eller varelagerpant er bortfalt. Kausjonene frigis etter hvert som aktuelle materialer blir innebygd i konstruksjonen(e). Bestemmelsen gjelder komplett, ferdigproduserte enheter og det forutsettes at disse er plassert på lager i Norge. Andelene av aktuell anleggsdel som kan faktureres før innbygging baseres på faktura fra entreprenør/produsent. 

For denne kontrakten gjelder denne muligheten følgende materialer, deler, mv.: 
· Vegg- og takelementer for tunneler
· Bruelementer
· Xxxxxx
· 
VEILEDNING (SLETTES FØR UTLYSNING): Kan benyttes hvor gjennomføringen fordrer store investeringer i materialer før materialene kan bygges inn i anlegget. 

[bookmark: _Toc210826902]Dokumentasjon av fakturakravet
[bookmark: _Toc210826903]Generelt
Fakturering skal skje elektronisk til byggherrens organisasjonsnummer 971 032 081. 

Utfyllende informasjon om hvordan faktura skal leveres, samt særskilte krav til datainnhold finnes her: 

http://www.vegvesen.no/om+statens+vegvesen/kontakt+oss/for-leverandorer/faktura-til-statens-vegvesen

Det gjøres spesielt oppmerksom på krav til utfylling av kontraktsnummer, ettersom dette ikke er et obligatorisk felt i standarden og dermed må velges inn manuelt.

I tillegg til de generelle kravene for utfylling av elektronisk faktura skal fakturaer som er knyttet til denne kontrakten merkes med:              
· Prosjektnummer
· Disposisjonsnummer 

Utfylt og oppdatert versjon av byggherrens mal «Konteringsbilag totalentrepriser» skal være vedlagt alle avdragsnota og sluttfaktura.

Fakturaene skal tilfredsstille krav til innhold i salgsdokumenter etter gjeldende bokføringsbestemmelser. 

Til faktura for regningsarbeider skal det vedlegges dokumentasjon i henhold til punkt 30.

Entreprenøren skal sette seg inn i kravene til korrekt fakturering. Ved mangelfull oppfylling av krav til merking har byggherren rett til å returnere fakturaen, og betalingsfrist løper da først fra det tidspunktet korrekt faktura er levert.

[bookmark: _Toc210826904]Dokumentasjon og kontroll av utførte mengder for mengderegulerbare prosesser
Bestemmelsen gjelder for arbeider som er beskrevet i kap. D5 eller er angitt med regulerbare mengder direkte i kap. E2. 

Entreprenøren skal fortløpende levere delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte mengder, som dokumentasjon på at det utførte er i samsvar med det som faktureres. Entreprenøren skal videre som grunnlag for delmålebrev eller annen tilstrekkelig dokumentasjon for utførte mengder ha utført nødvendige oppmålinger. Med mindre byggherren fastsetter noe annet, skal entreprenøren sende byggherren dokumentasjonen hver uke.

Er ikke annet avtalt, vil måling og annen dokumentasjon i strid med kontraktens krav og måleregler ikke gi rett til betaling for utført arbeid. Der det mangler måleregler, skal måling foretas i overenstemmelse med kap. D4. Har ikke denne anvendelige måleregler, skal måling skje i henhold til allment akseptable oppmålingsregler.

For de deler av utførelsen som ikke senere lar seg kontrollmåle, og entreprenøren ikke har varslet byggherren i tide, kan entreprenøren bare kreve oppgjør for slike mengder som byggherren måtte forstå har medgått, jfr. kap. C1 NS 8407, punkt 27.4. 

For prosesser som er avsluttet eller der det er fakturert for mer enn 35% av kontraktsmengden uten at delmålebrev er levert, så vil byggherren holde tilbake fakturert beløp på disse prosessene.

Dokumentasjon for arbeider foran stuff i tunnel, samt stabilitetssikring, jf. kap. D5, skal baseres på godkjente ukerapporter for disse arbeidene.

[bookmark: _Toc210826905]Generelle betalingsbestemmelser (Se NS8407 punkt 28)
Byggherren plikter å betale innen 30 dager etter at han har mottatt faktura. 

Dersom byggherren har innsigelser til deler av en faktura skal entreprenøren utstede en kreditnota på hele beløpet, og deretter utstede to nye fakturaer på henholdsvis akseptert og omtvistet del.

[bookmark: _Toc93914663][bookmark: _Toc94534618][bookmark: _Toc210826906]Særlige regler om regningsarbeid (Se NS8407 pkt. 30)
[bookmark: _Toc210826907]Generelt
Regningsarbeid skal avtales skriftlig før arbeidet påbegynnes. Entreprenøren plikter å varsle byggherren når regningsarbeid starter.

Byggherren kan alltid styre utførelsen av regningsarbeid.

Regningsarbeider gjøres opp etter medgåtte timer for prosjektering, mannskap og maskiner og skal drives rasjonelt og fullt forsvarlig.

[bookmark: _Toc210826908]Timepriser prosjektering, mannskap og maskiner
Timeprisene for prosjektering, mannskap og maskiner (jf. kap. E2) skal inkludere alle entreprenørens utgifter, samt påslag til dekning av indirekte kostnader, risiko og fortjeneste, herunder ledelses- og administrasjonskostnader, kostnader til rigg og drift mv. Hver enkelt timesats for prosjektering, mannskap og maskiner skal gjenspeile de faktiske kostnadene for hver etterspurt timesats. Timepriser omfatter alle ytelser som er nødvendige for å gjennomføre arbeidene. 

Vederlaget beregnes etter faktisk medgått tid, basert på avtalte timepriser for prosjektering, mannskap og maskiner som angitt i kap. E2. 

Det betales bare for effektive timer med avrunding til 0,5 time.

Det betales ikke for ventetid, transport, maskinstell og reparasjon. For ventetid som skyldes byggherrens forhold betales 50 % av de oppgitte timepriser for maskiner eksklusiv fører. Førerlønn settes lik timepris for mannskap.

Timepriser for mannskap gjelder entreprenørens egne og innleide mannskap, og inkluderer verneutstyr, håndverktøy og bærbart utstyr som strømaggregat, motorsag o.l. Tillegg for overtidsarbeid skal ikke honoreres uten at dette på forhånd er godkjent av byggherren. 

Timepriser for maskiner gjelder byggherrens innleie av entreprenørens egne og innleide maskiner, og betales i henhold til entreprenørens liste over maskintimepriser. Maskiner som benyttes, men som ikke er prissatt på entreprenørens liste over maskintimepriser, avregnes etter den pris som er oppgitt på den maskin som ligner mest, eventuelt med en middelverdi mellom priser for lignende maskiner på listen.

Anslag over mengder i kap. E2 Priser for prosjektering, mannskap og maskiner, er byggherrens anslag. De faktiske utførte mengder vil derfor avvike fra de angitte mengdene. Avvik fra angitte mengder utgjør ikke en endring og gir ikke grunnlag for justering av prisen for den aktuelle posten. 

Timepriser skal ikke reguleres på annen måte enn indeksreguleres etter punkt 27.2.

[bookmark: _Toc210826909]Materialer
Medgåtte materialer innkjøpt av entreprenøren, betales i henhold til faktura fra material-leverandør fratrukket eventuelle rabatter med 10 % tillegg for administrasjon og fortjeneste. Det skal kun beregnes påslag eller tillegg i ett ledd.

[bookmark: _Toc210826910]Dokumentasjon og kontroll av utførte regningsarbeider
Regningsarbeider, herunder prosjektering, mannskap og maskiner, forbruk av materialer og tjenester skal dokumenteres med timelister og kopi av inngående faktura med spesifisert underlag. 

Entreprenøren skal fortløpende sikre nødvendig dokumentasjon for faktisk utførte mengder og regningsarbeider. Med mindre byggherren fastsetter noe annet, skal entreprenøren sende byggherren dokumentasjonen hver uke.  

Byggherren skal kontrollere den mottatte dokumentasjonen innen 14 dager. Byggherren kan innen 14 dager kreve ytterligere dokumentasjon og nærmere spesifikasjon av faktisk utførte mengder og påløpte kostnader. 

Entreprenøren skal gis rimelig frist til å fremskaffe ytterligere dokumentasjon og nærmere spesifikasjon når byggherren krever det. Fristen skal ikke være kortere enn 14 dager. 

Dersom byggherren ikke krever ytterligere dokumentasjon eller spesifikasjon innen fristen på 14 dager, legges entreprenørens oversendte dokumentasjon til grunn for oppgjøret. Byggherren er likevel ikke avskåret fra å senere påberope at dokumentasjonen er uriktig som følge av forsett eller grov uaktsomhet hos entreprenøren. Tilsvarende gjelder der totalkostnadene er blitt unødvendig høye på grunn av urasjonell drift eller annet uforsvarlig forhold hos entreprenøren. 

Dersom entreprenøren ikke overholder pliktene i denne bestemmelsen har entreprenøren kun rett til slikt vederlag byggherren måtte forstå at arbeidene ville medføre.

[bookmark: _Toc210826911]Beregning av forlenget drivetid i tunnel
Alt 1: Ikke aktuelt for denne kontrakten.

Alt 2: 
Tunnelens drivefase gjelder fra klart påhugg til gjennomslag og er beregnet med Tunnelbyggetid, versjon XXX. Rapport fra Tunnelbyggetid er vedlagt konkurransegrunnlaget.

Dette er et system for regulering av tidsfrister forårsaket av økte mengder for stabilitetssikring ved stuff og arbeider foran stuff sammenlignet med kontraktens mengder. Systemet skal ikke brukes som grunnlag for å beregne total byggetid.

Tidsfrister er gitt under kap. A3. De(n) tidsfrist(er) som reguleres under denne bestemmelsen er: 
Tidsfrist, tunnel del 1: …..
Tidsfrist, tunnel del 2: …..
…

Dersom de samlede kontraktsmengder for arbeider ved stuff og arbeider foran stuff som er listet opp i tabellen i punkt b) økes, vil aktuell tidsfrist bli regulert. Grunnlag for regulering av tidsfrist beregnes som følger:

a) De gitte mengder i kontrakten for arbeider ved stuff og arbeider foran stuff omregnes til sum tid basert på de ekvivalenttider som er gitt under b).

b)
	AKTIVITET
	Mengde/time
	Kontraktsmengde, tunnel del 1 
	Kontraktsmengde, tunnel del 2

	Arbeider ved stuff
Manuell driftsrensk
Sikringsbolter med lengde til og med 4,0 m
Sikringsbolter med lengde over 4,0 m
Bånd
Nett
Sikring med sprøytebetong 
Tillegg for sikringsbuer av sprøytebetong 
Sikringsstøp, 1 og 2 støp
Sikringsstøp, 3 støp og videre

Ekstra betong i sikringsstøp utover gjennomsnittlig tykkelse 0,4 m

Sprengning av tunnel med halv salvelengde 

Sprengning av tunnel med delt tverrsnitt

Sprengning av tunnel med halv salvelenge og delt tverrsnitt


Arbeider foran stuff
Boring av sonderhull, injeksjonshull og kontrollhull ved sporadisk injeksjon

Boring av kontrollhull ved systematisk injeksjon

Boring av injeksjonshull og ev sonderhull ved systematisk injeksjon

Injeksjonsarbeid 

Opp- og nedrigging for injeksjon inklusive herdetid


	
1 time /time
15 stk. /time
7,5 stk. /time
25 m /time
10 m2 /time
8,0 m3 /time
4,0 m /time
0,1 m /time
0,3 m /time



10 m3 /time

25 m3/ time

25 m3/ time


15 m3/ time



60 m / time


60 m / time


90 m / time

1 time / time


1 time / stk.

	
	

	Sum
	
	


Andre aktiviteter i tilknytning til de som er medtatt i tabellen regnes for inkludert i de gitte ekvivalenttider ved beregning av teoretisk tidsbehov.

Teoretisk grunnlag for regulering av tidsfristen beregnes samlet i henhold til følgende formel:

	T (uker)
	=
	U – K (timer)

	
	
	a x S (timer/uke)



der
U	=	Tidsbehov for utførte mengder (timer)
K	=	Tidsbehov for kontraktens mengder (timer)
a	=	Antall angrepspunkter for aktiviteter med ekvivalenttid.
Ved beregningen settes a = xxx iht. Tunnelbyggetid 2021
S	=	Totalt timetall for valgt skiftordning for stuffmannskapet (timer/uke).

Det gitte antall angrepspunkter er uavhengig av entreprenørens valgte driftsopplegg. 


Den teoretiske beregning av ny tidsfrist baseres på den aktuelle skiftordning for stuff-mannskapet på anlegget, men minimum 67 timers arbeidsuke. Arbeider med ekvivalenttid som utføres utenfor skiftplanen skal ikke tas med i ekvivalenttidsregnskapet. 

Kostnader for drift av anlegg ved forlenget drivetid i henhold til denne bestemmelsen avregnes etter ukespris i kap. E2 punkt 1.1.4.4. Det gis ingen annen kompensasjon som følge av forlenget drivetid.

[bookmark: _Toc210826912]Forberedelse til overtakelse (Se NS8407 punkt 36)
[bookmark: _Toc210826913]Testing og innregulering av tekniske anlegg m.m.
Entreprenøren skal utarbeide en plan for felles kontroll av kontraktsgjenstanden og overlevering av dokumentasjon knyttet til kontraktsgjenstanden som viser at kontraktens krav er oppfylt. Planen skal godkjennes av byggherren og skal foreligge senest 12 uker før felles kontroll. 

Planen skal minimum omfatte følgende:

· Kontraktsgjenstandens geometri 
· Funksjonell standard av alle trafikktekniske installasjoner
· Vegdekkets friksjon 
· Vegområdet og dreneringssystemer 
· Beredskapsplan og beredskapsøvelser 
· Tidspunkt for gjennomføring av felles kontroller
· Frist for overlevering av dokumentasjon som viser at kontraktens krav er oppfylt

Partene skal gjennomføre felles kontroller i tråd med avtalt plan. Entreprenøren er ansvarlig for å planlegge og gjennomføre kontroller.

Det skal føres protokoll ved hver kontroll. Protokollen skal dateres og signeres av partenes representanter. 
Protokollen skal minst angi:

· Deltakere
· Hva som en kontrollert 
· Tilstanden på relevante objekter
· Eventuelle avvik fra kontraktens krav og hvordan disse skal rettes eller utbedres 
· Eventuelle gjenstående arbeid og manglende dokumentasjon
· Tidsplan med frister for utbedring av avvik og for utførelse av gjenstående arbeider 
· Eventuelle uenigheter 

Partene er for øvrig forpliktet til å stille med relevant nøkkel- og fagpersonell. Byggherren kan innkalle personell med nødvendig myndighet og eksternt fagpersonell etter behov.

[bookmark: _Toc210826914]Levering av sluttdokumentasjon
Se C2 pkt. 46.7.

[bookmark: _Toc210826915]Overtakelse (Se NS8407 punkt 37)
Ved overtakelsen skal følgende vilkår være oppfylt:

· Kontraktsgjenstanden skal være i henhold til kontraktens krav
· Prosedyrene for forberedelse til overtakelse skal være overholdt
· All dokumentasjon i henhold til kontrakten skal være oversendt byggherren

[bookmark: _Toc210826916]Sluttoppgjør (Se NS8407 punkt 39)
[bookmark: _Toc210826917]Sluttoppstilling med sluttfaktura
Sluttoppstillingen skal også inneholde en oversikt over alle midlertidige utbetalinger fra byggherren.

[bookmark: _Toc210826918]Betaling av sluttfaktura
Der byggherren har gjort gjeldene innsigelser eller krav i forbindelse med sluttoppgjøret skal partene så snart som mulig avholde samarbeidsmøte i tråd med bestemmelser om tvisteløsning punkt 39.

[bookmark: _Toc210826919]Tidligere ferdigstillelse og overskridelse av frister
[bookmark: _Toc210826920]Tidligere ferdigstillelse
Ved tidligere ferdigstillelse enn kontraktsfestet kan entreprenøren ikke nekte byggherren å overta anlegget.

[bookmark: _Toc210826921]Overskridelse av frister
[bookmark: _Toc210826922]Byggherrens aksept av forlenget delfrist
Akseptert forlengelse av én delfrist medfører ikke tilsvarende eller annen forlengelse av andre frister uten at dette uttrykkelig fremgår av entreprenørens krav om fristforlengelse og byggherrens aksept. 

[bookmark: _Toc210826923]Forsinkelse (Se NS8407 punkt 40)
Ved overskridelse av ferdigstillelsesfristen (sluttfristen) vil det bli krevd en dagmulkt kr Xxxxx pr. hverdag.

Tilsvarende vil det ved overskridelse av delfrist Xxxxx bli krevd en dagmulkt kr Xxxxx pr. hverdag.

Dagmulkt for overskridelse av en delfrist fortsetter å løpe også om andre, senere dagmulktbelagte frister overskrides.

[bookmark: _Toc210826924]Avbestilling (Se NS8407 punkt 44)
Når entreprenøren har mottatt byggherrens erklæring om avbestilling, skal entreprenøren snarest mulig avslutte alt pågående arbeid som omfattes av avbestillingen. Det skal likevel gjennomføres nødvendig sikringsarbeid med mindre byggherren gir beskjed om at heller ikke dette skal utføres.

Entreprenøren skal dessuten straks innkalle til overtakelsesforretning for de deler av den avbestilte del av kontraktsgjenstanden som er utført. For øvrig gjelder kontraktens bestemmelser om overtakelse, herunder bestemmelsene om overtakelsesprosedyrer så langt de passer.

[bookmark: _Toc210826925]Heving (Se NS8407 punkt 46)
Byggherren har rett til å heve hele eller deler av kontrakten dersom entreprenøren eller entreprenørens kontraktsmedhjelpere etter kontraktsignering ved rettskraftig dom blir dømt for forhold som kunne medført avvisning etter anskaffelsesforskriften § 24-2.

[bookmark: _Toc210826926]Rettigheter til prosjekteringsmaterialet og dokumenter (Se NS8407 punkt 47)
Byggherren har full opphavsrett og eiendomsrett til all informasjon og alt materiale som byggherren har stilt til rådighet for entreprenøren. Dette omfatter blant annet all kommersiell og teknisk informasjon, herunder tegninger, dokumenter, datafiler og dataprogrammer uansett lagringsmåte og formater, og kopier av dette. Entreprenøren har bruksrett til slik informasjon og materiale som byggherren har stilt til hans rådighet i den grad det er nødvendig for gjennomføring av kontrakten. Informasjonen og materialet skal returneres til byggherren ved overtakelse, med mindre annet avtales.
 
Byggherren har full eiendoms- og bruksrett til all informasjon og alt materiale som entreprenøren utarbeider i forbindelse med gjennomføringen av kontrakten. 

[bookmark: _Toc210826927]Tvister (Se NS8407 punkt 50)
[bookmark: _Toc210826928]Minnelige løsninger
Uenighet mellom partene om kontraktsforholdet skal søkes løst i minnelighet og uomtvistede beløp skal utbetales.

Håndtering av tvister mellom kontraktspartene skal prinsipielt løses, eller avklares for framtidig løsning, på lavest mulig nivå (prosjektnivå) og skal da forankres i byggherremøte. Hvis en ikke kommer til enighet og løsning av saken på prosjektnivå, innenfor en tidsramme på 3 måneder, etter at saken er fremmet, skal saken løftes til samarbeidsmøte hvor byggherrens og entreprenørens ledelse deltar, i tillegg til partenes stedlige prosjektledelse.

Dersom samarbeidsmøtet heller ikke leder til enighet kan de be om bistand fra ekspertrådet. Ekspertrådet skal oppnevnes som en del av samhandlingsprosessen i tråd med punkt 6.1, og bistår partene med å forebygge og løse uenigheter og tvister knyttet til gjennomføringen av kontrakten.

Ekspertrådet skal behandle prosjektspesifikke saker, men skal ikke være en del av den daglige gjennomføringen av kontrakten. Ekspertrådet skal heller ikke opptre som mekler mellom partene. Ekspertrådet skal likevel bidra aktivt til at partene under gjennomføringen av kontrakten utarbeider og sikrer nødvendig dokumentasjon for pålitelig tvistebehandling. Det er samarbeidsmøtet som henviser saker til behandling i ekspertrådet. Også ved bruk av ekspertrådet er partene selv ansvarlig for resultatet av arbeidet med tvisteløsning.

Ekspertrådet skal oppnevnes i samhandlingsprosessen. For oppnevning av ekspertrådet gjelder følgende dersom partene ikke blir enig om noe annet: Partene skal foreslå ett medlem hver, som skal godkjennes av den andre parten. Dernest velges et tredje medlem som skal fungere som ekspertrådets leder. Dette medlem skal foreslås i samarbeid med de to først utpekte medlemmer og skal godkjennes av begge parter. Alle tre medlemmer skal legge fram erklæring som viser uavhengighet til partene. I utgangspunktet er det naturlig å benytte to erfarne teknisk kyndige medlemmer og en erfaren jurist som leder.

Begge parter skal medvirke til at ekspertrådet holdes løpende orientert om fremdrift og saker til diskusjon, bl.a. ved byggherremøte- og særmøtereferater og eventuelle rapporter.
Ekspertrådet skal ha som oppgave å bistå samarbeidsmøtet i spørsmål der det oppstår uenighet i kontraktspørsmål ved å:

1. Gi uformelle råd (diskusjonspartner for samarbeidsmøtet), når begge parter er enige om det.
Hensikten er at partene skal rettledes, gjerne på et tidlig stadium før saker utvikler seg til konflikter.

2. Gjennomføre prosess for å kunne gi forslag til konkret løsning, etter anmodning fra samarbeidsmøtet. Prosessen skal omfatte begge partenes skriftlige saksframstilling og møter med partene under ledelse av ekspertrådet. Her skal ekspertrådet ta stilling til konflikten, basert på informasjon og dokumentasjon fra partene. Ekspertrådet skal både ta stilling til kravets berettigelse og kompensasjonens størrelse. Ekspertrådets konklusjon med begrunnelse skal være et skriftlig frivillig råd som ikke blir bindende for partene, med mindre begge parter aksepterer rådet.

Dersom samarbeidsmøtet ikke kommer til enighet og det fortsatt er usikkerhet om kravets berettigelse eller kompensasjonens størrelse, gjør byggherren en «midlertidig betaling» til entreprenøren. Den midlertidige betalingen vil være i tråd med ekspertrådets råd, såfremt byggherren ikke er av den oppfatning av at rådet er åpenbart uriktig. Betalingen er midlertidig og gjelder bare fram til sluttoppgjør for kontrakten. Hensikten med en midlertidig betaling er at byggherren så godt det lar seg gjøre, skal oppfylle sin plikt til å betale uomtvistede krav. 

Hensikten er videre er å bedre entreprenørens likviditet under gjennomføringen av kontrakten og dermed redusere mulige fremtidige krav, herunder forsinkelsesrente på uavklarte saker.

Etter at entreprenøren har mottatt en eller flere midlertidige betalinger, skal det for alle A-notaer dokumenteres at det ikke samlet er utbetalt mer enn kontrakten totalt kan gi grunnlag for (opprinnelig kontraktssum og godkjente endringer).

Uavklarte saker bringes fram for ekspertrådet så snart som mulig etter at samarbeidsmøtet har avgjort at de ikke kan løse saken. Fra den dato en tvist henvises til ekspertrådet med skriftlig saksframstilling, skal det gå maksimum 30 dager, eller annen frist som partene kan bli enige om, før ekspertrådet meddeler sitt syn.

Partene kan ikke avtale at skriftlige anbefalinger fra ekspertrådet skal unntas offentligheten.

Ekspertrådets skriftlige anbefalinger og midlertidige avgjørelser skal være tilgjengelig for begge organisasjoner tilsvarende andre avgjørelser på prosjektet.

Honorar og øvrige utgifter til ekspertrådet deles likt mellom partene.


Prosess for å fastlegge betalingsforpliktelsers omfang:
	«Trappetrinn» 
	Hva gjøres

	Varsel om krav eller krav om endringsordre (KOE)


	Frister:
Fra denne dato (varsel eller KOE) teller tiden i konfliktløsningstrappa (3 mnd)

Entreprenøren varsler i henhold til kontrakt. 
BH håndterer/svarer ut med endringsordre (EO), eller bestrider hele eller deler av kravet 

Kravoversikt oppdateres 
Uomtvistet faktureres 
Omtvistet beløp forsøkes løst gjennom byggherremøter/særmøter og dokumentasjon (maks 3 mnd)

	Skriftlig oppfordring om å betale omtvistet beløp. 
Senest 3 mnd etter varsel/KOE

	Frister
30 dager etter denne dato begynner forsinkelsesrenter å påløpe
Fra denne dato løper foreldelsesfrist

BH tar så snart som mulig stilling til oppfordring om å betale.  
BH gir en skriftlig tilbakemelding på om hele eller deler av kravet er omtvistet

Kravoversikt oppdateres 
Uomtvistet faktureres 
Omtvistet sak sendes samarbeidsmøtet omgående for videre prosess 

	Uenighet (oppfordring til å betale) løftes til samarbeidsmøtet
	Samarbeidsmøtet kan
Enes om at kravet er umodent og avtale videre prosess 
Sende saken tilbake til byggherremøtet
Løse saken
Be om hjelp fra prosessleder samhandling
Samarbeidsmøtet kan be om ekspertråd. 
Ikke enighet – «midlertidig betaling». 

Kravoversikt oppdateres 
Uomtvistet beløp faktureres 
Omtvistet beløp behandles videre i årlig gjennomgang. 

	Årlig gjennomgang av kravoversikt.
	En gang per år: Samarbeidsmøtet gjennomgår kravoversikten. Det vurderes om omtvistede krav kan løses.

Mulighet for forlengelse av foreldelsesfrist. Om ønskelig kan samarbeidsmøtet enes om "fornyelse" av eksisterende krav.  "Fornying" innebærer at dato for årlig gjennomgang defineres som «oppstart» for foreldelsesfristen. 


	Sluttoppgjør
	Ved kontraktens slutt sendes en siste skriftlig oppfordring om betaling. Den inneholder en sluttoppstilling av kravoversikten og behandles i prinsippet som en «vanlig» skriftlig oppfordring til å betale. 
Byggherren har på dette tidspunktet ikke utbetalt mer enn opprinnelig kontraktssum inkludert godkjente endringer (midlertidige utbetalinger tilbakeholdes).

Frist for innmelding av siste skriftlige oppfordring om betaling er to måneder.



[bookmark: _Toc210826929]Part ved søksmål
For tvister som entreprenøren vil forfølge ved klage eller søksmål, er staten ved Samferdselsdepartementet rett part. Det samme gjelder søksmål som staten måtte ha mot entreprenøren.

[bookmark: _Toc210826930][bookmark: _Toc93914669][bookmark: _Toc94534624]Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og Ytre miljø (YM) 
[bookmark: _Toc210826931]Generelt
Der HMS-begrepet brukes, menes her summen av ivaretakelse av både sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA) og ivaretakelse av ytre miljø (YM). 

Entreprenøren skal drive et systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid, jf. forskrift av 6. desember 1996 nr. 1127 om systematisk helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i virksomheter (internkontrollforskriften).

 «Forskrift om sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplasser (byggherreforskriften) gjelder for denne kontrakten».

Alle avtaler med kontraktmedhjelpere skal inneholde bestemmelser om arbeidets utførelse, forhold på arbeidsstedet, oppfølging og rapportering som anvendt i denne kontrakten.

Byggherren utpeker SHA-koordinator innenfor sin byggherreorganisasjon. SHA-koordinator er koordinator prosjektering eller koordinator utførelse i henhold til byggherreforskriften.

Entreprenøren skal uten ugrunnet opphold informere byggherren dersom Arbeidstilsynet eller andre tilsynsmyndigheter har foretatt kontroll eller gitt pålegg om å stoppe arbeidet, utbedre systemfeil eller liknende som gjelder gjennomføring av kontraktarbeidet.

System for rapportering og oppfølging av SHA, YM og seriøsitets
Partene skal benytte byggherrens elektroniske system for rapportering og oppfølging av SHA, YM og seriøsitet ved gjennomføring av kontrakten, i tråd med byggherrens rutiner for bruk av verktøyet. 

I dette prosjektet er byggherrens system XXXX (f.eks. HMSREG).

Byggherren vil gjennomføre opplæring i systemet etter kontraktsinngåelse. Entreprenøren må selv sørge for opplæring av eget personell i bruk av systemet etter innledende instruksjoner som byggherren vil gi.

[bookmark: _Toc136342131][bookmark: _Toc93914671][bookmark: _Toc94534626][bookmark: _Toc210826932]Plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA-plan), ytre miljø (YM-plan) og risikovurdering
Før kontrahering utarbeider byggherren en SHA-plan (plan for sikkerhet, helse og arbeidsmiljø) og YM-plan (ytre miljø plan) for kontrakten. Disse skal til enhver tid være oppdaterte, samt være tilgjengelige og kjent for entreprenøren. Planene skal lagres i  byggherrens system for rapportering og oppfølging for SHA, YM og seriøsitet eller partenes samhandlingsverktøy. I tillegg skal den finnes i utskrevet format.

Risikovurderingen i SHA-planen og YM-planen skal bygge på restrisikorapport fra tidligere faser.

Entreprenøren skal sørge for at SHA-planen og YM-planen er kjent hos alle arbeidsgivere og enmannsbedrifter. Arbeidsgivere skal informere sine arbeidstakere, herunder innleide, om planen. 

Entreprenøren skal utføre risikovurdering med utgangspunkt i byggherrens risikovurdering i SHA-planen og YM-planen. Entreprenøren skal også vurdere om det er andre risikoforhold enn de byggherren har beskrevet som kan være av betydning, og disse skal meldes byggherren så snart som mulig

Entreprenøren skal levere informasjon fra sitt internkontrollsystem, som er relevant for byggherren, som risikovurderinger, sikker jobbanalyser og annen aktuell informasjon.  

Entreprenøren skal utarbeide en plan og tiltaksbeskrivelser for håndtering av risikofylte arbeider.  

Entreprenøren skal sørge for at det finnes arbeidsinstruks for aktiviteter som medfører særlig fare for liv, helse, arbeidsmiljø og ytre miljø. Instrukser som finnes i håndbøker fra Statens vegvesen, skal følges med mindre entreprenørens egne instrukser er strengere enn Statens vegvesen sine.

Arbeidsinstrukser skal forelegges byggherren senest en uke før oppstart av de aktuelle arbeidsoppgavene. Hvilke vurderinger som er gjort skal kunne fremlegges skriftlig. Entreprenøren kan ikke påberope fremleggelse for byggherren som begrensende for sine forpliktelser etter dette punktet. Arbeidsinstrukser for risikoutsatte arbeidsoperasjoner skal oppbevares hos entreprenør. Den enkelte virksomhet skal oppbevare alle aktuelle arbeidsinstrukser, gjennomgå og informere alle aktuelle arbeidstakere om hvordan disse arbeidsoppgavene utføres på en sikker måte.

Sikker jobbanalyse skal skje så tett opp til utførelse som mulig og involvere de som deltar i arbeidet, og signeres av disse.

[bookmark: _Toc210826933]Tiltak for å forebygge helseskader på grunn av eksponering for helseskadelig steinstøv
Tiltak som reduserer faren for eksponering av arbeidstaker for helseskadelig steinstøv skal iverksettes. 

Vann skal tilføres som støvdempende tiltak dersom ikke steinstøv kan fjernes med andre tiltak som f.eks. sentralstøvsuger med konteiner eller bruk av støvbindende kjemikalier.

Eksisterende vern og eller utstyr på maskiner for å unngå eksponering for helseskadelig steinstøv skal benyttes. 

[bookmark: _Toc210826934]Opplæring og kompetanse
Entreprenøren skal sørge for at det gis sikkerhetsopplæring tilpasset kontraktsarbeidet.

Entreprenøren skal utarbeide instruks og om nødvendig gi opplæring i bruk av personlig verneutstyr.

Personell som skal føre kjøretøy/motorredskap skal være fylt 18 år, eller være lærling under lærlingekontrakt. 

Kvalifikasjoner og gjennomført opplæring skal dokumenteres. Slik dokumentasjon skal være tilgjengelig for hovedbedrift.

Følgende krav til dokumentert opplæring gjelder for alle som utfører arbeid på kontrakten:

1. Kurs i henhold til vegnormal N301 Arbeid på og ved veg,
1.1. Arbeidsvarslingskurs 1
1.2. Ansvarshavende skal ha arbeidsvarslingskurs 2
2. Grunnleggende førstehjelpskurs med praktisk øvelse i hjerte- og lungeredning. Dokumentasjon på opplæring i førstehjelp har en gyldighet på fem år.

I tillegg skal ledebilsjåfører og trafikkdirigenter ha:
· Arbeidsvarlingskurs 3
· Dokumentert praktisk førstehjelpskurs, minimum 3 timer
· Dokumentert grunnopplæring i brannvern, minimum 4 timer
For opplæring hvor gyldighetstid eventuelt ikke fremgår av dokumentasjonen, er gyldighetstid fem år.

[bookmark: _Toc210826935]Kjemiske produkter
Det skal brukes kjemiske produkter som er så lite helse- og miljøskadelige som mulig. Entreprenøren skal utarbeide rutiner som sikrer substitusjonsplikten og korrekt håndtering av alle kjemiske produkter som skal benyttes, fra inntransport fra kontraktmedhjelper, mottak, håndtering og intern transport, lagring, uttak fra lager og bruk.

Entreprenøren skal ha sikkerhetsdatablad for de kjemiske produkter som blir oppbevart eller brukt. Stoffkartotek skal være ajourført.

Sikkerhetsdatablad for de kjemikalier som er i bruk skal være tilgjengelig på brukerstedet. Verneombudet skal ha tilgang til et ajourført stoffkartotek for sitt ansvarsområde.
Byggherre gis elektronisk tilgang til stoffkartoteket. Byggherren skal også ha tilgang til substitusjonsvurderinger. 

[bookmark: _Toc210826936]Sikring av arbeidsstedet 
Hovedbedriften skal innarbeide rutiner som sikrer at uønskede hendelser ikke skjer på grunn av arbeider som omfattes av denne kontrakten. Det skal tas spesielt hensyn til barn, naboer og myke trafikanter.

Der det er aktuelt skal entreprenøren sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende. Ved fraværsperioder (herunder helger og ferier) plikter entreprenøren å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.

[bookmark: _Toc210826937]Orden og renhold
Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer.

[bookmark: _Toc210826938]Vernerunder
Entreprenøren skal gjennomføre vernerunder minst en gang hver 14. dag i kontraktsperioden. Byggherren skal ha innkalling til vernerunder. Byggherren skal ha kopi av alle protokoller fra slike vernerunder.

Entreprenøren skal oversende, til byggherren, protokoll fra alle vernerunder innen 5 hverdager etter at vernerunden er gjennomført.

[bookmark: _Toc210826939][bookmark: _Toc93914672][bookmark: _Toc94534627]Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø (SHA)
[bookmark: _Toc210826940]HMS-kort
Entreprenøren skal sørge for at alle som utfører arbeid på kontrakten har gyldig HMS-kort fra og med første dag på arbeidsplassen. Som gyldig HMS-kort regnes kort som beskrevet i «Forskrift om HMS-kort på bygge- og anleggsplasser» med senere endringer. Byggherren har krav på innsyn og kopi av HMS-kort.

Byggherre kan bortvise personer uten gyldig HMS-kort.

[bookmark: _Toc93914673][bookmark: _Toc94534628][bookmark: _Toc210826941]Føring av oversiktsliste
Byggherre skal til enhver tid ha oversikt over alle som utfører arbeid på arbeidsstedet. For at byggherren skal kunne ivareta denne oppgaven på en tilfredsstillende måte, skal entreprenøren daglig føre oversiktsliste i byggherrens system. 

Personer som leverer varer, og andre som i kortere perioder befinner seg innenfor arbeidsområdet uten å delta i kontraktsarbeidet, omfattes ikke av disse bestemmelsene.

[bookmark: _Toc93914674][bookmark: _Toc94534629][bookmark: _Toc210826942]Hovedbedrift og samordningsansvar
Entreprenøren er hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften.

Den person som ivaretar samordningsansvaret klarlegges i samhandlingsprosessen, og navnet tas med i SHA-planen.

Entreprenøren har ansvaret for inntakskontroll på byggeplassen. Dette ansvaret kan ikke delegeres. Ved inntakskontrollen skal det som minimum foretas en utsjekk av nødvendig dokumentasjon eksempelvis kompetansebevis og sertifikater for maskinførere, byggebransjens HMS-kort og lovpålagt HMS-opplæring. Det skal gis informasjon om SHA-planen, samt resultatet av samhandlingsprosessen.

Dersom byggherrens egne arbeidstakere i perioder oppholder seg innenfor kontraktens naturlige arbeidsområde, er entreprenøren ansvarlig for samordning av verne- og miljøarbeidet.

Dersom det oppstår tilfeller med flere samtidige entrepriser på samme sted, vil en av entreprenørene i de aktuelle entreprisene bli utpekt til hovedbedrift etter Arbeidsmiljøloven og Internkontrollforskriften. Dette innebærer at hovedbedriften sørger for at det tas hensyn til andre virksomheter på eller i nærheten av bygge- eller anleggsplassen.

Det kan avtales, og skal i så fall dokumenteres, at en annen av byggherrens kontraktsparter midlertidig utpekes til hovedbedrift for et avtalt tidsrom.

Byggherren sender inn forhåndsmelding til Arbeidstilsynet senest en uke før arbeidene starter. Entreprenøren skal sørge for at forhåndsmeldingen, med ajourført oversikt over alle virksomheter, til enhver tid henger oppe godt synlig på bygge- eller anleggsplassen.

ALTERNATIV GJELDENDE FOR DELT ENTREPRISE DER EN ANNEN ER UTPEKT SOM HOVEDBEDRIFT, I DETTE TILFELLET STRYKES HOVEDALTERNATIVET OVENFOR:
NN er utpekt som hovedbedrift med ansvar for samordningen av de enkelte virksomheters helse-, miljø- og sikkerhetsarbeid i henhold til arbeidsmiljøloven og internkontrollforskriften. Entreprenøren skal derfor rette seg etter samordningstiltak fastsatt av NN.

[bookmark: _Toc93914675][bookmark: _Toc94534630][bookmark: _Toc210826943]Besøkende til anleggsområdet
Den som mottar besøk, er ansvarlig for å varsle byggherre og hovedbedrift før de får adgang til bygge- og anleggsområdet. Vedkommende er ansvarlig for at besøkende er gjort kjent med sikkerhetsregler samt bruk av verneutstyr etc.

Alle besøkende til bygge- og anleggsområdet skal følge kravene til personlig verneutstyr. Kravene kan fravikes når det er iverksatt tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak må dokumenteres.

[bookmark: _Toc93914677][bookmark: _Toc94534632][bookmark: _Toc210826944]Arbeidstid
Byggherren skal til enhver tid holdes orientert om arbeidstidsordninger og arbeidsplaner som benyttes. Alle arbeidstakere som skal utføre arbeid som inngår i disse planene, skal underlegges samme krav til arbeidstid. Dette gjelder også arbeid som utføres av enmannsbedrifter, arbeidstakere i ledende stillinger og arbeidstakere i særlig uavhengig stilling som utfører kontraktsarbeid.

Arbeidstidsordninger godkjent av Arbeidstilsynet eller fagforening med innstillingsrett, skal umiddelbart sendes byggherren sammen med forsvarlighetsvurdering.
Det er ikke tillatt å ta i bruk en arbeidstidsordning før ordningen er formelt godkjent. Dersom fagforening med innstillingsrett fastsetter vilkår for arbeidstidsordning som entreprenøren ikke vil overholde, må entreprenøren kontakte fagforening med innstillingsrett og skriftlig avklare om fagforeningen er villig til å gi tillatelse uten de omstridte vilkår. Før slik skriftlig avklaring hvor det aksepteres at omstridte bortfaller presenteres byggherre, kan arbeidstidsordningen ikke tas i bruk.

[bookmark: _Toc93914678][bookmark: _Toc94534633][bookmark: _Toc210826945]Arbeidsvarsling
Arbeidsvarsling skal utføres i overensstemmelse med Statens vegvesens håndbok N301 Arbeid på og ved veg.

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsvarslingsplan utarbeides og sendes skiltmyndighet for godkjenning.

Entreprenøren skal utpeke ansvarlig for varslingen. Iverksatt og utført arbeidsvarsling skal i hvert tilfelle dokumenteres av entreprenøren.

Arbeidet skal foregå på en slik måte at trafikken forbi arbeidsområdet blir opprettholdt samtidig som arbeidernes og alle trafikantgruppers sikkerhet blir ivaretatt. Eventuell stengning skal ikke skje uten samtykke fra byggherren.

Entreprenør skal orientere alle trafikkdirigenter som benyttes i prosjektet om at alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4) som skyldes brudd på vegtrafikkloven med forskrifter skal rapporteres umiddelbart til entreprenør. Entreprenør skal umiddelbart rapportere slike hendelser videre til byggherre. Entreprenør skal tilrettelegge for at bevis for nevnte brudd sikres. Entreprenør skal anmelde alle slike brudd dersom det foreligger tilstrekkelige bevis til at det ansees hensiktsmessig å anmelde. Anmeldelse skal skje så fort som mulig. Entreprenør skal umiddelbart orientere byggherre om forhold som er anmeldt, og skal orientere byggherre om resultat av anmeldelse så snart dette foreligger. Entreprenør skal etablere rutiner som sikrer etterlevelse av disse bestemmelsene og skal på forespørsel fra byggherre fremlegge disse.

[bookmark: _Toc93914679][bookmark: _Toc94534634][bookmark: _Toc210826946]Personlig verneutstyr og vernetøy
Entreprenør skal utarbeide instruks for personlig verneutstyr og vernetøy, og gi opplæring i bruk.

Minstekrav til vernetøy
· Lang vernebukse og verne-vest eller -jakke. Alternativt kan kjeledress benyttes. Det tillates bruk av verneshorts i synlighetsklasse 2 i juni, juli og august. Det tillates ikke bruk av verneshorts ved arbeider der dette kan medføre økt fare for helseskade.
· Synbarhetstøy i klasse 3 etter NS-EN ISO 20471:2013 Svært synlig vernetøy – Prøvetakingsmetoder og krav.

Krav til vernetøy - synbarhetstøy kan ikke fravikes.

Minstekrav til verneutstyr
· Hjelm (NS-EN 397)
· Vernesko med tå- og spikertrampbeskyttelse
· Vernehansker
· Vernebriller eller øyevern
· Hørselvern skal alltid benyttes ved støy over 80 dB

Alt verneutstyr skal være CE-merket.
Minstekrav til verneutstyr skal ikke fravikes utenom helt spesielle forhold.

Dersom bruk av en gitt type verneutstyr medfører økt risiko, kan kravet fravikes under forutsetning av at det er gjennomført en dokumentert risikovurdering.
Dersom det er åpenbart unødvendig med verneutstyr, kan kravet også fravikes i enkelte, spesifiserte situasjoner. Fravik skal dokumenteres i en risikovurdering og være samstemt med entreprenørens instruks.

Omvisning for eksterne
Besøkende skal følge kravene til verneutstyr og vernetøy for området de skal besøke. Kravene til verneutstyr og synbarhetsbukse kan fravikes for besøkende når det er iverksatt tiltak som fjerner aktuell risiko. Vurdering og tiltak dokumenteres.

[bookmark: _Toc93914684][bookmark: _Toc94534639][bookmark: _Toc210826947]Merking og kontrollrutiner
Alt teknisk utstyr som kreves å være CE-merket, skal være merket. Alt sertifikatpliktig utstyr skal være sertifisert og kontrollert iht. gjeldende bestemmelser og være utstyrt med oblat og dokumentasjon for årlig kontroll. Alle samsvarserklæringer, sertifikater, kontroll- og instruksjonsbøker skal foreligge før utstyret tas i bruk, og fremlegges på forespørsel eller kontroll.

[bookmark: _Toc210826948][bookmark: _Toc93914686][bookmark: _Toc94534641]Sikkerhet, helse og arbeidsmiljø ved prosjekteringsarbeider
Entreprenøren skal under utførelsen av prosjekteringsarbeidene ivareta forhold knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø på bygge- eller anleggsplassen. Hensynet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø skal ivaretas gjennom valg av arkitektoniske eller tekniske løsninger, jf. Byggherreforskriften §§ 5, 6 og 17. De forhold som kan ha betydning for fremtidige arbeider skal dokumenteres, jf. Byggherreforskriften § 12. Dersom det kan oppstå risikoforhold som krever spesifikke tiltak, jf. Byggherreforskriften § 8 første ledd bokstav c, skal dette beskrives og meddeles byggherren. 

SHA-koordinator skal ha innkalling og ha anledning til å delta på relevante møter, i forbindelse med planlegging og prosjektering.

[bookmark: _Toc210826949]Spesielle krav knyttet til sikkerhet, helse og arbeidsmiljø
[bookmark: _Toc210826950]Krav til sikkerhetsglass
Maskiner som arbeider i områder der det er fare for gjenstående udetonert sprengstoff, skal være utstyrt med sikkerhetsglass i henhold til EN-standarden EN-13123 og forskrift om maskiner, av 20. mai 2009, Vedlegg 1. Fareområder vil spesielt være der det foregår boring, bergrensk, pigging, utlasting i skjæring, i grøft og ved stuff. 
Angivelse gitt over er ikke uttømmende. Kravet gjelder også maskiner som benyttes der operatør i maskinen utsettes for fare i form av glass-eksponeringsflater mot fareområder for udetonert sprengstoff.

[bookmark: _Toc210826951]Krav til forsagerkurs
Det skal gjennomføres forsagerkurs for alle som arbeider i kontrakten. Kurset skal være et samarbeid mellom byggherre, hovedbedrift med samordningsansvar og utførende virksomhet for bergsprengningsarbeidet i kontrakten. Kurset skal omfatte alle forsagere som kan påtreffes der det tidligere har vært sprengt eller skal sprenges.

Byggherre deler «historisk» informasjon, og utførende virksomhet deler ny risiko som blir tilført prosjektet. 

Kurset skal videreføres av utførende virksomhet(-er). Forsagerkurs skal holdes for alle involverte før start av kontraktarbeidet, enten som separat opplæring eller som integrert del av oppstartsmøte for bergsprengningsarbeider. Kurset kan med fordel være en del av inntakskontroll/PSI for nye arbeidere på kontrakten.

[bookmark: _Toc210826952]Arbeid foran bomfeste
FØLGENDE TAS INN VED ARBEIDER SOM INNEBÆRER BORING I TUNNEL:
Ved boring i tunnelstuff, defineres det en minimum «Opphold forbudt»-sone for personell fra bomfeste og fram til stuff når boremaskiner er i gang. Lading, prøvetaking, injisering, skift av borkroner, og manuelt stangskifte, bergbolting o.a. må samordnes slik at dette kan gjennomføres når alle boremaskinene er stanset.

Entreprenør skal før arbeid på stuff starter gjennomføre en risikovurdering, for å fastsette «endelig faresone» (som vil være ≥ «Opphold forbudt»-sone satt av byggherre), hvor arbeidstakernes sikkerhet, arbeidets art og arbeidsutstyr inngår i risikovurderingen. Se Forskrift om utførelse av arbeid, § 27-17 jf. § 1-4.

Montering av bolter foran bomfeste skal ikke utføres mens lading pågår.

[bookmark: _Toc210826953]Bruk av ledebil i tunnel
FØLGENDE KRAV TAS INN VED BRUK AV LEDEBIL I TUNNEL;
Ved bruk av ledebil i tunnel gjøres det oppmerksom på at dette er et risikomoment som må vurderes særskilt i entreprenørens risikovurdering. 

[bookmark: _Toc93914687][bookmark: _Toc94534642][bookmark: _Toc210826954]Ytre miljø (YM)
[bookmark: _Toc93914688][bookmark: _Toc94534643][bookmark: _Toc210826955]Oppfølging av ytre miljø i kvalitetsplanen
Entreprenøren skal i sin kvalitetsplan redegjøre for prosedyrer som dekker:
· Oppfølging av gjeldende regelverk for sin virksomhet
· Oppfølging av miljøkrav i kontrakten
· Oppfølging av sitt eget miljøstyringssystem
· Hindre utilsiktede utslipp

I kap. D1 er det redegjort for byggherrens YM-plan og angitt krav til entreprenørens videreutvikling og implementering av denne i tillegg til spesifikke krav i gjennomføringen.

Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers. 

[bookmark: _Toc93914689][bookmark: _Toc94534644][bookmark: _Toc210826956]Hensyn til omgivelsene
Entreprenøren skal under arbeidets gang ta hensyn til omgivelsene, slik at ikke naboer og berørte parter sjeneres unødig av støv, støy, rystelser, utslipp og avfall etc. I samarbeid med byggherren skal entreprenøren bidra til løpende informasjon til berørte parter.

Entreprenøren skal sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling av veger som følge av kontraktsarbeidene.

Entreprenøren skal følge retningslinjer fra Klima- og Miljødepartementet T-1442/2021 punkt 6.1 som setter støygrenser for større og mindre arbeider og punkt 6.3 som gir føringer for plan for håndtering av støy. Entreprenør skal om nødvendig kontakte ansvarlig myndighet (kommunelege e.l.), og eventuelt søke om tillatelser og dispensasjoner.

Der det finnes andre, lokale retningslinjer enn de som framgår, og som er strengere enn T-1442/2021 og/eller T-1520, skal disse følges. 

Det kan være samspillseffekter mellom støy og luftforurensning som øker plager og helserisiko. Dersom området et utsatt for støynivåer over grenser, som er satt i tabeller i støy-retningslinje T-1442/2021, bør det tas særskilt hensyn til dette i planleggingen.

Det skal tas forholdsregler for å unngå spredning av uønskede fremmede organismer og smittestoffer, både gjennom flytting av vann eller jord samt bruk av utstyr eller masser som kan ha vært i kontakt med uønskede arter og smittestoffer.

Entreprenøren skal unngå unødig arealbruk i naturområder, gjennom gjenbruk av allerede bebygde arealer og effektiv utnyttelse av øvrige arealer. Konkretisering og spesielle krav er angitt i kap. D3.

Vannhåndtering og utslipp til resipient skal skje iht. gjeldende regelverk og være innenfor rammer fastatt i tillatelser og reguleringsbestemmelser. Konkretisering og spesielle krav er angitt i kap. D3.

Xxxxxx

EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (støygrenser satt av kommunale myndigheter etc).

[bookmark: _Toc210826957][bookmark: _Toc93914691][bookmark: _Toc94534646]Gjenbruk og gjenvinning
Der det er mulig skal entreprenøren benytte materialer/produkter og metoder som muliggjør gjenbruk, såfremt dette ikke skaper en urimelig ulempe for arbeidet. 

Entreprenøren skal i størst mulig grad gjenbruke materialer og produkter, blant annet gravemasser, asfalt, betong, kantstein, skiltfundamenter, skiltmateriell og lignende.  

Før materialer og produkter gjenbruk i kontrakten skal entreprenøren fremlegge en miljørisikovurdering og en vurdering som klargjør behov, egnethet for gjenbruk. Det som gjenbrukes skal være dokumentert fri for miljøgifter.

[bookmark: _Toc210826958]Avfallshåndtering
Begrepene i denne bestemmelsen skal tolkes i samsvar med forurensningsloven, avfallsforskriften og byggteknisk forskrift (TEK17) til Plan- og bygningsloven så langt de passer. Dette gjelder blant annet begrepene «avfall», «farlig avfall», «avfallsplan», «sluttrapport» og «basiskarakterisering». 

For avfallshåndteringen gjelder blant annet følgende bestemmelser:  

1. Alt avfall skal leveres til avfallsmottak godkjent av forurensningsmyndighetene eller disponeres på annen lovlig måte. Dette gjelder både avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet og avfall produsert av tredjepart som entreprenøren skal håndtere.

2. Frest eller oppgravd asfalt som ikke gjenbrukes i kontraktsarbeidet skal leveres til mottak registrert under Kontrollordningen for asfaltgjenvinning (KFA).  

3. Avfallsplan og sluttrapport skal utarbeides av entreprenøren og leveres byggherren. Avfallsplanen skal leveres på prosjekthotellet før oppstart av arbeidene. Sluttrapporten skal leveres i god tid før overtakelse. 

4. Entreprenøren skal forholde seg til byggherrens miljøsaneringsplan, samt byggherrens avfallsplan for rivearbeidene. Hvis avfallsplanen for riveobjektet ikke er utarbeidet av byggherren, skal den inkluderes i avfallsplanen for anlegget ellers.  

5. Sorteringsgrad for entreprenørens eget produksjonsavfall skal være minimum 80 %. Sorteringsgrad er andel kildesortert avfall (i vekt) av alt avfall. Avfallet skal sorteres på arbeidsstedet. Normalt skal det sorteres i følgende fraksjoner; farlig avfall, metall, betong, treverk, plast, papp og papir og EE – avfall med mindre annet er angitt i kontrakten. Asfalt, forurenset masse og overflødige rene naturlige masser skal holdes utenfor ved beregning av sorteringsgraden. 

6. Ved innlevering av farlig avfall der avfallet er en del av produksjonsarbeidene, skal entreprenøren elektronisk deklarere avfallet med sitt organisasjonsnummer i Miljødirektoratets portal for avfallsdeklarering. Byggherrens organisasjonsnummer og prosjektnavn skal inn i merknadsfeltet. Byggherre skal ha kopi av deklarasjonsskjemaet.  

7. For avfall produsert gjennom kontraktsarbeidet skal det gjennomføres en basiskarakterisering før deponering finner sted og kopi av skjema skal leveres byggherren. 

8. Entreprenøren skal levere mottaksstedets godkjenning for å ta imot gjeldende avfall eller masser 

9. Levert avfall dokumenteres i månedsrapport og føres i fastsatte skjema i byggherrens system. Byggherren skal ha kopi av lasslister og avfallsmottakets rapporter. Lasslister og avfallsrapporter skal merkes entydig slik at det lett kan spores. Byggherren rapporterer videre til Statistisk sentralbyrå.  


[bookmark: _Toc93914692][bookmark: _Toc94534647][bookmark: _Toc210826959]Kontraktsarbeidenes klimagassutslipp
[bookmark: _Toc93914693][bookmark: _Toc94534648][bookmark: _Toc210826960]Generelt
Klimagassbudsjett og klimagassregnskap er verktøy som entreprenøren skal bruke for å  
henholdsvis beregne fremtidige klimagassutslipp, dokumentere og rapportere reelle  
klimagassutslipp ved gjennomføringen av kontrakten. 
 
«Forenklet klimagassbudsjett totalentreprise» er heretter kalt «Forenklet klimagassbudsjett». 
   
Følgende skal leveres: 
1. Klimagassbudsjett iht. mal «Forenklet klimagassbudsjett».  
· Entreprenøren leverer dette som en del av sitt tilbud, se kap. B3 punkt 8 og C2 punkt 42.5.3.1 flg. Dette danner grunnlag for merverdivurdering i tildelingskriteriet samt bonus og trekk, se punkt 42.5.3.4 
2. Klimagassregnskap iht. mal «Forenklet klimagassbudsjett» 
· Entreprenøren skal levere dette ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Dette danner grunnlag for bonus og trekk, se punkt 42.5.3.3. 
3. Klimagassbudsjett i senfasemodulen til VegLCA 
· Entreprenører leverer dette etter kontraktsignering, se punkt 42.5.4.  
4. Klimagassregnskap iht. regnskapsmodulen til VegLCA 
· Entreprenøren skal levere dette årlig og ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene, se punkt 42.5.4.
 
Det er ikke knyttet bonus og trekk til klimagassbudsjett og -regnskap i VegLCA. 
   
Klimagassberegninger skal brukes som en del av beslutningsunderlaget for valg av løsninger og materialer. Entreprenøren skal kontinuerlig søke å redusere klimagassutslipp i utførelsen av arbeidet.  

Flytende biodrivstoff premieres ikke i tilbudsevalueringen eller i bonus.

[bookmark: _Toc210826961]Miljødeklarasjon - Environmental Product Declaration (EPD)   
Entreprenøren skal levere prosjektspesifikke EPD-er (Environmental Product Declaration) for følgende materialer:  
   
· Asfalt (for hver massetype for modul A1-A5) 
· Konstruksjonsbetong  (for hver betongresept for modul A1-A4) 
· Armeringsstål (for modul A1-A4) 

I tillegg skal entreprenøren levere EPD-er for alle øvrige produkter hvor det finnes EPD.  
Disse EPD-ene skal så langt som mulig være prosjektspesifikke og gjøres tilgjengelig for byggherren i samhandlingsverktøyet før produktet tas i bruk.  

Dersom det benyttes flere EPD’er på ett materiale, skal utslippsfaktor være et mengdevektet gjennomsnitt. Dette skal dokumenteres av entreprenør. 
   
EPD skal være i henhold til EN 15804 og godkjent av ett eller flere medlemmer av Eco-plattform, f.eks. EPD-Norge, Environdec og IBU.   

[bookmark: _Toc210826962]Forenklet klimagassbudsjett- og regnskap, med bonus og trekk 
 
1.1.1.1. [bookmark: _Toc210826963]Forenklet klimagassbudsjett 
Entreprenør skal utarbeide et klimagassbudsjett iht. vedlagte mal- og veileder «Forenklet klimagassbudsjett» som en del av tildelingskriteriet for klimagass. Klimagassbudsjettet skal leveres oppdatert med eventuelt aksepterte endringer årlig.    

Systemgrenser for «Forenklet klimagassbudsjett totalentreprise» er gitt i brukerveiledningen og skal følges. Byggherren forbeholder seg retten til å korrigere feil med hensyn til disse systemgrensene. Dersom et materiale i det “forenklede klimagassbudsjettet”, erstattes med et annet materiale som ikke er medtatt i malen, skal utslippet til det faktisk benyttede materialet inkluderes i klimagassbudsjettet og klimagassregnskapet. 

For forklaring av begreper som innsatsfaktor, utslippsfaktor mm. henvises det til vedlagte mal- og veileder. Entreprenør skal benytte prosjektspesifikke utslippsfaktorer (for A1-A4). Klimagassbudsjettet skal være transparent, kunne kontrolleres og etterprøves.   

1.1.1.2. [bookmark: _Toc210826964]Endringer i forenklet klimagassbudsjett  
Partene har krav på at tilbudt «Forenklet klimagassbudsjett» justeres som følge av endringer.  

Entreprenør er ansvarlig for å oppdatere klimagassbudsjett ført etter malen «Forenklet klimagassbudsjett totalentreprise». 

1.1.1.3. [bookmark: _Toc210826965]Forenklet Klimagassregnskap 
Entreprenør skal levere et klimagassregnskap iht. vedlagte mal «Forenklet klimagassbudsjett totalentreprise» årlig og ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene. Klimagassregnskapet skal dokumentere de faktiske utslippsfaktorene til innsatsfaktorene som er brukt i kontraktsarbeidet. Klimagassregnskapet skal for utslippsfaktorene være transparent, kontrollerbart og etterprøvbart.  

Det stilles krav om dokumentasjon med prosjektspesifikke EPD’er for materialene i klimagassregnskapet. 

Alle mengder skal dokumenteres og forelegges for byggherre både ved rapportering og ved ferdigstillelse.
  
Byggherre forbeholder seg retten til å utføre en revisjon av «Forenklet klimagassbudsjett». Revisor skal kunne teste underliggende rapporter, logger, innkjøpssystemer og lignende for å verifisere oppgitt utslippsfaktorer i klimagassregnskapet. Dersom det skulle foreligge noe usikkerhet knyttet til fullstendighet og nøyaktighet av visse utslippskilder, skal entreprenør fremskaffe ytterlige dokumentasjon for å tydeliggjøre dette. All ytterligere dokumentasjon skal fremlegges innen 4 uker etter forespørsel.   
 
Klimagassregnskapet skal være godkjent av byggherren før det kan benyttes som grunnlag for bonus eller trekk.     
    
1.1.1.4. [bookmark: _Toc210826966]Klimabonus og -trekk    
Det er differansen mellom entreprenørens klimagassbudsjett og entreprenørens klimagassregnskap i hht. malen «Forenklet klimagassbudsjett totalentreprise» som danner grunnlaget for bonus eller trekk.   
   
Det utbetales 1500 kr for hvert tonn CO2-ekvivalenter i differanse mellom klimagassbudsjett og klimagassregnskap, hvis denne differansen er positiv. Innslagspunktet for bonus er ved differanse større enn 5 %. Utbetalingen av klimabonusen begrenser seg til maksimalt XXXXX (kontakt KM for fastsettelse av beløp) millioner NOK ekskl. mva.    
   
Det gis XXXXX kr (minimum 5000 kr) i trekk for hvert tonn CO2-ekvivalenter i differanse mellom klimagassbudsjett og klimagassregnskap, hvis denne differansen er negativ. Innslagspunktet for trekk er ved differanse større enn 5%. Klimatrekk begrenser seg til maksimalt XXX (kontakt KM for fastsettelse av beløp) millioner NOK ekskl. mva.    

[bookmark: _Toc210826967]Klimagassbudsjett- og regnskap iht. VegLCA  
Entreprenør skal senest innen 3 måneder etter kontraktsignering levere et klimagassbudsjett i senfasemodulen av VegLCA. Entreprenør skal også føre klimagassregnskap under fanen «totale mengder» i VegLCA.  

Entreprenør skal levere oppdatert klimagassbudsjett med justerte mengder som følge av endringer for innsatsfaktorene halvårlig etter kontraktsinngåelse frem til ferdigstillelse av kontraktsarbeidene.   

Entreprenøren skal levere oppdatert klimagassregnskap med faktisk forbrukte mengder og prosjektspesifikke utslippsfaktorer for innsatsfaktorene for hvert kalenderår etter kontraktsinngåelse frem til ferdigstillelse av kontraktsarbeidene.   

Klimagassregnskapet og -budsjettet i VegLCA skal være basert på prosjektspesifikke utslipps- og beregningsfaktorer. Det stilles krav om dokumentasjon med prosjektspesifikke EPD-er for materialer jf. punkt 42.5.2. Dersom det ikke finnes slik dokumentasjon, skal standardfaktorene i VegLCA benyttes. Ved overleveringer til byggherre skal formatet være på orginalformat/xlsm. Analyseperioden skal være 60 år. For VegLCA skal entreprenør benytte nyeste tilgjengelige versjon ved kontraktsinngåelse, og deretter benytte denne versjonen i hele kontraktsperioden, om ikke annet er avtalt med byggherre. 

[bookmark: _Toc210826968]Utslippsrapport
Entreprenør skal rapportere drivstoff og energiforbruk til byggherre hver måned, samt eventuelle avvik av betydning fra entreprenørens klimagassbudsjett jf. mal «Forenklet klimagassbudsjett», i redegjørelse for forslag til tiltak.  Dette leveres på fastsatte skjema i byggherrens system.    
   
Utslippsrapporten skal inneholde oversikt over energiforbruket i måneden. Diesel skal rapporteres i avgiftsfri og diesel med veibruksavgift, mengden rapporteres som liter forbrukt. Prosjekter som bruker rent biodrivstoff, skal rapportere på dette. Forbrukt drivstoff og energiforbruk må dokumenteres og fremstilles oversiktlig for å få utløst eventuell bonus.   

[bookmark: _Toc93914696][bookmark: _Toc94534651][bookmark: _Toc210826969][bookmark: _Hlk105502715]Krav til materialer
Betong  
Krav til minimum lavkarbonklasse for konstruksjons betong skal være iht. spesifikasjon i N400. (For prosjektspesifikke krav kontakt din rådgiver i KM)

Armering, kamstål B500NC  
For armering, kamstål B500NC, er maksimalt tillatt klimagassutslipp 600 kg CO2e pr. tonn (A1-A4).

[bookmark: _Toc93914690][bookmark: _Toc94534645]Tømmer og treprodukter
Entreprenøren skal sørge for at tømmer og treprodukter som benyttes i kontraktsarbeidene ikke er tilknyttet ulovlig hogst eller treprodukter

[bookmark: _Toc93914697][bookmark: _Toc94534652][bookmark: _Toc210826970]Krav til kjøretøy og maskiner
Masseforflytningsmaskiner og andre anleggsmaskiner, samt arbeidsutstyr med krav om sakkyndig kontroll som vil bli brukt ved utførelse av kontraktsarbeidet, skal være utstyrt med registreringsmerke med QR-kode og være registrert i maskinregisteret http://www.reginn.no. Statens vegvesen skal gis elektronisk innsyn i registeret for å kunne utøve sanntidskontroll og få oversikt over entreprenørens og kontraktmedhjelperens registrerte maskiner og utstyr.    

[Krav til utslippsfrie anleggsmaskiner avklares i samråd med KM]

Elektrisk drevne anleggsmaskiner skal ikke lades fra aggregat som går på biodrivstoff eller fossile drivstoff. 

XX % av personellkjøretøy og minst XX % i antall av lette varebiler (totalvekt 3,5 tonn eller mindre) tilknyttet anlegget skal være utslippsfrie.   

Kjøretøy og maskiner på anleggsplass skal ha start-stopp-system for å minimere tomgangskjøring   

Alle maskiner skal være utstyrt med egnet absorpsjonsmiddel, slik at søl som oljelekkasjer og lignende kan samles opp umiddelbart. Det er entreprenørens ansvar at forurensning fjernes tilstrekkelig og at ytterligere tiltak for å fjerne forurensning skal utføres ved behov.  

Ved bruk av biodrivstoff skal dette være avansert iht. produktforskriften kapittel 3 vedlegg V, eller ikke være laget av råstoffer som har høy risiko for indirekte arealbruksendringer (ILUC) i tråd med kravene i EU-forordningen (EU) 2019/807.   

I tunnel skal ventilasjon, salveboring og betongsprøyting og injeksjon baseres på elektrisk drift. Aggregatdrift tillates normalt ikke, med mindre ikke annet fremkommer av konkurransegrunnlaget.  

Alle diseldrevne kjøretøy og maskiner som benyttes i kontrakten, skal ha henholdsvis EURO 6 og STEG 5 godkjennelse.

[bookmark: _Toc210826971]Arealbeslag
Arealbudsjettet og -regnskapet er verktøy som entreprenøren skal bruke for å beregne fremtidige arealbeslag, og dokumentere det reelle arealbeslaget i gjennomføringen av kontraktsarbeidet. Arealbeslaget skal beregnes både totalt og for areal med høy forvaltningsverdi, dette er arealkategorier basert på T-2/16 - Nasjonale og vesentlige regionale interesser på miljøområdet. 

Entreprenøren levere et arealbudsjett basert på, for det som inntreffer først, ferdig prosjektert vei og anlegg eller den best tilgjengelige informasjonen om det forventede arealbeslaget til utbyggingen 6 måneder etter kontraktsinngåelse. 
Ved ferdigstillelse av kontraktsarbeidene skal entreprenøren levere ett arealregnskap som viser anleggets og utbyggingens reelle arealbeslag. 
Arealbudsjettet og -regnskap skal leveres i henhold til samme beregningsmetodikk og mal «Beregning av totalt arealbeslag og beslag av arealer med høy forvaltningsverdi».

[bookmark: _Toc210826972][bookmark: _Toc93914698][bookmark: _Toc94534653]Bærekraftssertifisering – BREEAM Infrastructure
Entreprenørens kontraktsarbeid skal sertifiseres i henhold til bærekraftssertifiseringssystemet BREEAM Infrastructure eller tilsvarende system. Entreprenøren skal utpeke en egen BREEAM Infrastructure assessor for dette arbeidet. 

Entreprenøren skal oppnå nivå «Very good» i henhold til rangeringssystemet til BREEAM Infrastructure. Dersom entreprenøren velger å bruke et tilsvarende bærekraftssertifiseringssystem skal prosjektets mål settes på samme nivå som for BREEAM Infrastructure.
 
Byggherren skal ha innsyn i arbeidet med BREEAM Infrastructure-sertifiseringen og ha anledning til å delta med en representant i sertifiseringsteamet.

[bookmark: _Toc210826973]Spesielle krav knyttet til ytre miljø
Xxxx. 

VEILEDNINGSTEKST (SLETTES FØR UTLYSNING): Kontraktkrav for ivaretakelse av klima og miljø (ref. ivaretakelse av nye krav i anskaffelsesforskriftens om klima og miljø) avklares i det enkelte prosjekt i samråd med KM

[bookmark: _Toc93914699][bookmark: _Toc94534654][bookmark: _Toc210826974]Fellesbestemmelser for SHA og YM
[bookmark: _Toc93914700][bookmark: _Toc94534655][bookmark: _Toc210826975]Beredskapsplan og øvelser
Målet med planen er at alle skal være best mulig forberedt til å håndtere en uønsket hendelse på arbeidsstedet. Planen skal være gjort kjent blant alle som utfører arbeid på kontrakten, og være tilgjengelig for disse.

Entreprenøren skal utarbeide en plan som minst skal inneholde:

· Beredskapsrutiner for ulykker, brann, forurensning og andre uønskede miljøhendelser inklusive hyppighet av øvelser
· Eventuelle andre eksisterende beredskapsplaner
· Ressurser og materiell til bruk ved ulykker, brann og utslipp
· Varslingsplan

Beredskapsrutiner skal bygge på kontraktens risikovurdering og føringer i eksisterende beredskapsplan. Transportevakuering samt avsperring i forbindelse med en uønsket hendelse skal framgå spesielt.

Planen skal gi oversikt over nødvendige ressurser, det vil si førstehjelpsutstyr og beredskapsmateriell (brannslukningsapparat, oppsugingsmiddel osv.), samt oversikt over tilgjengelige telefoner. Alle som utfører arbeid på kontrakten, skal ha tilgang til egnet kommunikasjonsutstyr.

Varslingsplanen inngår i kontraktens SHA-plan, og skal også inkludere varsling for uønskede hendelser knyttet til ytre miljø. Varslingsplanen skal skjematisk vise hvem som skal varsle og hvem som skal varsles.

Plan for håndtering av uønskede hendelser skal inneholde en oversikt over hvem som skal delta i og lede gjennomgangen med berørt personell etter en alvorlig hendelse (debrifing).

Rutinene for beredskap, som omtalt i dette punktet, skal gjennomgås grundig i forbindelse med et byggemøte tidlig i kontraktsperioden. For større eller risikofylte kontrakter skal det i tillegg holdes minst en beredskapsøvelse tidlig i kontraktsperioden. Beredskapsøvelsen skal tilpasses en tenkelig uønsket hendelse for kontraktsarbeidet.
Etter en alvorlig hendelse, skal det gjennomføres debrifing for berørt personell.

[bookmark: _Toc93914701][bookmark: _Toc94534656][bookmark: _Toc210826976]Rapportering og oppfølging av uønskede hendelser
Ved uønskede hendelser skal det minimum gis den informasjon som etterspørres i fastsatt skjema i byggherrens system. Årsaksanalyse og hvilke tiltak som gjøres for å unngå gjentakelse av hendelsen, skal også leveres i byggherrens system.

Byggherren krever i tillegg en sammenstilling i Månedsrapport-HMS i byggherrens system.
EEntreprenørens rapportering av arbeidsulykker, yrkesskader, miljøskader og andre uønskede hendelser skal skje etter følgende retningslinjer:

	Hva
Rapporteres
	Når 
rapporteres
	Til hvem
	Rapportform til byggherren

	Alvorlige 
ulykker (konsekvensklasse K5 og K4)
	Når det skjer
	Byggeleder4)

	Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

	Øvrige ulykker (konsekvensklasse K3, K2 og K1)
	Senest i påfølgende HMS-månedsrapport
	Byggeleder4)

	Skriftlig 3)

	Alvorlige nestenulykker (konsekvensklasse K5 og K4)
	Når det skjer
	Byggeleder4)
	Muntlig i første omgang, deretter skriftlig 3)

	Yrkessykdom eller yrkesskade
	Når det blir konstatert 1)
	Byggeleder2) 4)
	Skriftlig

	Nestenulykker 
(konsekvensklasse K3, K2, K1)
	Senest i påfølgende HMS-månedsrapport
	Byggeleder
	Skriftlig 3)



1) Benyttes til forebyggende arbeid
2) Bare når arbeidstaker samtykker og sykdommen er relevant for arbeid i denne kontrakten.
3) Rapportering gis ved bruk av fastsatt skjema i byggherrens system.
4) For øvrig skal tilsynsmyndigheter varsles iht. lovverk. 

Begrepsforklaring
DSB:Direktoratet for samfunnssikkerhet og beredskap
Nestenulykke:	Uønsket hendelse som under litt andre omstendigheter kunne ha resultert i skade på personer, miljø eller materielle verdier
Ulykke:	Uønsket hendelse som resulterer i utilsiktet skade på personer, miljø eller materielle verdier, eller fører til produksjonstap
Konsekvensklasse:	Statens vegvesens klassifisering av skader fremgår av ELRAPP brukerveiledning.

[bookmark: _Toc93914702][bookmark: _Toc94534657][bookmark: _Toc210826977]Undersøkelse av dødsulykker og hendelser med stort risikopotensiale
Denne bestemmelsen gjelder ved dødsulykker eller uønskede hendelser som etter byggherrens vurdering har stort risikopotensiale (alvorlig mén og død). Etter slike hendelser, hvor det er involvert personer som deltar i kontraktsarbeidet eller er tredjepart, kan byggherren iverksette undersøkelser i samsvar med Statens vegvesens prosedyrer. I slike tilfeller skal entreprenøren stille personell og øvrige ressurser til disposisjon for byggherrens undersøkelser, samt sørge for at det samme  gjøres av alle som faller inn under samordningsansvaret for kontraktarbeidet.

[bookmark: _Toc93914703][bookmark: _Toc94534658][bookmark: _Toc210826978]Byggherrens sanksjonsrett
Ved manglende bruk av påbudt personlig verneutstyr, eller andre brudd den enkelte arbeidstaker svarer for, vil det først bli gitt muntlig pålegg på stedet om å rette forholdet og rapportere hendelsen som RUH. Ved gjentakelse skal det leveres skriftlig advarsel, deretter skriftlig bortvisning fra arbeidsstedet.

Dersom entreprenøren eller hans kontraktsmedhjelpere unnlater å utarbeide sikkerhetsrutiner eller å etterkomme anvisninger for å ivareta SHA eller YM, kan byggherren iverksette følgende tiltak:

1. Stanse arbeidet som er berørt av kontraktsbruddet inntil forholdet er brakt i orden. Dersom forholdet gjelder YM kan det alternativt fastsettes en kort frist for iverksetting av tiltak. Dette gir ikke entreprenøren rett til godtgjørelse for de merkostnader dette måtte påføre ham.
2. Ved gjentatte brudd kan byggherren, i tillegg til å stanse arbeide, ilegge en økonomisk sanksjon på kr. 15 000 pr. forhold. Brytes det flere forskjellige SHA og/eller YMbestemmelser så regnes det som ett forhold for hver bestemmelse som brytes. Når brudd kan knyttes til individ slik som for eksempel manglende bruk av personlig verneutstyr eller manglende gyldig HMS-kort, regnes det som ett separat forhold for hvert individ bruddet gjelder.

Ved gjentatte brudd på kontraktsbestemmelsene om SHA- og/eller YM kan entreprenøren bli avvist i senere konkurranser om oppdrag for Statens vegvesen, dersom vilkårene etter FOA § 24-2 er til stede.  Der entreprenøren er et arbeidsfellesskap (leverandørgruppe) vil avvisning kunne gjelde alle deltakerne. 

[bookmark: _Toc93914705][bookmark: _Toc94534660][bookmark: _Toc210826979]Sprengningsarbeider
[bookmark: _Toc93914706][bookmark: _Toc94534661][bookmark: _Toc210826980]Transport av sprengstoff
Alle kjøretøy for transport av sprengstoff, uansett mengde, skal være ADR-godkjent.

[bookmark: _Toc93914707][bookmark: _Toc94534662][bookmark: _Toc210826981]Sprengningsplaner
Ytterhjørner for salvene skal koordinatfestes og angis på sprengningsplan.

Generelt gjelder at sprengningsplan skal oversendes byggherrens samhandlingsplattform minimum 14 dager før planlagt oppstart av sprengningsarbeider og minimum 7 dager før oppstartsmøte bergsprengning. Der sprengningsarbeider ikke har vært forutsett, avtales oversendelse av sprengningsplan før samhandlingsmøte for oppstart av sprengningsarbeider.

[bookmark: _Toc93914708][bookmark: _Toc94534663][bookmark: _Toc210826982]Salveplaner 
Ytterhjørner for salven skal angis på salveplan ved koordinatfeste eller profilnummer. 

Salveplan, med angivelse av boremønster, klokkeslett for avfyring og salvestørrelse skal oversendes byggherrens samhandlingsplattform nærmeste virkedag, før planlagt avfyring av salve.

Ved endring av salve skal entreprenøren, minimum to timer før avfyring, oversende byggherren revidert salveplan med faktisk boret mønster, revidert ladeplan, dekningsplan og posteplan. Ved bruk av elektronisk tennersystem skal logg fra tennapparat leveres i salverapport, før ny salve planlegges og sprenges.

[bookmark: _Toc93914709][bookmark: _Toc94534664][bookmark: _Toc210826983]Bergsprengningsleder
Bergsprengningsleder skal kunne innfinne seg på brukerstedet på de dager hvor det gjøres sprengningsarbeider.

[bookmark: _Toc93914710][bookmark: _Toc94534665][bookmark: _Toc210826984]Bergsprenger
Bergsprenger skal ha påkledningsdetaljer som tydelig viser posisjon som bergsprenger.

[bookmark: _Toc93914711][bookmark: _Toc94534666][bookmark: _Toc210826985]Arbeid hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere entreprise 
Bestemmelsen gjelder ved arbeider som rensk, graving, pigging, boring, mv. hvor det er mulighet for å påtreffe sprengstoff fra tidligere utførelse. Arbeider i slike områder skal planlegges og gjennomføres i samråd med byggherren for å bestemme omfang og type tiltak. Ansvarlig bergsprenger skal være til stede under hele arbeidsprosessen, og arbeidene skal utføres av personell med kompetanse fra tilsvarende arbeid.

[bookmark: _Toc93914712][bookmark: _Toc94534667][bookmark: _Toc210826986]Oppstartsmøter ved sprengningsarbeid 
[bookmark: _Hlk135929032]I forbindelse med oppstart av sprengningsarbeider skal det holdes egne oppstartsmøter hvor alle som er involvert i disse arbeidene skal være til stede, se punkt 6.5 ovenfor.  Møtet skal avholdes etter at sprengningsplanen er oversendt byggherren. Der behov for sprengning ikke har vært forutsett, skal møte avholdes tidligst mulig etter at sprengningsbehov er blitt kjent. Det betales ikke for tidsbruk for disse møtene. 

Byggherren innkaller etter entreprenørens angivelse av tidspunkt for å holde møtet, og byggherren fører referat. Formålet med møtet er at entreprenør gjennomgår rutiner og prosedyrer for gjennomføring av sprengningsoppdraget, herunder også risikovurderinger, entreprenørens fremdriftsplan og tiltenkte ressurser for sprengningsoppdraget, dokumentasjon og avviksbehandling.


[bookmark: _Toc210826987]Mobile borerigger – krav til vern mot bevegelige og roterende deler
Mobile borerigger skal utstyres med vern mot alle bevegelige og roterende deler som utgjør en risiko for skade på liv og helse ved berøring. Kravet gjelder mobile borerigger brukt over jord til fjellboring og sikring. Kravet gjelder alle typer utstyr. Det kan i enkelte tilfeller gjøres unntak for håndholdt utstyr av typen knemater. Arbeid med denne typen utstyr skal begrenses så mye som mulig. Det skal foreligge en risikovurdering i forkant som begrunner behovet, samt beskriver konkrete risikoreduserende tiltak ved bruk og eventuelt i kombinasjon med lift.

[bookmark: _Toc93914713][bookmark: _Toc94534668][bookmark: _Toc210826988]Transport knyttet til kontrakten
[bookmark: _Toc210826989]Entreprenørens plikter for transport tilknyttet kontrakten
Entreprenøren er ansvarlig for at all transport i tilknytning til kontrakten, og som utføres i Norge, skjer innenfor lovlige rammer. Dette gjelder uavhengig av hvordan transporten er organisert og hvem som bestiller den. Entreprenøren er dermed ansvarlig både der det er entreprenøren selv, kontraktmedhjelpere, transportfirmaer eller andre som utfører transporten.

Dersom byggherren avdekker brudd på regelverket om transport, for transport i tilknytning kontrakten i Norge, utgjør dette et kontraktsbrudd.

Entreprenør skal orientere de som omfattes av hans ansvar, om kontraktens bestemmelser i punkt 45 flg.  

[bookmark: _Toc210826990]Dokumentasjon og medvirkning til kontroll
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, umiddelbart fremlegge den dokumentasjon, herunder lastelister som er nødvendig for byggherrens kontroll av transportens lovlighet.   

Tilstedeværende fører/personell skal medvirke i kontrollen og tilrettelegge for en så enkel og effektiv kontroll som mulig.  

Dokumentasjons- og medvirkningsplikt gjelder også overfor Statens vegvesen  sitt kontrollpersonell knyttet til Trafikant og kjøretøy og annet offentlig kontrollpersonell som eksempelvis personell fra Politiet og Arbeidstilsynet, når kontroll er initiert av byggherren. 

[bookmark: _Toc210826991]Sanksjoner 
For hvert kontraktsbrudd kan byggherren gi et trekk på inntil kr 20 000. Der flere kjøretøy eller sjåfører er involvert, regnes hver overtredelse som egne kontraktsbrudd. Det samme gjelder dersom samme sjåfør eller kjøretøy har begått flere kontraktsbrudd under transporten.  

Dersom det avdekkes kontraktsbrudd for tilsvarende forhold som tidligere er sanksjonert, kan byggherren gi et trekk på inntil 40 000 kr per kontraktsbrudd. 

Om plikten til dokumentasjon eller medvirkning misligholdes, kan byggherren ilegge et trekk på inntil 100 000 kr per tilfelle.

[bookmark: _Toc210826992]Utestengelse
Ved gjentatte eller alvorlige brudd på punkt 45.1, eller dersom dokumentasjons- og medvirkningsplikten etter punkt 45.2 ikke overholdes, kan byggherren nekte bruk av aktuelle transportør. Dette gjelder både i denne kontrakten og for byggherrens øvrige kontrakter, for en periode på 1 år, regnet fra det tidspunktet kontraktsbruddet fant sted. 

Byggherrens beslutning om utestengelse kan også få virkning på nært tilknyttede virksomheter. Avgjørende er en vurdering av graden av tilknytning mellom virksomhetene, herunder person- og styrefellesskap, samt omgåelsesbetraktninger.

[bookmark: _Toc210826993]Plikt til anmeldelse av straffbare brudd på vegtrafikkloven med forskrifter
Entreprenør skal orientere alle trafikkdirigenter som benyttes i prosjektet at potensielt farlige situasjoner som skyldes brudd på vegtrafikkloven med forskrifter skal rapporteres umiddelbart til entreprenør. 

Entreprenør skal umiddelbart rapportere slike hendelser videre til byggherre. Entreprenør skal tilrettelegge for at bevis for nevnte brudd sikres. 

Entreprenør skal anmelde alle slike brudd dersom det foreligger tilstrekkelige bevis til at det ansees hensiktsmessig å anmelde. Anmeldelse skal skje så fort som mulig. Entreprenør skal umiddelbart orientere byggherre om forhold som er anmeldt, og skal orientere byggherre om resultat av anmeldelse så snart dette foreligger. 

Entreprenør skal etablere rutiner som sikrer etterlevelse av disse bestemmelsene og skal på forespørsel fra byggherre fremlegge disse.

[bookmark: _Toc210826994][bookmark: _Toc93914714][bookmark: _Toc94534669]Dokumentasjonsbestemmelser
[bookmark: _Toc210826995]Generelt
Entreprenøren skal dokumentere kontraktsgjenstanden i henhold til krav gitt i denne kontrakten. 

Dokumentasjonen skal utarbeides, organiseres og leveres til byggherren i henhold til krav gitt i denne kontrakten. 

Med mindre annet er avtalt skal dokumentasjon leveres byggherren uten ugrunnet opphold. 

Med mindre annet er avtalt skal all dokumentasjon leveres digitalt via byggherrens samhandlingsverktøy. 

All dokumentasjon skal ha opplysninger (metadata) som identifiserer dokumentasjonen.

[bookmark: _Toc210826996]Format
Med mindre annet er avtalt, skal dokumentasjon leveres både på programvarens originalformat og på et åpent standardisert dataformat. 

[bookmark: _Toc210826997]Byggherrens tilgang til og innsyn i prosjektert og registrert dokumentasjon
Byggherren skal til enhver tid ha tilgang til og innsyn i entreprenørens prosjekterte og registrerte dokumentasjon, herunder entreprenørens modeller, tegninger, innmålinger og stikingsdata. 

Tilgang- og innsynsløsninger avtales mellom partene i samhandlingsmøtet.
Entreprenøren skal sørge for at byggherre får opplæring i bruk av løsningene.

[bookmark: _Toc210826998]Dokumentasjon av kvalitet
[bookmark: _Toc210826999]Generelle krav
Entreprenøren skal dokumentere kvaliteten på kontraktsgjenstanden i henhold til kontraktens bestemmelser.

[bookmark: _Toc210827000]Sjekklister
Som et ledd i kvalitetssikringen skal entreprenøren dokumentere utførelsen av kontraktsgjenstanden ved bruk av sjekklister. Entreprenøren er ansvarlig for utarbeidelse av sjekklistene.

Sjekklistene skal inneholde plass for dato og kontrollsignatur og skal undertegnes av den person som har utført kvalitetssikringsarbeidet på vegne av entreprenøren. Entreprenøren skal gjøre kopi av sjekklister tilgjengelig for byggherren i samhandlingsverktøyet ved kritiske arbeidsoperasjoner, før videre arbeider kan startes. 

Sjekklister utfylles med måleverdier og skal dokumentere krav gitt i kontrakten, samt inneholde verdiene i kravene i kontrakten så langt dette er mulig.

[bookmark: _Toc210827001]Dokumentasjon av avvik 
Eventuelle avvik skal tydelig fremgå av entreprenørens kvalitetsdokumentasjon. 

Dersom det blir påpekt avvik og mangler i kvalitetsdokumentasjonen, skal entreprenøren rette opp disse fortløpende.

[bookmark: _Toc210827002]Innmåling og registrering 
Entreprenøren skal utføre innmålinger og registreringer i henhold til Statens vegvesens håndbøker, herunder blant annet Håndbok R110 Modellgrunnlag og Håndbok R761/R762 Prosesskoden. 


[bookmark: _Toc210827003]Målinger, feltundersøkelser, laboratorieundersøkelser, beregninger, mv.
Entreprenøren skal foreta nødvendige målinger, feltundersøkelser, laboratorieundersøkelser, beregninger mv. og rapportere jevnlig for å påse og verifisere at kontraktens krav overholdes.

Slike data skal gjøres fortløpende tilgengelig for byggherren gjennom samhandlingsverktøyet.
 
Omfang av kontroll og dokumentasjon skal være i henhold til kontraktens bestemmelser

[bookmark: _Toc210827004]Sluttdokumentasjon
[bookmark: _Toc210827005]Generelt
Entreprenøren skal levere sluttdokumentasjon til byggherren. Sluttdokumentasjonen skal vise at kontraktens krav er overholdt.

Sluttdokumentasjon skal leveres fortløpende etter hvert som arbeidene ferdigstilles. 

Sluttdokumentasjon omfatter også «som utført»-dokumentasjon og FDV-dokumentasjon. 

Entreprenøren skal levere komplett og kvalitetssikret sluttdokumentasjon senest 3 uker før overtakelse.

Leveransen av dokumentasjon skal ha en struktur med logisk og tabellarisk oppbygging. 

Det skal lages komplette dokumentlister med system for versjonskontroll. 

Dokumentasjonen skal leveres i byggherrens samhandlingsverktøy med mindre annet avtales for enkelte datatyper. 

All sluttdokumentasjon skal leveres på norsk. 

[bookmark: _Toc210827006]«Som utført-dokumentasjon»
Prosjektert dokumentasjon oppdatert med eventuelle endringer fra byggefasen, samt dokumentasjon om materialkvalitet og annen utførelseskvalitet som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget, kalles "som utført" dokumentasjon. 

Dokumentasjonen skal kunne brukes til å oppdatere oppdragsgivers arkiv- og forvaltnings-, drifts- og vedlikeholdssystemer.  

Alle dokumentasjonstyper som beskriver nytt/endret veganlegg skal leveres "som utført".  

Entreprenør skal dokumentere at utførelse er i henhold til krav/toleranser med geometrisk kontroll, jf. R761 Prosesskoden og R110 Modellgrunnlag. Resultat av kontroll publiseres fortløpende ved at registrert geometri lastes opp på innsynsløsning, slik at registrerte data kan sammenstilles og kontrolleres mot prosjekterte data. 

For objekter som ble bygget/utført i henhold til prosjekterte planer og toleransekrav kan prosjekterte data gis status "som utført". 

Hvis det er utført endringer som kan ha betydning for forvaltning, drift og vedlikehold av veganlegget, skal prosjekterte data oppdateres med endringene før de leveres "som utført" i henhold til R110 Modellgrunnlag.

[bookmark: _Toc210827007]FDV-dokumentasjon
Entreprenøren skal utarbeide vedlikeholds- og driftsprosedyrer som tilpasses oppfølgingssystemet Plania eller tilsvarende elektronisk Forvaltnings- Drift- og vedlikeholdsprogram (FDV) som kommuniserer med de program Statens vegvesen bruker.

[bookmark: _Toc210827008]Sluttdokumentasjon til NVDB og FKB
Entreprenøren skal levere data for oppdatering av Felles kartbase (FKB) og Nasjonal vegdatabank (NVDB). 

Nasjonal vegdatabank (NVDB) angir krav til leveranse av data.

For objektliste og veileder, samt informasjon angående dette, vises det også til følgende lenke: 

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/registrere-data-i-nvdb/objektliste/
 
Etter kontraktsinngåelse vil det bli gjennomført et møte med NVDB ansvarlig hos Statens vegvesen for å avklare leveransen til NVDB og FKB.

Entreprenøren leverer NVDB- og FKB-objektene via nettportalen Datafangst eller eventuelt tilsvarende verktøy etter nærmere avtale. For Datafangst vises det til følgende lenke:

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/nasjonal-vegdatabank/registrere-data-i-nvdb/datafangst/ 

[bookmark: _Toc210827009]Geoteknisk sluttrapport og dokumentasjon av prosjekterte og utførte geotekniske tiltak
Geoteknisk sluttrapport og dokumentasjon av prosjekterte og utførte geotekniske tiltak skal overleveres til byggherren iht. gjeldende regler jf. N200 Vegbygging inkludert alle geotekniske vurderingsrapporter, datarapporter og beskrivelser, mv. 

For supplerende grunnundersøkelser som entreprenøren har utført, skal følgende leveres til byggherren som dokumentasjon til Nasjonal database for grunnundersøkelser (NADAG):
· Borlogg med grunnborers notatet fra grunnundersøkelser
· Kalibreringssertifikater
· Uredigerte rådatafiler
· Kvalitetssikrede data, inklusive tolkninger av lag i grunnen
· Filer for presentasjon av laboratorieundersøkelser

[bookmark: _Toc210827010]Geologisk sluttrapport med dokumentasjon av prosjekterte og utførte geologiske tiltak
Geologisk sluttrapport med dokumentasjon av prosjekterte og utførte geologisk tiltak skal overleveres til byggherre iht. gjeldende regler jf. N200 Vegbygging og N500 Vegtunneler inkludert alle geologiske/ ingeniørgeologiske vurderingsrapporter, datarapporter og beskrivelser av det som er prosjektert og bygget, mv. skal leveres til byggherren.

[bookmark: _Toc210827011]Dokumentasjon for sikkerhetsgodkjenning av tunnel
Entreprenøren er ansvarlig for å levere all dokumentasjon som kreves for å få tunnel(ene) sikkerhetsgodkjent.

Regelverk og krav til dokumentasjon er beskrevet på Statens vegvesens hjemmesider:

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/tunneler/godkjenning-og-brukstillatelse/

[bookmark: _Toc210827012]Bruer og andre konstruksjoner
For konstruksjoner skal dokumentasjonen være i samsvar med kravene som fremgår her:

https://www.vegvesen.no/fag/teknologi/bruer/forvaltningsdokumentasjon 

Konstruksjoner uten brunummer dokumenteres sammen med veganlegget.

[bookmark: _Toc210827013]Elektriske anlegg
Entreprenøren skal gjennomføre og dokumentere at alle prosedyrer som er nødvendig fram til Site Acceptance Test (SAT) er avsluttet, alle feil rettet og det er klart for start av User Acceptance Test (UAT). 

Entreprenøren skal utarbeide all sikkerhetsdokumentasjon jf. håndbok R511.

[bookmark: _Toc210827014]VA-anlegg og renseløsninger
VA-anlegg skal innmåles fortløpende, og rapportering av strekninger gjøres tilgjengelig for byggherren i formater som angitt.

For å sikre at vann i VA og overvann ikke medfører skader på ytre miljø, skal vannanalyser
dokumentere tilfredsstillende kvalitet på vann som føres ut til omgivelsene og/eller resipient. Analyseresultater skal leveres til byggherren i pdf-format.

Driftsinstrukser for renseløsninger skal utarbeides og være en del FDV-dokumentasjonen.

[bookmark: _Toc210827015]Dokumentasjon av fremmede skadelige arter
Dokumentasjon for bekjempelsen av fremmede skadelige arter skal inneholde følgende
informasjon:
· Lokaliteter som har blitt bekjempet
· Områder hvor infiserte masser har vært midlertidig lagret
· Områder hvor infiserte masser er permanent deponert

[bookmark: _Toc210827016]Sluttrapport ytre miljø og klimagassutslipp
Entreprenøren skal utarbeide sluttrapport for ytre miljø som gjelder alle fagtema som omtales under ytre miljø. 

Sluttrapporten skal baseres på månedsrapportene og gjelde for hele kontraktsperioden. 

I tillegg til en felles sluttrapport skal det leveres egen sluttrapport for vassdragshensyn og utslipp til vann, og rapporter for behandling av forurenset grunn.

Byggherre kan bruke sluttrapporten til sin rapportering til miljømyndighetene.

[bookmark: _Toc210827017]Dokumentasjon av bærekraftsertifisering
Entreprenøren skal dokumentere resultatene av kontraktsarbeidenes Bærekraftsertifisering – BREEAM Infrastructure. Resultatene skal presenteres i en rapport når kontraktarbeidene er ferdigstilt og skal leveres byggherren som sluttdokumentasjon.

[bookmark: _Toc210827018]Andre bestemmelser
[bookmark: _Toc93914715][bookmark: _Toc94534670][bookmark: _Toc210827019]Riggplass
[bookmark: _Toc210827020]Tilgjengelige områder for riggplass for entreprenøren
Entreprenøren er ansvarlig for etablering av tilstrekkelige riggområder innenfor anleggsgrensen. 

Entreprenøren står fritt til å bruke andre riggområder som han lovlig disponerer til formålet utenfor anleggsgrensen. Ved ønske om riggområder utenfor anleggsgrensen må entreprenøren selv besørge og bekoste disse og skaffe alle nødvendige tillatelser. Krav i gjeldende reguleringsplaner må overholdes.

Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827021]Riggplan
Entreprenøren skal utarbeide en riggplan for anleggsområdet, som skal oversendes byggherren senest 3 uker etter endt samhandling ved oppstart. 

Planen skal inneholde kart og en beskrivelse for andre relevante forhold på anleggsområdet (listen er ikke uttømmende):
· Inngjerding og porter
· Kontor, spise- og skiftebrakker og ev. innkvartering
· Beredskapsutstyr
· Områder for lagring av materiell
· Områder for lagring av farlig stoffer
· Kjøreadkomster og ferdselsveger

Som del av dokumentasjon av prosjektering før bygging skal entreprenøren i tillegg overlevere rigg- og marksikringsplan, jf. krav i kap. D3.

Xxxxxx
[bookmark: _Toc210827022]Innkvartering
Byggherren skal ha oversendt fra entreprenør en plan over all innkvartering, før oppstart av arbeidene.

Innkvarteringen skal være forsvarlig utformet, innredet og vedlikeholdt. Viktige momenter er blant annet størrelse, innredning og brannsikkerhet. Boligens standard skal også være i tråd med den teknologiske og sosiale samfunnsutviklingen. Innkvarteringen skal ha tilfredsstillende ventilasjon og skal ikke ha sopp, råte, fuktskader eller lignende. Innkvartering i arbeidslokaler eller på arbeidsplassen aksepteres ikke. Innkvarteringen skal også være godkjent ifølge bygningslovgivningen.

Som hovedregel skal arbeidstaker ha:
· Eget soverom med vindu som kan åpnes 
· Oppholdsrom med stoler, sofa og TV. Hvis soverommet er stort, vil kravet om areal til rekreasjon kunne være ivaretatt på soverommene. Dersom soverommet er lite, vil det være krav om separat oppholdsrom.
· Tilgang på bad og toalett. Minst ett låsbart toalett og en låsbar dusj per 5 beboere.
· Vaskerom med vaskemaskin og tørkemuligheter for klær.
· Sted for oppbevaring og tilberedelse av mat
· Garderobe eller skap til oppbevaring av tøy
· Stor nok plass til matlaging og oppbevaring av matvarer, spiseplass, spisebord og stoler
· Ren og ryddig innkvartering

Når entreprenøren skal ta stilling til om innkvarteringen holder mål, må han legge vekt på behovet for privatliv og verdighet i forhold til antall beboere, og muligheten for å holde boligen ren og ryddig.

Xxxxxx
[bookmark: _Toc210827023]Bruk av riggplass
Entreprenøren skal sørge for avmerking og tilrettelegging av områder for lagring og oppbevaring av forskjellige materialer. Alle overflødige materialer og materiell skal fjernes så snart dette er mulig. Lagring av eksplosiver og brennbare stoffer (dynamitt, tennere, olje, gass, drivstoff, syrer osv.) skal vises tydelig i riggplanen. En oversikt som viser maks tillatte mengder av disse stoffene, skal være en del av riggplanen. 
Hensetning av kjøretøy, maskiner og utstyr skal ikke være til hinder for annen trafikk og anleggsdrift. Veger skal holdes åpne, ryddet og fri for materiell og avfall. Anleggstrafikk gjennom boligområder skal ikke forekomme så sant alternative kjøreruter eksisterer. Hvilke kjøreruter som skal benyttes skal avklares med byggherren på forhånd. 

Entreprenøren skal sørge for at arbeidsstedet til enhver tid er sikret mot uvedkommende, i og utenfor ordinær arbeidstid. Ved fraværsperioder (helger og ferier) plikter entreprenøren å ha en person i nærheten (innen 1 time med bil) som daglig kontrollerer at sikkerhetstiltakene er i orden. Byggherren skal til enhver tid ha ajourført navn og telefonnummer på den som ivaretar sikkerhetstiltakene i slike perioder.
Det skal tas spesielt hensyn til barn og myke trafikanter.

Rengjøring av utstyr skal kun skje på en måte og på et sted som ikke utsetter trafikanter, naboer, arbeidere eller andre for fare eller er til sjenanse eller skade for omgivelsene.

Xxxxxx

[bookmark: _Toc93914716][bookmark: _Toc94534671][bookmark: _Toc210827024]Tilknytninger til offentlig nett, elkraft, mm
[bookmark: _Toc210827025]Generelt
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827026]Tilkoblingsmulighet El-kraftforsyning
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827027]Tilkoblingsmuligheter vannforsyning og avløp
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827028]Trafikksikkerhetsrevisjon (TS-revisjon) 
Byggherren skal gjennomføre TS-revisjon i følgende faser av prosjektet:

· Detaljplaner/prosjektering før anleggsstart
· Før det settes trafikk på vegen

Hensikten med TS-revisjonene er å gjennomgå prosjektet med sikte på å endre planlagte
løsninger som kan være trafikksikkerhetsmessig uheldige.

Entreprenøren skal legge til rette for at byggherrens TS-revisjon kan gjennomføres.
Herunder produsere tegninger som benyttes til TS-revisjon og delta i revisjoner.

I forbindelse med revisjonene skal entreprenøren framlegge nødvendig grunnlag.
Følgende skal fremlegges:
· Tegninger
· Prosjektbeskrivelser
· Annet relevant prosjektmateriale

Revisjonen skal revidere prosjektet på grunnlag av tegningsmateriale, prosjektbeskrivelser og annet prosjektmateriale og det skal utarbeides en skriftlig rapport. Entreprenøren vil få kopi av revisjonsrapporten.

Trafikksikkerhetsrevisjoner:
· Detaljprosjektering: Revisjonen av detaljprosjekteringen skal gjennomføres før anleggsstart. Revisjonen skal bl.a. omfatte en gjennomgang av tverrprofil og linjeføring, kryssløsninger, eventuelle avkjørsler, kollektivanlegg, sideterreng, rekkverk, siktforhold, skilt og oppmerking m.m. Ut over dette kan revisjonen omfatte gjennomgang av tverrfall, signalanlegg, belegningsvalg, midlertidig regulering og oppmerking, sammenheng mellom nye og eksisterende veger, adkomstforhold til anleggsplass med mer.

· Ferdig anlegg før åpning: Revisjonen gjennomføres når veganlegget anses for å være ferdig bygget, men før det er åpnet. Revisjonen skal omfatte en besiktigelse av anlegget, der det særlig legges vekt på å vurdere trafikantenes sikkerhet og synlighet under forskjellige forhold, skilt og oppmerking samt vegdekkets tilstand. Ut over dette kan revisjonen omfatte oversiktsforhold, plassering av utstyr, rekkverk og rekkverksavslutninger m.m.

For alle trinn kan revisjoner gjøre det nødvendig å vurdere kriterier fra tidligere faser.

[bookmark: _Toc93914718][bookmark: _Toc94534673][bookmark: _Toc210827029]Sanksjoner
[bookmark: _Toc210827030]Generelt
Sanksjon i form av trekk er ikke begrensende for byggherrens håndtering av mangler i henhold til kap. C1 NS 8407.

[bookmark: _Toc210827031]Sanksjoner ved overskridelse av mulktbelagte frister
Overskridelse av frister medfører dagmulkt som angitt i punkt 35.2.2. Fristene er angitt i kap. A2.

[bookmark: _Toc210827032]Sanksjoner ved mangelfull dokumentasjon og rapportering
Dersom entreprenørens dokumentasjon eller rapportering til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr 5 000 per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 

Entreprenøren ilegges et trekk på kr 10 000 dersom byggherrens stikkprøvekontroll avdekker vesentlige avvik i utførelsen som forringer kvaliteten og som ikke er meldt inn til byggherren innen 2 dager etter at avviket inntraff, på tross av at entreprenøren visste om, eller burde ha visst om, avviket.

[bookmark: _Toc210827033]Sanksjoner ved kvalitetsavvik på asfalt
Ved avvik på de enkelte parametere korngradering, hulrom og bindemiddelinnhold innenfor det som er angitt som øvre grense i trekktabellene, beregnes trekk på grunnlag av formelen nedenfor.

Ved avvik på flere parametere vil trekkbeløpene bli summert. For å unngå at det trekkes på parametere som varierer i sammenheng med hverandre, kan det for samme beregning bare trekkes på maksimum to av de tre parameterne som kan gi trekk. 

Trekk baseres i hovedregelen på byggherrens reklamasjonskontroll beskrevet i Statens vegvesens rapporter nr. 882, hvor kontrollenheten angitt i tabell 10 tilsvarer 600 m². Bestemmelsen gjelder alle bituminøse lag. Trekk gis for hvert lag. For lag som bygget opp med flere utlegginger gis trekk enkeltvis for utleggingene og forholdsmessig etter hvor stor gjennomsnitts andel av den totale lagtykkelsen utleggingen utgjør.

Trekk regnes ut etter følgende formel:
TRB = (TP/100) ∙ TFBL
hvor
TRB	=	trekkbeløp (kr)
TP	=	trekkprosent, se tabeller under for hver parameter
TFBL	=	Beregningsmessig kostnad (kr) for arealet som det gis trekk for, som kostnad for antall tonn beregnet ved bruk av følgende inngangsparametere: kr 1000 pr. tonn, romvekt 2,4 og den prosjektert tykkelsen av laget som det gis trekk for.

Avvik i korngradering

Tabell C2.48-01  Sikt hvor kravoppfyllelsen skal vurderes
	Øvre siktstørrelse (mm)
	Sikt hvor avviket skal registreres (mm)

	
	Øvrige masser
	Ska
	Ma
	Ag

	8,0
	4,0 og 2,0
	4,0 og 2,0
	4,0 og 2,0
	4,0 og 2,0

	11,2
	8,0 og 4,0
	8,0 og 2,0
	8,0 og 4,0
	8,0 og 2,0

	16,0
	11,2 og 8,0
	11,2 og 2,0
	11,2 og 4,0
	11,2 og 2,0

	22,4
	16,0 og 11,2
	
	
	16,0 og 2,0



Tabell C2.48-02  Trekksatser ved avvik fra krav til korngradering

	Avvik utover toleransegrensen for enkeltverdi *)  (%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,1 - 3,0
	5%

	3,1 - 6,0
	10%

	6,1 – 10,0
	30%


*)	Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 882, kapittel 2.7.10

Avvik i hulrom
Ved avvik fra krav til hulrom foretas trekk i oppgjøret. 

Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er analyse av borkjerner. Hvis enkeltmålinger for hulrom overskrider eller underskrider tillatt variasjonsområde, foretas trekk over vedkommende strekning etter satser som vist i tabell C2.48-03 og C2.48-04. Bestemmelsen gjelder alle dekke-typer med unntak av Da.

Tabell C2.48-03  Trekksatser ved overskridelse av hulromskrav

	Overskridelse utover 
toleransegrensene for 
enkeltverdi *)  (%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,1 - 1,0
	5%

	1,1 - 2,0
	10%

	2,1 - 4,0
	30%

	4,1 – 5,5
	50%


*)	Toleransegrenser i henhold til tabell 4.12 i vegnormal N200 

Tabell C2.48-04  Trekksatser ved underskridelse av hulromskrav

	Underskridelse utover
toleransegrensene for enkeltverdi *)  (%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,5 – 1,0
	10%

	> 1
	30%


*)	Toleransegrenser i henhold til tabell 4.12 i vegnormal N200 

Avvik i bindemiddelinnhold
Ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold foretas trekk i oppgjøret. Grunnlaget for å vurdere oppfyllelsen av krav er middelverdi for bindemiddelinnhold i uttatte prøver. Størrelsen på trekket er gitt i tabell C2.48-05.

Tabell C2.48-05  Trekksatser ved avvik fra krav til bindemiddelinnhold

	Underskridelse utover
toleransegrensen for enkeltverdi *)  (%-poeng)
	Trekk
(%)

	0,10 – 0,34
	5%

	0,35 – 0,54
	10%

	0,55 – 0,74
	20%

	0,75 – 0,90
	30%


*)	Toleransegrenser i henhold til Statens vegvesens rapporter nr. 882, kapittel 2.7.10

[bookmark: _Toc210827034]Sanksjoner knyttet til bestemmelser om arbeidstakere
Byggherren kan iverksette sanksjoner for brudd på kontraktsbestemmelsene om arbeidstakere som angitt i punkt 11.

[bookmark: _Toc210827035]Sanksjoner knyttet til HMS
Byggherren kan iverksette sanksjoner for brudd på kontraktsbestemmelsene om HMS som angitt i punkt 43.4 og 45.3.

[bookmark: _Toc210827036]Sanksjoner knyttet til representant og nøkkelpersonell
Dersom entreprenøren skifter ut personell i strid med kontraktens bestemmelser i punkt 10, kan byggherren ilegge en dagmulkt på kr 10 000 per dag. Dette gjelder ikke dersom forholdet rettes innen en rimelig frist fastsatt av byggherren.

[bookmark: _Toc210827037]Sanksjoner knyttet til oppfølging av sanksjonslovgivning
Byggherren kan iverksette sanksjoner for brudd på kontraktbestemmelsen, jf. punkt 49.

[bookmark: _Toc210827038]Sanksjonsloven med tilhørende forskrifter
[bookmark: _Toc210827039]Entreprenørens plikt til å etterleve sanksjonslovgivningen med tilhørende forskrifter
Partene har plikt til å opptre i overensstemmelse med sanksjonsloven av 16. april 2021 nr.18 med tilhørende forskrifter. 

Entreprenøren har ansvar og skal sørge for at selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren og i de nevnte selskaper opptrer i overensstemmelse med ovennevnte regelverk.

[bookmark: _Toc210827040]Vesentlig mislighold
Brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 49.1 ovenfor skal alltid anses som et vesentlig kontraktbrudd.

[bookmark: _Toc210827041]Erstatning
Partene kan kreve erstatning for ethvert økonomisk tap eller skade som man måtte lide som følge av den andre partens brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 49.1 ovenfor. 

[bookmark: _Toc210827042]Heving
Med mindre entreprenøren retter kontraktbruddet innen kontraktens frister, kan byggherren heve hele eller deler av kontrakten i henhold til bestemmelsene i C1 pkt. 46.

[bookmark: _Toc210827043]Utskifting av kontraktmedhjelpere
Byggherren kan bestemme at entreprenøren skal skifte ut kontraktmedhjelpere dersom det avdekkes brudd på kontraktens bestemmelser i punkt 49.1.

[bookmark: _Toc210827044]Informasjonsplikt
Partene skal til enhver tid holde hverandre informert og oppdatert om forhold av betydning for kontraktens bestemmelser om sanksjonslovgivningen.

[bookmark: _Toc210827045]Dokumentasjon
Entreprenøren skal på forespørsel fra byggherren, og innen 14 dager etter at forespørselen er sendt, fremlegge dokumentasjon på etterlevelse av kontraktene bestemmelser i punkt 49.1. Dette gjelder blant annet dokumentasjon om

(i) juridiske personer;
(ii) fysiske personer; 
(iii) opprinnelse på varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene, 
(iv) transport av varer, materialer og andre innsatsfaktorer som benyttes i gjennomføringen av kontraktarbeidene;

[bookmark: _Toc210827046]Sanksjon for manglende dokumentasjon
Dersom entreprenørens dokumentasjon til byggherren er mangelfull, og entreprenøren ikke framskaffer den avtalte dokumentasjonen innen 14 dager etter å ha blitt gjort oppmerksom på forholdet, ilegges entreprenøren et trekk på kr XXXXX per hverdag for hvert forhold inntil dokumentasjonen foreligger. 





C Kontraktsbestemmelser NS 8407:2011
C2 Spesielle kontraktsbestemmelser for bygging, Statens vegvesen Utbygging	C2-1

C	Kontraktsbestemmelser – NS8407:2011
[bookmark: _Ref90974506][bookmark: _Ref90974511][bookmark: _Ref90976972][bookmark: _Ref90976974][bookmark: _Ref90981229][bookmark: _Ref90981233][bookmark: _Toc92971876][bookmark: _Toc93493649][bookmark: _Toc93493926][bookmark: _Toc93495375][bookmark: _Toc93495753][bookmark: _Toc93496373][bookmark: _Toc93560385][bookmark: _Toc93907942][bookmark: _Toc93907961][bookmark: _Toc93907980][bookmark: _Toc93907999][bookmark: _Toc94272021][bookmark: _Toc94792285][bookmark: _Toc94792304][bookmark: _Toc94792323][bookmark: _Toc94792342][bookmark: _Toc95824015][bookmark: _Toc95824034][bookmark: _Toc95824053][bookmark: _Toc95824072][bookmark: _Toc96504100][bookmark: _Toc96504118][bookmark: _Toc96504136][bookmark: _Toc96504154][bookmark: _Toc97120829][bookmark: _Toc97120847][bookmark: _Toc97120865][bookmark: _Toc97120883][bookmark: _Toc97126795][bookmark: _Toc97126813][bookmark: _Toc97126831][bookmark: _Toc97126849][bookmark: _Toc97127286][bookmark: _Toc97298034][bookmark: _Toc97298052][bookmark: _Toc97298070][bookmark: _Toc97298088][bookmark: _Toc97298106][bookmark: _Toc97300368][bookmark: _Toc157420136][bookmark: _Toc157674023][bookmark: _Toc164408047][bookmark: _Toc164856081][bookmark: _Toc165975332][bookmark: _Toc175130399][bookmark: _Toc176773536][bookmark: _Toc177108349][bookmark: _Toc221794711]Avtaledokument

	Mellom Statens vegvesen
	som byggherre
	foretaksnr. 971 032 081

	
	
	

	og Xxxxxx
	som entreprenør
	foretaksnr. Xxxxxx

	
	
	

	er inngått følgende avtale
	
	



1. Entreprenøren påtar seg å levere Xxxxxxx.
2. Kontraktsarbeidet skal leveres for:

	Kontraktssum jf. kap. E2 punkt 1.2 (ekskl. mva og ekskl. timepriser for prosjektering, mannskap og maskiner)  
(tilbud av åååå-mm-dd korrigert etter kontrollregning)
	

kr
	

xxxxxx



3. Opplysninger om og betingelser for arbeidet er gitt i konkurransegrunnlaget og de tegninger og dokumenter dette henviser til.
4. Det er fastsatt følgende bindende tidsfrist(er): dd-mm-åååå.
5. For overskridelse av frist(er) betaler entreprenøren til byggherren xxxxxx.
6. Entreprenøren skal levere byggherren garantierklæring for riktig oppfyllelse av entreprenørens forpliktelser i kontraktsperioden og reklamasjonsperioden før kontraktsarbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått jf. Kap. C1 NS8407, punkt 7 med suppleringer i kap. C2, punkt 8.
7. Entreprenøren skal levere byggherren kopi av forsikringsbevis før kontrakts-arbeidenes start og ikke senere enn 28 dager etter at kontrakt er inngått, jf. kap. C1 NS8407, punkt 8 med suppleringer i kap. C2, punkt 9.
8. Manglende oppfyllelse av punkt 6 og 7 kan medføre heving av kontrakten på grunn av vesentlig mislighold av kontraktsforpliktelse.
9. Avtaledokumentet signeres elektronisk av partene. Signert avtaledokument gjøres tilgjengelig for begge parter i byggherrens kontraktsadministrasjonsverktøy (KAV).

Avtaledokumentet utfylles ikke ved innsendelse av tilbud





C Kontraktsbestemmelser NS 8407:2011
C3 Avtaledokument 	C3-1
[bookmark: _Toc92971877][bookmark: _Toc93493650][bookmark: _Toc93493927][bookmark: _Toc93495376][bookmark: _Toc93495754][bookmark: _Toc93496374][bookmark: _Toc93560386][bookmark: _Toc93907943][bookmark: _Toc93907962][bookmark: _Toc93907981][bookmark: _Toc93908000][bookmark: _Toc94272022][bookmark: _Toc94792286][bookmark: _Toc94792305][bookmark: _Toc94792324][bookmark: _Toc94792343][bookmark: _Toc95824016][bookmark: _Toc95824035][bookmark: _Toc95824054][bookmark: _Toc95824073][bookmark: _Toc96504101][bookmark: _Toc96504119][bookmark: _Toc96504137][bookmark: _Toc96504155][bookmark: _Toc97120830][bookmark: _Toc97120848][bookmark: _Toc97120866][bookmark: _Toc97120884][bookmark: _Toc97126796][bookmark: _Toc97126814][bookmark: _Toc97126832][bookmark: _Toc97126850][bookmark: _Toc97127287][bookmark: _Toc97298035][bookmark: _Toc97298053][bookmark: _Toc97298071][bookmark: _Toc97298089][bookmark: _Toc97298107][bookmark: _Toc97300369][bookmark: _Ref90974682][bookmark: _Ref90974688][bookmark: _Ref90977234][bookmark: _Ref90977237][bookmark: _Ref90977344][bookmark: _Ref90977348][bookmark: _Ref90981688][bookmark: _Ref90981690][bookmark: _Ref90992946]
[bookmark: _Toc157420137][bookmark: _Toc157674024][bookmark: _Toc164408048][bookmark: _Toc164856082][bookmark: _Toc165975333][bookmark: _Toc175130400][bookmark: _Toc176773537][bookmark: _Toc177108350][bookmark: _Toc221794712]Beskrivende del
1. [bookmark: _Toc157420138][bookmark: _Toc157674025][bookmark: _Toc164408049][bookmark: _Toc164856083][bookmark: _Toc165975334][bookmark: _Toc175130401][bookmark: _Toc176773538][bookmark: _Toc177108351][bookmark: _Toc92971878][bookmark: _Toc93493651][bookmark: _Toc93493928][bookmark: _Toc93495377][bookmark: _Toc93495755][bookmark: _Toc93496375][bookmark: _Toc93560387][bookmark: _Toc93907944][bookmark: _Toc93907963][bookmark: _Toc93907982][bookmark: _Toc93908001][bookmark: _Toc94272023][bookmark: _Toc94792287][bookmark: _Toc94792306][bookmark: _Toc94792325][bookmark: _Toc94792344][bookmark: _Toc95824017][bookmark: _Toc95824036][bookmark: _Toc95824055][bookmark: _Toc95824074][bookmark: _Toc96504102][bookmark: _Toc96504120][bookmark: _Toc96504138][bookmark: _Toc96504156][bookmark: _Toc97120831][bookmark: _Toc97120849][bookmark: _Toc97120867][bookmark: _Toc97120885][bookmark: _Toc97126797][bookmark: _Toc97126815][bookmark: _Toc97126833][bookmark: _Toc97126851][bookmark: _Toc97127288][bookmark: _Toc97298036][bookmark: _Toc97298054][bookmark: _Toc97298072][bookmark: _Toc97298090][bookmark: _Toc97298108][bookmark: _Toc97300370][bookmark: _Toc221794713]Beskrivelse
For prosjektering og utførelse av kontraktsarbeidet gjelder de krav som er angitt i kontrakten.

Herunder også Statens vegvesen sine håndbøker og retningslinjer som oppstiller standardkrav, funksjonskrav og resultatkrav for prosjektering og utførelse. Se kap. C1, NS 8407, punkt 14.1.

Kontrakten inneholder i kap. C2 en rekke krav, oppgaver og aktiviteter som også er en del av entreprenørens forpliktelse etter kontrakten.

D Beskrivende del
D1 Beskrivelse 	D1-1

1. [bookmark: _Toc157420139][bookmark: _Toc157674026][bookmark: _Toc164408050][bookmark: _Toc164856084][bookmark: _Toc165975335][bookmark: _Toc175130402][bookmark: _Toc176773539][bookmark: _Toc177108352][bookmark: _Toc221794714]Omfang og mengdefortegnelse 
[bookmark: _Toc92971879][bookmark: _Toc93493652][bookmark: _Toc93493929][bookmark: _Toc93495378][bookmark: _Toc93495756][bookmark: _Toc93496376][bookmark: _Toc93560388][bookmark: _Toc93907945][bookmark: _Toc93907964][bookmark: _Toc93907983][bookmark: _Toc93908002][bookmark: _Toc94272024][bookmark: _Toc94792288][bookmark: _Toc94792307][bookmark: _Toc94792326][bookmark: _Toc94792345][bookmark: _Toc95824018][bookmark: _Toc95824037][bookmark: _Toc95824056][bookmark: _Toc95824075][bookmark: _Toc96504103][bookmark: _Toc96504121][bookmark: _Toc96504139][bookmark: _Toc96504157][bookmark: _Toc97120832][bookmark: _Toc97120850][bookmark: _Toc97120868][bookmark: _Toc97120886][bookmark: _Toc97126798][bookmark: _Toc97126816][bookmark: _Toc97126834][bookmark: _Toc97126852][bookmark: _Toc97127289][bookmark: _Toc97298037][bookmark: _Toc97298055][bookmark: _Toc97298073][bookmark: _Toc97298091][bookmark: _Toc97298109][bookmark: _Toc97300371]
Innhold
1.	Innledning	1
2.	Veg i dagen	1
3.	Konstruksjoner	1
4.	Tunneler	1
5.	Elektro og automasjon	1
6.	Øvrige anlegg	1


D Beskrivende del
D2 Omfang og mengdefortegnelse 	

[bookmark: _Toc210827047][bookmark: D2]Innledning 
Dette kapittelet angir omfang av hva som skal prosjekteres og bygges med overordnede krav. Kapittelet angir også inndelingen i anleggsdeler/elementer entreprenøren skal gi pris på.

[SLETTES FØR UTLYSNING: Se pristabeller i E2.
I tillegg kan det fremgå hva som eventuelt er ferdig prosjektert. Det kan i tillegg også fremgå mer detaljerte mengder enn hovedmengdene som fremgår av kap. A.  


[bookmark: _Toc210827048]Veg i dagen
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[bookmark: _Toc210827049]Konstruksjoner
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827050]Tunneler
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827051]Elektro og automasjon
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827052]Øvrige anlegg
Xxxxxx
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[bookmark: _Toc210827053][bookmark: D3]Generelt
[bookmark: _Toc210827054]Prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon
For prosjektering og utførelse av kontraktarbeidet gjelder de krav som er angitt i kap. C2 punkt 17 (Krav til kontraktsgjenstanden) og kapittel D. For entreprenørens forslag til endringer av kontraktens krav gjelder kap. C2 punkt 17.3.

Kontrakten inneholder i kap. C1 og C2 en rekke krav, oppgaver og aktiviteter som også er en del av entreprenørens forpliktelse etter kontrakten. I tillegg kommer blant annet forpliktelser i henhold til entreprenørens tilbud.

Dette kapittelet angir spesielle krav for denne kontrakten, som entreprenøren skal oppfylle i prosjektering, bygging, kontroll og dokumentasjon av arbeidene for de enkelte anleggsdelene, og er å anse som en spesiell beskrivelse som gjelder foran bestemmelser gitt i håndbøker og modeller/tegningsgrunnlag. Kravene kan være angitt som funksjonskrav, egne beskrivende krav, eller som presiseringer av krav i de generelle beskrivelsene.

Følgende rekkefølge er bestemmende for løsninger og utførelse:
1. Vedtatte reguleringsplaner 
2. Kontraktens bestemmelser og krav (inkludert entreprenørens tilbud)

Det er entreprenørens ansvar og risiko å kontrollere at prosjekteringen er i tråd med kontraktens bestemmelser. Entreprenøren skal begrunne og dokumentere valg av prosjekterte løsninger.

Handlingsrommet med hensyn på arealmessig optimalisering og tilpasning i prosjekteringen er begrenset av de vedtatte reguleringsplaner som berøres. 

Nivået på prosjekteringsmateriale vedlagt konkurransegrunnlaget er utarbeidet med bakgrunn i krav til detaljeringsgrad i reguleringsplanfasen.

[bookmark: _Toc210827055]Reguleringsplan
Anlegget skal prosjekteres og bygges med bakgrunn i følgende reguleringsplan(er):

Reguleringsplan Xxxxxx.

Reguleringsplanen ligger som vedlegg til kontrakten i kapittel D6.

Materialet som er utarbeidet i forbindelse med reguleringsplanen gjøres tilgjengelig på
følgende måte:

Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827056]Vegnormaler og håndbøker
Versjoner
Statens vegvesens vegnormaler og håndbøker med tilhørende rettelsesblad mv. finnes på følgende nettsted:

https://www.vegvesen.no/fag/publikasjoner/handboker 

Vedtatte reguleringsplaner er utarbeidet på grunnlag av vegnormaler og håndbøker som var gjeldende på utarbeidelsestidspunktet. De versjoner av vegnormaler og håndbøker som er gyldige på følgende tidspunktet; [dd-mm-åååå] skal legges til grunn for kontraktsarbeidet selv om reguleringsplanene var utarbeidet på grunnlag av tidligere versjoner. 

Dokumenter tilknyttet håndbøkene
Statens vegvesens håndbøker og vegnormaler kan ha rettelsesblad, notater, mv. som er tilknyttet den enkelte håndbok. Disse er gyldige som del av håndboken og må leses i sammenheng med denne.

Fravik fra vegnormaler og andre håndbøker
For forhold vist i tabellen nedenfor har byggherren fått innvilget fravik fra vegnormaler og Statens vegvesens håndbøker. Entreprenøren må selv vurdere hvilke av fravikene som eventuelt er relevante og nødvendige for egen prosjektering. 

Dokumentasjon av fraviksøknadene finnes i kap. D6. Der fremgår også hvilke versjoner av håndbøkene det er søkt fravik fra. 
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827057]Modellbasert prosjektgjennomføring
Prosjektet skal gjennomføres modellbasert i henhold til Håndbok R110 Modellgrunnlag. 

[bookmark: _Toc210827058]Koordinatsystem
All prosjektering og georeferert dokumentasjon skal utføres i følgende koordinatsystem:

· Grunnriss: 
· Referanseramme: EUREF89
· Kartprojeksjon: NTM
· Sone i kartprojeksjonen: Xxxxxx

· Høyde: NN2000

Ved behov for transformering av data mellom forskjellige koordinatsystem må entreprenøren utføre dette selv.

[bookmark: _Toc210827059]Grunnlagsdata
Generelt
Grunnlagsdata om prosjektområdet fra gjennomførte prosjektfaser er vedlagt konkurransegrunnlagets kapittel D6. Krav til grunnlagsdata er beskrevet i håndbok R110 Modellgrunnlag. 

Entreprenøren er selv ansvarlig for å kontrollere mottatte grunnlagsdata samt å utføre nødvendige transformasjoner dersom grunnlagsdata er i et annet koordinat- eller høydesystem. Entreprenøren skal utføre kontroll av mottatte grunnlagsdata fra
byggherren og selv eventuelt utføre ytterligere feltmålinger. Dokumentasjon av kontrollen skal kunne fremlegges for byggherren på forespørsel. Ved supplering av grunnlagsdata skal entreprenøren kvalitetssikre nye data med mottatte grunnlagsdata. Entreprenøren må påregne justeringer og tilpasninger mellom mottatte og innsamlede grunnlagsdata.

Fastmerker

Alternativ 1: Fastmerker etableres i henhold til NS 3580 Bygg- og anleggsnett. Byggherre etablerer bygg- og anleggsnett. Entreprenør skal kontrollere mottatte fastmerker. Hvis entreprenøren oppdager feil i fastmerker etablert av byggherre skal byggherre varsles. Entreprenør skal benytte fastmerker etablert av byggherre som grunnlag for etablering av nye fastmerker. Entreprenøren er ansvarlig for å etablere nødvendige fastmerker som stikningsgrunnlag for anlegget.

Alternativ 2: Entreprenør skal etablere bygg- og anleggsnett i henhold til NS 3580 Bygg- og anleggsnett. Entreprenør er ansvarlig for å etablere nødvendige fastmerker som stikningsgrunnlag for anlegget.

Xxxxxx

Installasjoner i grunnen
Entreprenøren må selv innhente oppdatert informasjon om installasjoner i grunnen for hele anleggsområdet. Entreprenøren skal lage en datert oversikt over innhentet informasjon som oversendes til Byggherren. 

Det er entreprenørens ansvar å og sørge for at innhenting av informasjon om installasjoner i grunnen er gjort tidsnok før arbeidene starter. Entreprenøren skal påvise og ta hensyn til alle eksisterende kabler og ledninger ved utførelsen av kontraktsarbeidet. Før graving påbegynnes, skal entreprenøren ta kontakt med aktuelle etater og aktører og få nøyaktig lokalisering av ledninger og kabler påvist og gravetillatelse innhentet. 

Entreprenøren har ansvar for at ledninger og kabler i grunnen og i luften ikke skades ved gjennomføringen av kontraktsarbeidet, at anleggene opprettholder sin funksjon og at de nødvendige flyttinger av anlegg gjennomføres.

Lag i grunnen
Data fra eventuelle grunnundersøkelser utført av entreprenøren, skal leveres som både redigerte og uredigerte rådatafiler fra feltundersøkelser og loggfiler, samt filer for presentasjon av laboratorieundersøkelser.

[bookmark: _Toc210827060]Modeller
[bookmark: _Toc210827061]Generelt
Entreprenøren skal utarbeide og organisere modeller i henhold til Håndbok R110 Modellgrunnlag.

Byggherren skal ha tilgang til og innsyn i entreprenørens modeller, jf. C2 pkt. 46.3. 

[bookmark: _Toc210827062]Modenhet i prosjektering
Entreprenør skal vise modningsgraden til objekter og elementer i prosjekteringsmodellen. Det vises til kap. D6 xx MMI-Modell Modenhets Indeks. Dette skal gi grunnlag for god kommunikasjon mellom aktørene i prosjekterings- og byggefasen, og sørge for at alle har lik forståelse for status i prosjektet. Objektene/elementene i modellen skal til enhver tid inneholde oppdatert informasjon om hvilket modenhetsnivå hvert objekt/element holder.

Entreprenør og byggherre avklarer i fellesskap hvilken metode som skal benyttes for å vise modningsgrad.

[bookmark: _Toc210827063]Grunnlagsmodeller
VEILEDNINGSTEKST (SLETTES FØR UTLYSNING): Det må gjøres en faglig vurdering av hvilke modeller som er nødvendig å kreve at entreprenøren utarbeider i prosjektet. 

Entreprenøren skal utarbeide følgende grunnlagsmodeller:

	Navn
	Referanse R110 

	Befolkning
	Kap. 4.2.2

	Bildedata
	Kap. 4.2.3

	Bygg
	Kap. 4.2.4

	Eiendom
	Kap. 4.2.5

	Forurensning
	Kap. 4.2.6

	Friluftsliv
	Kap. 4.2.7

	Grunnforhold
	Kap. 4.2.8

	Kulturarv
	Kap. 4.2.9

	Landskap
	Kap. 4.2.10

	Naturmangfold
	Kap. 4.2.11

	Naturressurser
	Kap. 4.2.12

	Næring
	Kap. 4.2.13

	Plansituasjon
	Kap. 4.2.14

	Samfunssikkerhet
	Kap. 4.2.15

	Samferdsel
	Kap. 4.2.16

	Terrengmodell
	Kap. 4.2.17

	Teknisk infrastruktur
	Kap. 4.2.18

	Vær og klima
	Kap. 4.2.19




[bookmark: _Toc210827064]Fagmodeller
VEILEDNINGSTEKST (SLETTES FØR UTLYSNING): Det må gjøres en faglig vurdering av hvilke modeller som er nødvendig å kreve at entreprenøren utarbeider i prosjektet. 
Entreprenøren skal utarbeide følgende fagmodeller:

	Navn
	Referanse R110

	Belysning
	Kap. 4.3.2

	Bru
	Kap. 4.3.3

	Bygninger
	Kap. 4.3.4

	Elektro
	Kap. 4.3.5

	Ferjekai
	Kap. 4.3.6

	Gatemøbler
	Kap. 4.3.7

	Geologi
	Kap. 4.3.8

	Geoteknikk
	Kap. 4.3.9

	Grunnerverv
	Kap. 4.3.10

	Konstruksjoner
	Kap. 4.3.11

	Kulturminnevern
	Kap. 4.3.12

	Massehåndtering
	Kap. 4.3.13

	Naturvern
	Kap. 4.3.14

	Overvann
	Kap. 4.3.15

	Planfag
	Kap. 4.3.16

	Rekkverk
	Kap. 4.3.17

	Risikoreduksjon
	Kap. 4.3.18

	Signal
	Kap. 4.3.19

	Skilt
	Kap. 4.3.20

	Steinsetting
	Kap. 4.3.21

	Terrengforming
	Kap. 4.3.22

	Tunnel
	Kap. 4.3.23

	Vann og avløp
	Kap. 4.3.24

	Veg
	Kap. 4.3.25

	Vegetasjon
	Kap. 4.3.26

	Vegoppmerking
	Kap. 4.3.27



Entreprenøren skal i tillegg utarbeide de fagmodeller som er nødvendig for å ivareta kontraktens krav.

[bookmark: _Toc210827065]Koordineringsmodeller
Entreprenøren skal utarbeide følgende koordineringsmodeller: 

· Tverrfaglig modell
· Situasjonsmodell
· Samordningsmodell

[bookmark: _Toc210827066]Tverrfaglige analyser
Entreprenøren skal utarbeide følgende tverrfaglige analyser:

	Navn
	Referanse R110

	Klimagassutslipp
	Kap. 4.6.6.2

	Risiko
	Kap. 4.6.6.3

	Støy
	Kap. 4.6.6.4

	Korridor- og linjevalg
	Kap. 4.6.6.5

	Masser
	Kap. 4.6.6.6

	Fremdrift
	Kap. 4.6.6.7

	Kostnadsberegning
	Kap. 4.6.6.8

	Miljøkonsekvenser
	Kap. 4.6.6.9

	Samfunnsnytte
	Kap. 4.6.6.10

	Omlegginger i byggefasen
	Kap. 4.6.6.11

	Luftfartshindre
	Kap. 4.6.6.12

	Rigg- og marksikringsplan
	Kap. 4.6.6.13




[bookmark: _Toc210827067]Presentasjonsmodell
Entreprenøren skal levere presentasjonsmodell senest 4 måneder etter kontraktsinngåelse og presentere oppdatert modell hver 6. måned i hele byggetiden. Presentasjonsmodell skal gi en realistisk beskrivelse av fremtidig situasjon. Det skal være muligheter til å ta ut video og bilder av presentasjonsmodellen. Byggherren skal ha mulighet til å benyttes seg av presentasjonsmodellen til møter og lignende.	

[bookmark: _Toc210827068]Tegningsleveranser 
Det er et mål å minimere behovet for tegninger som må produseres på vegprosjekter. For å sikre at Statens vegvesens personell får nødvendig innsyn og kunnskap om prosjekterte
løsninger kan det på bes om leveranse av tegninger når det anses som nødvendig.

Aktuelle tegninger det kan bes om leveranse av er for eksempel:
· B-tegninger – Oversiktstegninger
· C/D-tegninger – Plan og profiltegninger
· F-tegninger for alle veger – Normalprofiler og overbygning
· G-tegninger – Drenering og vannbehandling
· I-tegninger – Kabler og linjer
· J-tegninger – Byggtekniske detaljer
· K-tegninger – Konstruksjoner
· L-tegninger – Skilt og oppmerksingsplan
· N-tegninger – Belysning
· O-tegninger – Formgivning og vegetasjon
· U-tegninger – Tverrprofiler
· X-tegninger – Rigg- og marksikringsplaner
· Y-tegninger – Faseplaner

Tegninger skal utformes i henhold til håndbok R700. Det skal legges vekt på god layout for å sikre god lesbarhet på tegningene. Alle tegninger skal leveres som pdf-filer. Tegningsgrunnlaget skal leveres digitalt på originalformatet.

Som minimum må det forventes krav om leveranse av tegninger før bygging og når bygging er ferdig. I tillegg må det påregnes krav om tegningsleveranser underveis i prosjekteringen.

[bookmark: _Toc210827069]Anleggsadkomster, trafikkavvikling, trafikksikkerhet og faseplaner
Entreprenør skal utarbeide nødvendige planer for anleggsadkomster, trafikkavvikling og faseplaner som ivaretar de ulike utbyggingsfaser i prosjektet.
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827070]Ytre miljø
[bookmark: _Toc210827071]Plan for ytre miljø – YM-plan
Som vedlegg til reguleringsplan er det utarbeidet en ytre miljøplan som gir føringer for hva som skal hensyntas i prosjektering og byggefasen, denne er ikke uttømmende. Entreprenøren skal utarbeide en egen ytre miljøplan for prosjektet. Det er entreprenørens ansvar å påse at den er dekkende for de planlagte arbeidene, samt å få denne godkjent av byggherren og de aktuelle myndigheter i rett tid.

[bookmark: _Toc210827072]Hensyn til omgivelsene
Støy og vibrasjoner
Entreprenør skal gjennomføre tilstandsregistreringer og fastsettes rystelseskrav til nærliggende bebyggelse der det er aktuelt. Entreprenør skal montere rystelsesmålere for kontroll og dokumentasjon. Dokumentasjon fremlegges byggherre fortløpende.

Entreprenøren skal foreta vurdering av lokale skjermingstiltak og beregninger av innendørs lydnivå i forhold til grenseverdier og vurderinger i T-1442/2021 på prosjektert og bygget løsning. Eventuelle påkrevde fysiske permanente støytiltak med bakgrunn i støyberegning skal prosjekteres og bygges av entreprenør. 

EV. SPESIELLE RESTRIKSJONER (støygrenser satt av kommunale myndigheter etc).

Forurensing av jord og vann
Xxxxxx

Støv og annen luftforurensning
Entreprenør skal holde vegbanen fri for gjenstander, materialer, belegg og annet avfall og sikre at omgivelser og tilstøtende vegnett ikke påføres ulemper i form av støv og tilsøling som følge av kontraktsarbeidene. Renhold skal utføres uten at det medfører støvplage for omgivelsene. Entreprenøren må legge opp til aktive tiltak for å redusere støvflukt i byggeperioden.

Støv på nabobygninger som skyldes anleggsdriften skal fjernes ved vasking.

Kulturmiljø og kulturminner
Xxxxxx

Rigg- og marksikringsplan
Entreprenøren skal før oppstart ha utarbeidet rigg- og marksikringsplan som blant annet skal vise hvor de skal etablere riggområder, masselagring, områder for oppbevaring av matjord, toppjord og eventuell undergrunnsjord. Planen skal i tillegg markere områder for deponering av masser inneholdende uønskede skadelige organismer. Disse skal deponeres separat fra masser uten påviste uønskede organismer. Den skal vise overholdelse av anleggsgrense og ivaretakelse av forhold gitt i YM-plan, tillatelser og øvrige kravdokumenter. Der det er hensiktsmessig skal områdene markeres fysisk i terreng før anleggsstart. I tillegg skal objekter som vernede trær og andre vekster langs traseén inngå i planen.

Rigg- og marksikringsplanen skal inneholde:
Anleggsadkomster og midlertidige anleggsveger
Riggområdenes plassering
Masselagringsareal for permanent sluttdisponering av overskuddsmasser
Midlertidige deponier 
Turstier, skiløyper friluftsliv og nærmiljø
Hensynssone langs vassdrag (eksempel kantvegetasjon) 
Matjord/landbruksjord
Fremmede/uønskede organismer (område)
Mulige forekomster av forurenset grunn
Viktige naturområder, naturtyper og vegetasjon
Trær som skal bevares
Kulturminner 
Viktige landskapshensyn 
Grenser i vedtatt reguleringsplan
Områder som skal benyttes til masselager 

Plassering av gjerder for fysisk avgrensning av anleggsbelte, riggområder samt andre objekter som skal bevares skal framgå av rigg- og marksikringsplan. Alle som arbeider i prosjektet, skal være informert om regler som gjelder kantsoner langs vassdrag. 

[bookmark: _Toc210827073]Naturmangfold og spredning av uønskede organismer
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827074]Utslipptillatelse
Statens vegvesen sørger for å innhente utslippstillatelse for anlegget. Tiltak som kommer som en konsekvens eller forutsetning for utslippstillatelse skal ivaretas av entreprenøren.

Entreprenrøren er selv ansvarlig for nødvendige tillatelser knyttet til brakkerigg og
verkstedområder.

[bookmark: _Toc210827075]Premissdokument/formingsveileder

[bookmark: _Toc210827076]Xxxxx
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827077]Massehåndtering
[bookmark: _Toc210827078]Plan for massehåndtering
Entreprenøren skal utarbeide en massehåndteringsplan, som utdyper rigg- og marksikringsplanen. Planen skal oversendes byggherren tre uker før oppstart av arbeidene. Planen skal holdes løpende oppdatert og avstemt med virkelig massehåndtering. Byggherren skal kunne få informasjon om endringer i planen umiddelbart. 

Planen skal beskrive hvordan de ulike massetypene disponeres på anlegget, og skal inkludere håndtering av matjord, (inkludert toppjord og undergrunnsjord), masser med uønskede skadelige organismer, forurenset grunn, sprengstein og andre masser som vil måtte håndteres i anlegget. Det skal beskrives hvordan entreprenøren vil arbeide for mest mulig gjenbruk av masser. Planlagt, endelig masseplassering og midlertidige masselagre skal synliggjøres. Det skal beskrives hvordan masselagringsområdene skal disponeres og hvordan forurensende avrenning og tilslamming av vassdrag skal unngås.

For masser som kjøres ut av anlegget skal valgte mottak/behandlingsanlegg angis med sted, mengder og massetyper.

Masser som kjøres inn i anlegget utenfra skal være ikke forurenset og fri for uønskede skadelige organismer.

Ved bruk av masselagringsområder skal det dokumenteres før bruk at de nødvendige tillatelser foreligger og at deres ev. vilkår er oppfylt. 

Entreprenøren skal gjøre de nødvendige tiltak for å oppfylle kravene til bruk av masselagrings-områdene, herunder miljøkrav, krav til trafikk, adkomst, naboer og omgivelser forøvrig, høyde- eller volumbegrensninger, geoteknikk, erosjon, terrengutforming, istandsetting mv. 

[bookmark: _Toc210827079]Dokumentasjonskrav og tillatelser
Entreprenøren skal med utgangspunkt i Plan for massehåndtering selv sørge for oppfyllelse av dokumentasjonskrav overfor rette myndighet, samt følgende tillatelser ved behov:
· Søknad til Miljødirektoratet om dispensasjon for gjenbruk av lettere forurensede masser i annet anlegg, jf. forurensningsloven § 32 og forurensningsforskriften § 2-5.
· Basiskarakterisering etter avfallsforskriften kap. 9 vedlegg II pkt. 1.1 for levering av masser til eksternt deponi
· Deklarering etter avfallsforskriften for avklaring av om noe er farlig avfall
· Tiltaksplaner for forurenset grunn etter forurensningsforskriften kap. 2.

[bookmark: _Toc210827080]Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827081]Grunnforhold
[bookmark: _Toc210827082]Generelt
Entreprenøren skal prosjektere og bygge alle midlertidige og permanente veger, bruer, rigg og deponiområder med tilfredsstillende sikkerhet mot deformasjoner og skader med hensyn til geoteknisk stabilitet, bæreevne, setninger og erosjon.

Byggemetoder og løsninger skal ikke medføre uakseptable stabilitets- og setningsforhold i tilstøtende terreng med hensyn til sikkerhet og kvalitet. Det må heller ikke benyttes metoder og løsninger som medfører erosjon i tilstøtende terreng.

Med tilstøtende terreng menes sideterreng utenfor veglinje, rigg og deponiområder så langt ut som påvirkningen fra vegutbyggingen kan gjøre seg gjeldende.

[bookmark: _Toc210827083]Orientering om grunnforhold
Det vises til utførte geotekniske undersøkelser og geotekniske rapporter og notater.

Entreprenøren har selv ansvar for å vurdere behov for, og å gjennomføre, supplerende grunnundersøkelser og geotekniske vurderinger.

[bookmark: _Toc210827084]Geoteknisk prosjektering
Det skal utarbeides detaljerte planer for alle faser av arbeidet, herunder plan for oppfølging og dokumentasjon fra anleggsfasen. I disse planene skal eventuell plassering av måleinstrumenter for vibrasjoner og poretrykk inngå.

Alle planer, prosjekteringsarbeider, rapporteringer om grunnforhold og dokumentasjoner skal utføres av geotekniker med nødvendig dokumentert kompetanse og erfaring.

[bookmark: _Toc210827085]Anleggsfase og dokumentasjon av målinger
Når arbeid i kritiske områder pågår, skal det alltid være geotekniker til stede på anleggsplassen.

Det skal foretas nødvendige målinger og rapporteres jevnlig for å påse og verifisere at
prosjektforutsetningene overholdes, slike data skal oversendes byggherren fortløpende.

Bygget løsning skal dokumenteres med geoteknisk sluttrapport som skal overleveres
byggherren før overtakelse.

[bookmark: _Toc210827086]Andre forhold ved grunnen
Xxxxx


[bookmark: _Toc210827087]Vegbygging
[bookmark: _Toc210827088]Vegstandard offentlige veger
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827089]Geometri og dimensjoneringskriterier
Generelt
Xxxxxx

Avkjørsler
Xxxxxx

Kryss
Xxxxxx

Stopplommer
Xxxxxx

Parkeringsplasser
Xxxxxx

Xxxxxx
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827090]Vegstandard landbruksveger
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827091]Underbygning
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827092]Overbygning
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827093]Asfalt
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827094]Vegutstyr
Permanente skilt og vegmerking
Det skal utarbeides skilt og vegmerkingsplan. Denne skal godkjennes av skiltmyndighet. Planen skal være godkjent før skilter kan sette opp. Det må regnes med 2 måneders behandlingstid fra endelig forslag til skiltplan oversendes skiltmyndighet til godkjenning foreligger. 

Murer
Xxxxxx

Rekkverk
Xxxxxx

Støyskjerming
Xxxxxx

Kantstein og belegg

Xxxxx
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827095]Tunnel
[bookmark: _Toc210827096]Generelt
Totalentreprenøren skal prosjektere og bygge tunnelene på en måte som sikrer alle krav iht. håndbøkene N500, N601 og V520, samt DX-XXX Geotekniske og geologiske rapporter ivaretas.

Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827097]Utslippstillatelse
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827098]Tekniske bygg
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827099]Nødkiosker
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827100]Bergskjæringer
Xxxxxxx

[bookmark: _Toc210827101]Utforming og revegetering av vegens sidearealer
[bookmark: _Toc210827102]Generelt
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827103]Prinsipper for utforming og revegetering
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827104]Behandling av vegsidearealer
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827105]Grøfter, kummer og rør
[bookmark: _Toc210827106]Generelt
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827107]Grøfter
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827108]Drenering, overvann og avløp
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827109]Kommunale eller andre VA-anlegg
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827110]Bruer og konstruksjoner
[bookmark: _Toc210827111]Generelt
For prosjektering av konstruksjoner skal håndbok N400 Bruprosjektering benyttes.

Bruer og andre konstruksjoner skal kontrolleres og godkjennes som beskrevet i håndbok
N400 Bruprosjektering, kap. 2. Kontrollen utføres i regi av Vegdirektoratet. Godkjenning gis av Vegdirektoratet som myndighet. Entreprenøren har det fulle ansvar for prosjekteringsdokumentene, dette innebærer at Entreprenøren er ansvarlig for feil og mangler i prosjekteringsdokumentene, selv om disse er kontrollert og godkjent av Vegdirektoratet. 

Byggherren skal ha kopi av prosjekteringsmaterialet som sendes til kontroll og godkjenning.

Entreprenøren skal tidlig i prosjekteringsfasen ta kontakt med seksjon for kontroll og godkjenning i Vegdirektoratet, se kap. C2 punkt 6.4. Oppstartmøter for kontroll og
godkjenning konstruksjoner entreprenøren skal utarbeide en innleveringsplan for kontroll av prosjekteringsdokumentene, inkludert krav til opplysninger i forbindelse med
gjennomføring av kontroll. Planen skal gjennomgås med byggherren før innsendelse til
Vegdirektoratet.

[bookmark: _Toc210827112]Funksjonskrav
Bruene skal tilfredsstille de samme funksjonskrav som vegen når det gjelder trafikkmengder, trafikksikkerhet og trafikkavvikling. Det som er angitt for bruer i dette kapitlet gjelder også for andre byggverkskonstruksjoner som skal ha teknisk godkjenning slik som kulverter, støttemurer og tunnelportaler.

[bookmark: _Toc210827113]Krav til prosjektering
Prosjektering av konstruksjoner skal være iht. krav gitt i vegnormal N400 og tilhørende
vedlegg.

Byggherre skal ha innsyn i all prosjektering og korrespondanse vedrørende godkjenning.
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827114]Kontroll og godkjenning
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827115]Krav til utførelse
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827116]Krav til dokumentasjon av ferdige byggverk
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827117]Spesielle kompetansekrav
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827118]Elektriske anlegg
[bookmark: _Toc210827119]Generelt
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827120]Elektriske lavspenningsinstallasjoner
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827121]Fordelinger
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827122]Ekomanlegg
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827123]Maskiner
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827124]Høyspent- og lavspentforsyning
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827125]Andre kabeleiere
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827126]Fiberkabler
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827127]Trekkekummer
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827128]Tellepunkt og værstasjon
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827129]Xxxxxx
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827130]Midlertidig omlegging av jernbane
Xxxxxxx

[bookmark: _Toc210827131]Nærføring jernbane
Xxxxxxx

[bookmark: _Toc210827132]Tiltredelse
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827133]Riggområder
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827134]Drift av offentlige veger
Xxxxxx

[bookmark: _Toc210827135]Riving og fjerning
Xxxxxx


[bookmark: _Toc210827136]Tillatelser
Byggherren har innhentet enkelte tillatelser, eller er i søknadsprosess: 

Tillatelsene er gitt under bestemte forutsetninger som er knyttet til de løsningene som byggherren har presentert for myndighetene. Dersom entreprenørens løsninger i tilstrekkelig grad er sammenfallende med tillatelsen, kan tillatelsene fortsatt ha gyldighet, men risikoen for dette ligger hos entreprenøren. I motsatt fall må entreprenøren innhente nye tillatelser med gyldighet for egen løsning. 

Byggherren har innhentet eller er i søknadsprosess for følgende tillatelser: 
Xxxxxx




[bookmark: _Toc210827137]Øvrige forhold
Xxxxx





E Svardokumenter
E1 Svardokumenter for entreprenørs forespørsel om deltakelse 	E1-1

[bookmark: _Toc157420141][bookmark: _Toc157674028][bookmark: _Toc164408052][bookmark: _Toc164856086][bookmark: _Toc165975337][bookmark: _Toc175130404][bookmark: _Toc176773541][bookmark: _Toc177108354][bookmark: _Toc221794716]Standard beskrivelse for totalentreprise
Dette kapittelet består av prosesskode 1 og 2 (håndbok R761 og R762). Tolkning av prosesskoden, lest i sammenhengen som kap. D4, er angitt i kap. C2 punkt 17 Kontraktsgjenstanden.




[bookmark: _Toc157420142][bookmark: _Toc157674029][bookmark: _Toc164408053][bookmark: _Toc164856087][bookmark: _Toc165975338][bookmark: _Toc175130405][bookmark: _Toc176773542][bookmark: _Toc177108355][bookmark: _Toc221794717]Beskrivelse med enhetspriser
Kapittel D5 inneholder beskrivelser og mengdefortegnelser med eventuelle spesielle beskrivelser for de deler av arbeidene som blir gjort opp etter enhetspriser på grunnlag av entreprenørens tilbud. For disse arbeidene gjelder Prosesskode 1 og 2 (håndbok R761 og R762) fullt ut med spesielle beskrivelser inntatt i kapittel D5. 

Entreprenøren får betalt etter mengder og enhetspriser for de arbeidene som er angitt i kap. D5. Betaling for alle andre arbeider, inkludert alle øvrige arbeider i tilknytning til de som er angitt i kap. D5, skal være inkludert i kontraktens rundsummer eller andre priser i kap. E2.





[bookmark: _Toc164408054][bookmark: _Toc164856088][bookmark: _Toc165975339][bookmark: _Toc175130406][bookmark: _Toc176773543][bookmark: _Toc177108356][bookmark: _Toc221794718]Vedlegg

[bookmark: _Toc92971880][bookmark: _Toc93493653][bookmark: _Toc93493930][bookmark: _Toc93495379][bookmark: _Toc93495757][bookmark: _Toc93496377][bookmark: _Toc93560389][bookmark: _Toc93907946][bookmark: _Toc93907965][bookmark: _Toc93907984][bookmark: _Toc93908003][bookmark: _Toc94272025][bookmark: _Toc94792289][bookmark: _Toc94792308][bookmark: _Toc94792327][bookmark: _Toc94792346][bookmark: _Toc95824019][bookmark: _Toc95824038][bookmark: _Toc95824057][bookmark: _Toc95824076][bookmark: _Toc96504104][bookmark: _Toc96504122][bookmark: _Toc96504140][bookmark: _Toc96504158][bookmark: _Toc97120833][bookmark: _Toc97120851][bookmark: _Toc97120869][bookmark: _Toc97120887][bookmark: _Toc97126799][bookmark: _Toc97126817][bookmark: _Toc97126835][bookmark: _Toc97126853][bookmark: _Toc97127290][bookmark: _Toc97298038][bookmark: _Toc97298056][bookmark: _Toc97298074][bookmark: _Toc97298092][bookmark: _Toc97298110][bookmark: _Toc97300372]Vedleggene er tilgjengeliggjort gjennom KGV og vil være tilgjengelig i prosjektets samhandlingsverktøy. Noen av de generelle kontraktsdokumentene samt Statens vegvesens håndbøker finnes her. 

Det kan forekomme referanser til utdaterte håndboknummer, da det totale omfang av referanser i dokumentene er stort. Av praktiske grunner skal derfor referanser til utdaterte håndboknummer være likestilt med referanser til gjeldende nummer. 

D6-1 Reguleringsplan [navn på reguleringsplan]
	D6-1.1 	Plankart
	D6-1.2 	Reguleringsbestemmelser
	D6-1.3	Planbeskrivelse
D6-1.4	SOSI-filer reguleringsplan
D6-1.5	Xxxxxx

D6-2	Fagrapporter reguleringsplan
	D6-2.1	Xxxxxx
	D6-2.2	Xxxxxx

D6-3	Illustrasjonshefte reguleringsplan
	D6-3.1 	Xxxxxx

D6-4	Fravik
	D6-4.1	Xxxxxx

D6-5 	Grunnlagsdata
	D6-5.1	Xxxxxx

D6-6 	Øvrige vedlegg
	D6-6.1	Xxxxxx






[bookmark: _Toc157420144][bookmark: _Toc157674031][bookmark: _Toc164408055][bookmark: _Toc164856089][bookmark: _Toc165975340][bookmark: _Toc175130407][bookmark: _Toc176773544][bookmark: _Toc177108357][bookmark: _Toc221794719]Svardokumenter

E1 Svardokumenter for entreprenørens forespørsel om deltakelse
E2 Svardokumenter for entreprenørens tilbud
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[bookmark: _Toc92971882][bookmark: _Toc93493655][bookmark: _Toc93493932][bookmark: _Toc93495381][bookmark: _Toc93495759][bookmark: _Toc93496379][bookmark: _Toc93560391][bookmark: _Toc93907948][bookmark: _Toc93907967][bookmark: _Toc93907986][bookmark: _Toc93908005][bookmark: _Toc94272027][bookmark: _Toc94792291][bookmark: _Toc94792310][bookmark: _Toc94792329][bookmark: _Toc94792348][bookmark: _Toc95824021][bookmark: _Toc95824040][bookmark: _Toc95824059][bookmark: _Toc95824078][bookmark: _Toc96504105][bookmark: _Toc96504123][bookmark: _Toc96504141][bookmark: _Toc96504159][bookmark: _Toc97120834][bookmark: _Toc97120852][bookmark: _Toc97120870][bookmark: _Toc97120888][bookmark: _Toc97126800][bookmark: _Toc97126818][bookmark: _Toc97126836][bookmark: _Toc97126854][bookmark: _Toc97127291][bookmark: _Toc97298039][bookmark: _Toc97298057][bookmark: _Toc97298075][bookmark: _Toc97298093][bookmark: _Toc97298111][bookmark: _Toc97300373][bookmark: _Toc157420145][bookmark: _Toc157674032][bookmark: _Toc164408056][bookmark: _Toc164856090][bookmark: _Toc165975341][bookmark: _Toc175130408][bookmark: _Toc176773545][bookmark: _Toc177108358][bookmark: _Toc221794720]Svardokumenter for entreprenørs forespørsel om deltakelse
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[bookmark: _Toc210900206][bookmark: E1]Om kapittel E1
Skjemaene i kap. E1 skal, sammen med ESPD skjemaet, fylles ut av den enkelte entreprenør. Opplysninger om tilbyder skal gis med redigering og struktur som er angitt i dette kapitlet.

[bookmark: _Toc210900207]Det europeiske egenerklæringsskjemaet (ESPD)
Entreprenør skal fylle ut det elektroniske egenerklæringsskjemaet for offentlige anskaffelser (ESPD) som er gjort gjeldende i konkurransen, jf. kap. B2 punkt 6.1.

Dersom flere entreprenører deltar i konkurransen i fellesskap eller entreprenøren støtter seg på et annet foretak for å oppfylle kvalifikasjonskravene skal det, i tillegg til entreprenørens eget utfylte skjema, leveres et komplett utfylt ESPD-skjema for hver enkelt av entreprenørene i felleskapet eller for hver entreprenør/leverandør som bidrar til oppfyllelse av ett eller flere kvalifikasjonskrav. 

ESPD-filen er gjort tilgjengelig via KGV. 
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Statens vegvesen Utbygging
Prosjektnavn
Parsell 	 dd-mm-åååå
[bookmark: _Toc210900208]Entreprenørens organisatoriske og juridiske stilling
[bookmark: _Toc210900209]Lovlig etablert foretak – kapittel B2 punkt 2.2
Her vedlegges firmaattest fra Foretaksregistret. Utenlandske entreprenører skal isteden levere tilsvarende attest bestemt ved lovgivningen i den stat entreprenøren er etablert.

[bookmark: _Toc210900210]Generell informasjon om entreprenøren
Entreprenøren:	 
	Navn
	

	Adresse
	

	Telefon
	

	Telefaks
	

	E-post
	



[bookmark: _Toc210900211]Entreprenørens struktur
Vennligst kryss av nedenfor for entreprenørens struktur.
	Enkeltstående firma
	☐
	Konsortium:
	☐
	Joint Venture:
	☐
	Annet:
	☐


Dersom "Annet" – vennligst spesifiser:
	







[bookmark: _Toc210900212]Entreprenører som deltar i fellesskap – kapittel B2 punkt 4.2
Entreprenører som deltar i fellesskap må fylle ut følgende informasjon:
	Firmanavn
	Nasjonalitet
	Adresse, organisasjonsnummer
	Rolle (arbeidsoppgaver og fagområde) hos i arbeidsfellesskapet

	
	
	
	

	
	
	
	

	
	
	
	



Entreprenører som deltar i fellesskap må fylle ut mal for solidaransvarserklæring. Malen er vedlagt dette dokumentet som vedlegg E1-2.

[bookmark: _Toc210900213]Støtte fra andre virksomheter for oppfyllelse av kvalifikasjonskrav – kapittel B2 punkt 4.1
Mal for forpliktelseserklæring er vedlagt dette dokumentet som vedlegg E1-1. 

[bookmark: _Toc210900214]Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning – kapittel B2 punkt 2.2
Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning er vedlagt dette dokumentet som vedlegg E1-4. 

[bookmark: _Toc210900215]Entreprenørens økonomiske og finansielle kapasitet 
Entreprenøren skal fylle ut skjemaene inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kap. B2 punkt 2.3.

Egenkapital tas fra siste innberettede regnskap. Det tas ikke med egenkapital fra konsern-, mor- eller datterselskaper. Dersom det er vesentlige endringer i tilbyders egenkapital ved tilbudsfrist, skal dokumentasjon av dette også vedlegges her.
	Egenkapital
	År:
	

	Egenkapitalandel
	År: 
	



Det skal gis opplysninger om tilbyders totale omsetning for hvert av de tre siste regnskapsårene. 


	År
	Tilbyders totale omsetning

	
	

	
	

	
	







[bookmark: _Toc210900216]Entreprenørens tekniske og faglige kvalifikasjoner 
Entreprenøren skal fylle ut skjemaene inntatt nedenfor. For øvrig vises det til dokumentasjonskravene angitt i kapittel B2 punkt 2.4.

[bookmark: _Hlk210899809]En oversikt over inntil 8 og ikke mindre enn 3 kontrakter som entreprenøren har gjennomført eller gjennomfører i løpet av de siste fem årene regnet fra frist for innlevering av forespørsel om deltakelse i konkurransen. Opplysninger kan også gis på eget skjema.
	Referanseprosjekt nr. X:
	 

	Oppdragets navn
	 

	Sted
	 

	Oppdragsgiver
	 

	Tidsperiode for leveransen (fra-til) åå.mm.
	 

	Kontraktens verdi ekskl. mva.
	 

	Beskrivelse av hva kontraktarbeidene gikk ut på, herunder relevansen i forhold til kvalifikasjonskravet i kapittel B2 punkt 2.4. 
	 

	Hvilke arbeider som ble utført av entreprenøren selv, og hvilke arbeider som ble utført av underleverandører/kontraktsmedhjelpere. 
	 

	Referanseperson/kontaktperson hos oppdragsgiver med kontaktdata (telefonnummer og e-postadresse), og angivelse av vedkommende sin rolle under kontrakten.
	 

	Hvilke sentrale arbeider gjelder denne referansen for.
	



En oversikt over hvilket firma som innehar erfaring med hvilket sentralt arbeid, samt hvilket referanseprosjekt denne erfaringen fremgår av. 
	Firma
	Sentrale arbeider
	Referanse

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	



[bookmark: _Toc210900217]Miljø og kvalitet 
[bookmark: _Toc210900218]Ledelsessystem for miljø – kapittel B2 punkt 2.5.1
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kap. B2 punkt 2.5.1.

[bookmark: _Toc210900219]Ledelsessystem for kvalitet – kapittel B2 punkt 2.5.2 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kap. B2 punkt 2.5.2.

[bookmark: _Toc210900220]Skatteattest 
Dokumenteres i tråd med bestemmelsene i kap. B2 punkt 3.2

[bookmark: _Toc210900221]Vedlegg
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg:
Vedlegg E1-1: Mal forpliktelseserklæring 
Vedlegg E1-2: Mal solidaransvarerklæring
Vedlegg E1-3: Fullmakt utvidet skatteattest
Vedlegg E1-4: Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning


Vedlegg E1-1

[bookmark: _Hlk121396851]Der entreprenøren eller et felleskap støtter seg på kapasiteten til en annen virksomhet for å bli kvalifisert jf. kap. B2 punkt 4.1, benyttes følgende forpliktelseserklæring.

***

MAL FORPLIKTELSESERKLÆRING

Firma … … … … … … … … … … stiller sin kompetanse og kapasitet til rådighet til

firma … … … … … … … … … … i [prosjektnavn her] for å bli kvalifisert, for følgende kvalifikasjonskrav og/eller sentrale arbeider jf. kap. B2 punkt 2.4:

	· 
	
	

	· 
	
	

	· 
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Dato: 
	
	

	
	
	

	For
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Signatur
	
	





E Svardokumenter
E2 Svardokumenter for entreprenørens tilbud	E2-1

[bookmark: _Hlk108690523]Vedlegg E1-2
Der entreprenøren eller et fellesskap støtter seg på kapasiteten til andre virksomheter for å oppfylle kravene til økonomisk og finansiell kapasitet jf. kap. B2 punkt 2.3 og punkt 4.1, benyttes følgende mal for solidaransvarserklæring.

Arbeidsfellesskap skal stille seg solidarisk ansvarlig jf. kap. B2 punkt 4.2, og skal benytte følgende mal for solidaransvarserklæring.

***

Mal SOLIDARANSVARSERKLÆRING

Det erklæres at:
	[bookmark: _Hlk121396427]Solidaransvarserklærende virksomhet

	Firmanavn:

	Org. Nr.:


	Adresse:

	Dato:


	Signatur:

	Navn med blokkbokstaver:




	Solidaransvarserklærende virksomhet

	Firmanavn:

	Org. Nr.:


	Adresse:

	Dato:


	Signatur:

	Navn med blokkbokstaver:




	Solidaransvarserklærende virksomhet

	Firmanavn:

	Org. Nr.:


	Adresse:

	Dato:


	Signatur:

	Navn med blokkbokstaver:



[Entreprenør må selv kopiere inn ytterligere tabeller dersom det er behov for det]

innestår overfor byggherren i forbindelse med kontrakten Xxxxxx for at de hefter solidarisk for ethvert krav som følge av at entreprenøren ikke oppfyller sine forpliktelser etter kontrakten mellom entreprenøren og byggherren.


[bookmark: _Hlk121396283]Vedlegg E1-3 
[image: ]


	DETTE VEDLEGGET VISER HVA SLAGS INFORMASJON SOM GIS FRA SKATTEETATEN. SKAL IKKE FYLLES UT AV VIRKSOMHETEN

INFORMASJON OM SKATASJON OM SKATTE- OG AVGIFTSFORHOLD (Utvidet skatteattest)



Mottaker av skjema:
	Navn
	Org. nr.:

	Adresse

	Postnr.:
	Poststed:



Opplysninger om den forespurte virksomheten
	Foretakets navn:

	Adresse:

	Postnr.:
	Poststed:

	Org. nr.:
	Selskapsform

	Innehaver:

	Styreleder:

	Daglig leder:

	Hovednæring:

	Antall ansatte innmeldt:



Registrert i følgende registre:
	Register
	Ja/Nei
	Reg.dato

	Enhetsregisteret
	
	

	Foretaksregisteret
	
	

	MVA-registeret
	
	



Leverte skattemeldinger merverdiavgift. Tre siste terminer – beløp:
	Oppgavehyppighet
	

	Gjeldende første termin for MVA oppgaveplikt:
	

	Slettet MVA termin:
	



Tre siste terminer:
	Termin
	
	
	

	Samlet omsetning innlevert oppgave
	
	
	

	Samlet omsetning skjønnsberegnet oppgave
	
	
	

	Utgående merverdiavgift, høy sats innlevert oppgave
	
	
	

	Utgående merverdiavgift skjønnsberegnet oppgave
	
	
	

	Inngående avgift innlevert oppgave
	
	
	

	Inngående avgift skjønnsberegnet oppgave
	
	
	




Levert A-melding. Tre siste terminer – grunnlag arbeidsgiveravgift:
	Termin
	
	
	

	Sum grunnlag arbeidsgiveravgift
	
	
	



Forfalt, ikke betalt:
	Forskuddsskatt, forskuddspliktig
	

	Forskuddsskatt, etterskuddspliktig
	

	Restskatt
	

	Forskuddstrekk pr dags dato:
	

	Arbeidsgiveravgift pr dags dato
	

	Annet:
	

	Merverdiavgift pr dags dato
	



Sentralskattekontoret for utenlandssaker:
	Antall registrerte arbeidsforhold siste 6 mnd
	

	Antall registrerte aktive arbeidstakere pr dato
	

	Antall registrerte oppdrag som oppdragsgiver siste 6 mnd
	



Ovenstående opplysninger attesteres:
	Myndighet


	Dato
	Underskrift





Vedlegg E1-4[image: ]
Egenerklæring om forholdet til gjeldende sanksjonslovgivning
Undertegnede bekrefter på vegne av det firma som angis nederst i denne erklæring (heretter «entreprenøren») å ha satt meg inn i sanksjonsloven av 16. april 2021 nr. 18 med tilhørende forskrifter («sanksjonslovgivningen»). 

Med henvisning til Forskrift om restriktive tiltak vedrørende handlinger som undergraver eller truer Ukrainas territorielle integritet, suverenitet, uavhengighet og stabilitet («sanksjonsforskrift Ukraina»), bekrefter jeg på vegne av entreprenøren at hverken det firma jeg representerer eller noen av deltakerne i det arbeidsfellesskap jeg representerer:  

a) er en russisk statsborger eller fysiske eller juridiske personer etablert i Russland, 
b) direkte eller indirekte er mer enn 50% eid av russiske statsborgere, fysiske eller juridiske personer etablert i Russland,
c) opptrer på vegne av en enhet som nevnt i bokstav a) eller b) ovenfor,  
Videre bekreftes det at vår forespørsel om deltakelse ikke forutsetter at mer enn 10% av kontraktsverdien skal utføres av kontraktmedhjelpere, leverandører, eller enheter som omfattes av bokstav a), b) eller c) ovenfor. 

Jeg er også kjent med at byggherre forbeholder seg retten til å etterspørre ytterligere dokumentasjon om hvem som er reelle rettighetshavere i entreprenøren, selskaper i entreprenørens konsern eller selskaper som entreprenøren har kontrollerende eierskap eller myndighet i, kontraktmedhjelpere og enhver annen i leverandørkjeden, samt informasjon om daglig leder, styreleder og andre ledende ansatte hos entreprenøren. Det bekreftes med dette at entreprenøren har slik dokumentasjon, og at dokumentasjonen kan fremlegges på forespørsel.

Jeg er videre kjent med at overtredelse og omgåelse av sanksjonslovgivningen er straffesanksjonert, jf. sanksjonsforskrift Ukraina § 22 og sanksjonsloven § 4, og bekrefter at jeg ikke er kjent med at vår forespørsel om deltakelse skulle medføre overtredelse eller omgåelse av sanksjonsforskrift Ukraina. 

	Navn på firma

	

	Organisasjonsnummer

	

	Signatur fra vedkommende med fullmakt til å signere for firma
	

	Dato
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[bookmark: _Toc210827155][bookmark: E2I]Tildelingskriterium K1 - Tilbudssum
[bookmark: _Toc210827156]Prisskjema
Rundsumpriser
[SLETTES FØR UTLYSNING: Det er opp til prosjektet selv å velge hvorvidt prisene skal deles opp i elementer horisontalt (alt.1), vertikalt (alt.2) å, eller eventuelt en kombinasjon av horisontal og vertikal oppdeling. Et eksempel på oppdeling av elementer vertikalt (alt. 2) er lagt inn som gråtekst nedenfor.    

Det gis pris for de enkelte elementer med omfang som angitt i kapittel D og kontrakten for øvrig. Det angitte omfanget for hvert enkelt element i tabellen er omtrentlig. Uavhengig av omfangene for de enkelte elementene utgjør de til sammen det komplette anlegg. 

Midlertidige tiltak og miljøtiltak inkluderes i det elementet de er tilknyttet. Alle entreprenørens kontraktsforpliktelser er inkludert i rundsummene nedenfor. I tillegg til dette kommer de arbeidene som blir gjort opp etter mengder og enhetspriser, jf. punkt 1.1.2.

Alt 1:

	Tabell 1.1.1.1 Rundsummer

Merk: 
Priser for veg i dagen skal inkludere alle elementer som skal bygges i veglinjen og som ikke er ført opp med egen post under konstruksjoner, tunneler, elektro/automasjon eller øvrige anlegg.

Priser for tunneler skal inkludere komplette innredede tunneler med portaler, vann drenering, elektro etc.
	

	Hovedelement
	Beskrivelse
	Beløp i NOK ekskl. mva.

	Veg i dagen

(SLETTES FØR UTLYSNING - VEILEDNING: 
Inkluderer plasser og mindre konstruksjoner, drenering, rekkverk, annet vegutstyr, skilt, etc. som angitt)

	Parsell 1 <fra – til>
	

	
	Parsell 2 <fra – til>
	

	
	Parsell 3 <fra – til>
	

	
	
	

	
	Fylkesveg <fra – til>
	

	
	
	

	
	Kommunal veg <fra – til>
	

	
	
	

	
	Privat veg <fra – til>
	

	
	
	

	Sum veg i dagen (overføres til Tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Konstruksjoner

(SLETTES FØR UTLYSNING - VEILEDNING:
Bruer og andre konstruksjoner som omfattes av og bygges etter N400, slik som murer >=5 m høyde og kulverter >= 2,5 m diameter)
	Bru K-xxx
	

	
	Bru K-yyy
	

	
	Bru K-zzz
	

	
	
	

	
	Kulvert K-xxx
	

	
	Mur K-yyy
	

	
	<Øvrige konstruksjoner> K-xxx
	

	
	<Øvrige konstruksjoner> K-yyy
	

	
	<Tunnel portal> K-xyz
	

	Sum Konstruksjoner (overføres til Tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Tunneler

(ALTERNATIVE TEKSTER: Inkluderer portaler/ Portaler er tatt med under konstruksjoner)
	Tunnel 1
	

	
	Tunnel 2
	

	
	Tunnel 3
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Sum Tunneler (overføres til Tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Elektro / automasjon

(SLETTES FØR UTLYSNING -VEILEDNING: Gjelder dersom prosjektet velger å benytte egen post for all elektro/automasjon. Alternativt inkluderes elektro og automasjon i andre elementer og denne post tas da ikke med her)
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Sum Elektro og automasjon (overføres til Tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Rigg/prosjektering

(SLETTES FØR UTLYSNING -VEILEDNING: Gjelder når det benyttes egen post for all rigg og prosjektering. Alternativt inkluderes rigg og prosjektering i andre elementer og denne post tas da ikke med her)
	<Rigg>
	

	
	<Prosjektering>
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	

	Sum Rigg og prosjektering (overføres til Tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Øvrige anlegg 
(inkludert elementer som ikke er listet opp som eget punkt)
	Kollektivanlegg
	

	
	Utfartsparkering
	

	
	Kombinert samferdselsareal
	

	
	Bomstasjoner
	

	
	Støytiltak 
	

	
	Kontrollplasser
	

	
	<andre>
	

	Sum Øvrige anlegg (overføres til Tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	




	Tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer
	Beløp i NOK ekskl. mva.

	Sum Veg i dagen
	

	Sum Konstruksjoner
	

	Sum Tunneler
	

	Sum Elektro og automasjon
	

	Sum Rigg og prosjektering
	

	Sum Øvrige anlegg
	

	Total sum elementer (overføres til punkt 1.2 Kontraktsum og tilbudssum) 
	



EKSEMPEL Alt. 2: Vertikal inndeling i elementer (SE VEILEDNING I PUNKT 1.1.1)

	
Tabell 1.1.1.1 Rundsummer


	Elementer
	Beløp i NOK ekskl. mva

	Vegbygging i hovedlinje
	

	Underbygging
	

	Sprengning i linjen
	

	Sprengning i sidetak
	

	Overbygning
	

	Bakkeplanering/justeringsmasser/arrondering/revegetering
	

	Bergsikring
	

	Vannhåndtering
	

	Skilt
	

	Vegrekkverk og vegutstyr
	

	<->
	

	
	

	Sum Vegbygging i hovedlinje (overføres til tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Tunnel
	

	Sprengning og masseflytting
	

	Sikring og injeksjon
	

	Vann- og frostsikring
	

	Veg, grøfter, rør, føringsveger
	

	Komplettering tekniske bygg, pumpebasseng, tverrforbindelser, luftetårn
	

	Elektro, styring, regulering og overvåkning 
	

	(Merk: Betongportaler tunnel legges under konstruksjoner)
	

	Sum Tunnel (overføres til tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Konstruksjoner
	

	<->
	

	Sum Konstruksjoner (overføres til tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Rigg og prosjektering
	

	<->
	

	<->
	

	Sum Rigg og prosjektering (overføres til tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Øvrige anlegg
	

	<->
	

	Sum øvrige anlegg (overføres til tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer)
	



	Tabell 1.1.1.2 Totalsum elementer
	Beløp i NOK ekskl. mva.

	Sum Veg i dagen
	

	Sum Tunneler
	

	Sum Konstruksjoner
	

	Sum Rigg og prosjektering
	

	Sum Øvrige anlegg
	

	Total sum elementer (overføres til punkt 1.2 Kontraktsum og tilbudssum) 
	



Enhetspriser, jf. kapittel D5
[SLETTES FØR UTLYSNING: I utgangspunktet er det ønskelig at alle kostnader inkluderes i rundssumpriser, se tabell rett over. I enkelte tilfeller er det allikevel hensiktsmessig å be om enhetspriser i tillegg til rundsumpriser. Dette gjelder arbeid hvor det ligger stor usikkerhet i mengdeomfang, f.eks. sikring av tunneler. Ved å be om enhetspriser i disse tilfellene fordeles og reduseres risikoen, og den blir mer forutberegnelig for begge parter.]

Alternativ 1: Kontrakten inneholder ingen enhetspriser.

Alternativ 2: Her prises kap. D5 i konkurransegrunnlaget. Byggherren aksepterer prisingen i form av enten en skannet beskrivelse med utfylte priser, eller som utskrift i henhold til NS 3459-format. Der byggherre har levert ut konkurransegrunnlaget som en *.xml-fil i henhold til NS 3459 utg. 3, bør entreprenør levere tilsvarende priset mengdefortegnelse som NS 3459 utg. 3 fil.
Sum fra kap. D5 overføres tabell i punkt 1.2

Timepriser samhandlingsprosessen
	Timepriser knyttet til samhandlingsmøter, jf. C2 punkt 6.1.
	Timepris
Kr/time
	Anslag timer
	Beløp i NOK, ekskl. mva. 

	Deltakere som avtalt med byggherren


	
	
	

	Sum samhandlingsprosessen:
(overføres til punkt 1.2 kontraktssum og tilbudssum)
	


Timepriser for prosjektering, mannskap og maskiner

Timepriser for prosjektering, mannskap og maskiner skal være i henhold til krav i kap. C2 pkt. 30 Særlige regler om regningsarbeider.

I kap. C2 punkt 27.2 er angitt om og eventuelt hvordan indeksregulering vil finne sted.

Tabellene fylles ut ved innsending av tilbud.

Timepriser prosjektering og mannskap
	Spesifikasjon
	Timepris
Kr/time
	Anslag timer
	Beløp i NOK, ekskl. mva. 

	Mannskap.
(unntak er spesifisert nedenfor i tabellen)
	
	
	

	Prosjekteringsarbeid.
(Godtgjøres ikke for tilllegg iht. punkt 1.1.4.2)
	
	
	

	Stikningslag med komplett utstyr
	
	
	

	Dykkerlag med utstyr
(dykker, standbydykker og signalmann)
	
	
	

	XXXXXX
	
	
	

	Sum timepriser prosjektering og mannskap, ekskl. overtidstillegg
(overføres til punkt 1.1.4.5)
	



Overtidstillegg
	Overtidstillegg
Tillegg til ordinær timesats for mannskap og maskinfører 
	Timepris
Kr/time
	Anslag timer
	Beløp i NOK, ekskl. mva. 

	a) for vanlig overtidsarbeid
	
	
	

	b) nattarbeid hverdager kl. 21.00 – 06.00
	
	
	

	c) søn- og helligdager (hele døgnet)
	
	
	

	Sum overtidstillegg:
(overføres til punkt 1.1.4.5)
	



Timepriser maskiner
	Maskintype, inklusiv maskinfører
(byggherrens behov)
	Vekt
Løfte-kapasitet
mv
	Timepris
Kr/time
	Anslag timer
	Beløp i NOK, ekskl. mva.

	XXXXX
	
	
	
	

	XXXXX
	
	
	
	

	XXXXX
	
	
	
	

	XXXXX
	
	
	
	

	XXXXX
	
	
	
	

	XXXXX
	
	
	
	

	XXXXX
	
	
	
	

	XXXXX
	
	
	
	

	XXXXX
	
	
	
	

	XXXXX
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	
	
	
	
	

	Sum maskiner: (overføres til 1.1.4.5)
	



Ukepris drift av anlegg
	Ukepris for drift av anlegg
	Ukepris
	Anslag uker
	Beløp i NOK, ekskl. mva.

	Alle kostnader for drift av anlegg ved forlenget drivetid, jf. kap. C2 punkt 31
	
	
	

	Sum ukepris: (overføres til 1.1.4.5) 
	



[SLETTES FØR UTLYSNING: VEILEDNING: Benyttes i kontrakter hvor man har system for å gi forlenget byggetid grunnet forhold utenfor entreprenørens kontroll.  Dette gjelder vanligvis i forbindelse med forlenget byggetid grunnet økte mengder til bergsikring og tetting i tunnel (ekvivalenttidsregnskapet) med formål å fordele denne typen risiko mellom byggherren og entreprenøren.]

Sum prosjektering, mannskap og maskiner
	Overført fra tabeller i punkt over
	Beløp i NOK, ekskl. mva.

	1.1.4.1
	Sum prosjektering og mannskap, ekskl. overtidstillegg
	

	1.1.4.2
	Sum overtidstillegg
	

	1.1.4.3
	Sum maskiner
	

	1.1.4.4
	Sum ukespris
	

	
	Sum prosjektering, mannskap og maskiner:
(Overføres til punkt 1.2 Kontraktssum og tilbudssum)
	






[bookmark: _Toc210827157]Kontraktssum og tilbudssum
	Linje nr. 
	Overført fra tabellene i punkt 1.1
	Beløp i NOK. Ekskl. mva. 

	1
	Rundsumpriser, jf. punkt 1.1.1
	

	2
	Enhetspriser, jf. punkt 1.1.2
	

	3
	Timepriser samhandlingsprosessen, jf. punkt 1.1.3
	

	4
	Kontraktssum, jf. C2 pkt. 1. Summert linje 1, 2 og 3.
	

	5
	Sum prosjektering, mannskap og maskiner, jf. punkt 1.1.4.5
	

	Tilbudssum, summert linje 4 og 5
Overføres til tilbudsbrevet, jf. vedlegg E2-1 
	





[bookmark: _Toc210827158]Tildelingskriterium K2 – Organisering og tilbudt nøkkelpersonell 


Dette skjemaet benyttes av entreprenøren for å dokumentere besvarelsen av dokumentasjonskravene for tildelingskriterium K2.


[bookmark: _Toc210827159]Tildelingskriterium K3 – Gjennomføring av oppdraget


Dette skjemaet benyttes av entreprenøren for å dokumentere besvarelsen av dokumentasjonskravene for tildelingskriterium K3.


[bookmark: _Toc210827160]Tildelingskriterium K4 – Ivaretakelse av ytre miljø og reduksjon av klimagassutslipp i prosjektet. 


Dette skjemaet benyttes av entreprenøren for å dokumentere besvarelsen av dokumentasjonskravene for tildelingskriterium K4.

[bookmark: _Toc210827161]Vedlegg
I dette skjemaet fremgår følgende vedlegg:
Vedlegg E2-1: Mal – Tilbudsbrev 

Vedlegg E2-1
MAL TILBUDSBREV

Tilbud på totalentreprise Xxxxxx
	Navn på entreprenør
	

	Organisasjonsnummer
	

	Kontaktperson
E-post
Telefonnummer
	



Vår tilbudssum er NOK:                                                        ekskl. mva

	Kryss av:
	Alternativ

	☐	Tilbudet inneholder ingen avvik fra konkurransegrunnlaget

	☐	Tilbudet inneholder avvik fra konkurransegrunnlaget, se vedlegg XXXXXX i tilbudet. Eventuelle avvik skal prissettes av entreprenøren, jf. kap. B1 punkt 8.



Vi vedstår vårt tilbud til vedståelsesfristens utløp. Vi bekrefter at kostnader forbundet med alle nødvendige sikkerhetstiltak er tatt med i dette tilbudet. Vi bekrefter at det er iverksatt systematiske tiltak for å oppfylle kravene i helse-, miljø- og sikkerhetslovgivningen, og aksepterer at byggherre etter anmodning vil bli gitt rett til å gjennomgå og verifisere virksomhetens system for ivaretakelse av helse, miljø og sikkerhet

	Sted: 
	Dato: 

	Navn (med Blokkbokstaver)

	

	Signatur av bemyndiget representant for tilbyder

	

		signatur






	Organisasjonsnummer:
	

	Fullstendig firmanavn:
	

	Fullstendig adresse:
	

	Postnummer og –sted:
	

	Telefonnummer og kontaktperson:
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Innholdet i konkurransegrunnlaget kapittel F (Prosjektinformasjon til orientering) stilles til disposisjon for entreprenøren. Dokumentene er ikke del av kontrakten, og er kun til informasjon. Entreprenøren står fritt til å velge om han vil bruke materialet eller ikke ved gjennomføring av kontrakten. Materialet kan ikke forutsettes å være oppdatert og kvalitetssikret av byggherren. Entreprenøren kan ikke rette noen krav mot byggherren som følge av dokumentene inntatt i konkurransegrunnlagets kap. F.
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Fullmakt 6l § innhente taushetsbelagte opplysninger om:
1. skatte- op avgifismessige forhold, begrenset til opplysninger som il enhver td frergd( av Opplysninger om skatt og avgift
(bestilingsskjems RF-1507 i Altign)
2. inrspporteringer | Oppdrags- og erbeidsforholdsregisteret pd RF-1190 yecirpreods oppdraget og RF-1166 vedrorende srbeidstakere pb
oppdraget
3. huilke srbeidstskere som er innmelct gjennom s-meldingen

Fulmakden opphever flmakisgierstaushetsret el katieorvaltringsloven § -1. skaisbetsingsloven § 32 forvatningsioven § 13, &
opplysningsloven § 7 og folkeregisterloven § 9-1. Endringer i disse bestemmelsene medforer ikke at fullmakten oppharer.

Fullmskten gjelder i 4 & fra signeringstidspunktet og gir ret tl & innhente opplysninger et ubegrenset ntsll ganger. Fullmakten kan tilbskekslles.
Dette skal skje skriftlig. Kontraktbestemmelser kan gjere unntak for dette.

Fullmskten gjelder ikke forhold som reper taushetsbelagte cpplysninger om sndre enn fullmsktsgiveren.
Den private oppdragsgiver som bir gjort kjent med nevnte taushetsbelagte opplysninger. har selv plikt fil 3 bevare taushet om disse opplysningene.
Opplysninger

Opplysninger som Exllmaktshavex har innhentet om underentreprenorer kan likevel meddeles virksomhatene over i kontrakiskjeden.
som Egligaktshaver har hentet inn ksn ogsé meddeles innenfor egen virksomhet eller i eget konsern.

Innsyn i opplysninger hos offentlig oppdragsgiver reguleres sv offentizolova.

Skatteetaten far fullmakt tl & sende tsushetsbelagte opplysninger i kryptert e-post til flmakishaver. Dette gielder ogsh der kun vediegget fl e-
posten er kryptert.

Den som signerer fullmskten mé legge vad fargekopi av gydig legitimasjon. enten av pass, bankkort farerkort (kun nordiske land) eller nasjonsit
1D-kort (sistnevnte for statsborgere innen EU/EGS/EFTA) Kopien mé tydelig vise bilde, navn, fodselsdato (8 siffer) og signatur.
Fodselsnummerets siste 5 siffer og evt. bankkontonummer kan sladdes for det sendes over.

Innsenders signatur
Den som signerermé ha retttil & signere pa vegne avvirksomheten.

Navn | BLOKKBOKSTAVER

Sed /Dao Undersicit,
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